

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Кафедра мудир: _____ **проф. Эшев С.С.**
« _____ » _____ 2022 йил.

ФАН ДАСТУРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ (7-семестр учун).
(маъруза, амалий, семенар, лаборатория машҳулотлар, курс ишлари)

Факультет: Муҳандис-техника	Йўналиши ГТИ ва НСФ	Академик гуруҳлар Г-155-19, Г-156-19	Маъруза	18
Фаннинг номи: Сув хўжалиги қурилишини тақриқ қилиш, режалаштириш ва бошқариш.			Амалий машғ.	14
Маърузачи: <i>Доцент Т.О.Дониёров</i>			Лаборатория	0
Маслаҳат ва амалий машғулотларни олиб боровчи: <i>Доцент Т.О.Дониёров</i>			Мустақил иш	44
Мустақил машғулотларни олиб боровчи: <i>Доцент Т.О.Дониёров</i>			Курс иши	
			Жами	76

№	Маърузанинг номи	Ажратилган соат	Бажарилганлиги ҳақида маълумот		Ўқитувчининг имзоси
			Ой ва йил	Соатлар сони	
1	3	4	5	6	7
Маъруза (Г-155-19, Г-156-19 - гуруҳлар)					
1	Kirish. Suv xo‘jaligi qurilishini tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarish bo‘yicha umumiy ma’lumotlar.	2			
2	Qurilish ishlab chiqarishida mehnatni ilmiy tashkil etish va texnik me’yorlash	2			
3	Qurilish maydonini tashkil qilish.	2			
4	Qurilish transportini tashkil qilish.	2			
5	Suv xo‘jaligi qurilishi ishlab chiqarish bazalari	2			
6	Qurilish muddatlarini aniqlash	2			

7	Qurilish-montaj tashkilotlarining ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyatini rejalashtirish.	2			
8	Suv xojaligi qurilishida boshqarish asoslari	2			
9	Suv xojaligi qurilishi boshqaruvida rahbarlik faoliyati	9			
	Jami 7-semestr uchun ma'ruzalar	36			
	Mustaqil ta'lim mavzulari				
1	Chet elda suv xo'jaligi obyektlari qurilishini tashkil qilish	3			
2	O'zbekiston Respublikasida suv xo'jaligi obyektlari qurilishini tashkil qilish	4			
3	Suv xo'jaligi obyektlarini qurish bo'yicha xalqaro va davlatlararo meyoriy va dasturiy hujjatlar	4			
4	Suv xo'jaligi qurilishi tashkilotlarini boshqarishni chet el tajribasi	4			
5	Oqimda qurilishni asoslari.	3			
6	Qurilish oqimlarini siklogrammalari	3			
7	Resurslarni taqsimlash grafiklari	4			
8	Hozirgi vaqtda mavjud va qurilayotgan suv xo'jaligi obyektlarini resurs bazalari	3			
9	Mavjud va buziladigan binolarni qurilish ehtiyojlari uchun foydalanish	3			
10	Quruvchilar shaharchalaridan shaharlarga aylantirilganlarning tarixi	3			
11	Bosh qurilish rejalarini texnik-iqtisodiy baholash	4			
12	Suv xo'jaligi tashkilotlarini boshqarishni chet el tajribasi	3			
13	Ishlarni sifatini yaxshilashni rag'batlantirish usullari.	3			
	Jami	44			

Амалий машғулотлар (Г-155-19 гуруҳ учун)					
1	Meyoriy hujjatlarni mohiyati va tarkibi.	2			
2	Suv xo‘jaligi loyiha tashkiloti tuzilmasi. Qurilish tashkiloti tuzilmasi va uni ishini tashkil qilish.	2			
3	Qidiruv ishlarini tashkil qilish. Suv xo‘jaligi obyektlari loyihalarini qurilish bo‘limi tarkibi.	2			
4	Potensiallar usuli bilan tarmoqli grafiklarni hisoblash. Tarmoqli grafik yordamida ishlarni operativ boshqarish	2			
5	Suv va elektrenergiyaga qurilishni bo‘lgan talabni aniqlash. Qurilish ishlab chiqarish bazasi quvvatini hisoblash. Ish kuchi va texnikaga bo‘lgan talabni aniqlash.	2			
6	Obyekt qurilish maydoni bosh planini loyihalash	2			
7	Ishlab chiqarish vaziyatlarini yechish. Rahbar tomonidan yechimni qabul qilish	2			
	Jami 7-semestr uchun amaliy mashg‘ulotlar	14			
Амалий машғулотлар (Г-156-19 гуруҳ учун)					
1	Meyoriy hujjatlarni mohiyati va tarkibi.	2			
2	Suv xo‘jaligi loyiha tashkiloti tuzilmasi. Qurilish tashkiloti tuzilmasi va uni ishini tashkil qilish.	2			
3	Qidiruv ishlarini tashkil qilish. Suv xo‘jaligi obyektlari loyihalarini qurilish bo‘limi tarkibi.	2			
4	Potensiallar usuli bilan tarmoqli grafiklarni hisoblash. Tarmoqli grafik yordamida ishlarni operativ boshqarish	2			
5	Suv va elektrenergiyaga qurilishni bo‘lgan talabni aniqlash. Qurilish ishlab chiqarish bazasi quvvatini hisoblash. Ish kuchi va texnikaga bo‘lgan talabni aniqlash.	2			
6	Obyekt qurilish maydoni bosh planini loyihalash	2			

7	Ishlab chiqarish vaziyatlarini yechish. Rahbar tomonidan yechimni qabul qilish	2			
	Jami 7-sevestr uchun amaliy mashg'ulotlar	14			

Доцент _____ Т.О.Дониёров