

FAN DASTURI BAJARILISHINING KALENDAR REJASI
(Ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar)

Fakultet: muhandis-texnika	Yo'naliш: <i>GTIQ</i>	Akademik guruuhlar <i>GT-151-20, GT-152-20</i>	Ma'ruza	30
Fanning nomi: <i>Gidrotexnika qurilishini tashkil etish va rejalaشتirish</i>			Amaliy mashg'u.	30
Ma'ruzachi:	<i>dotsent T.O. Doniyorov</i>		Laboratoriya	0
Maslahat amaliy mashg'-ni olib boruvchi:	<i>dotsent T.O. Doniyorov, assis. A.Norchayev</i>		Mustaqil ish	60
Mustaqil mashg'ulotlar bo'yicha maslahatchi:	<i>dotsent T.O. Doniyorov</i>		Kurs ishi Jami	1 120

№	Mavzularning nomi	Ajratilgan soat	Bajarilganligi haqida ma'lumot		O'qituвчининг имзоси
			Oy va kun	Soatlar soni	

Ma'ruza (GT-151-20, GT-152-20)

1	Gidrotexnika qurilishini tashkil etish va rejalaشتirish faniga kirish	2			
2	Gidrotexnika qurilishni tashkiliy va umumiy masalalari	2			
3	Texnik me'yorlash masalalari va me'yor turlari	2			
4	Ish xaqini tashkil qilish, ishchilar va muxandis-texnik xodimlar ish xaqini to'lash tartibi.	2			
5	Ish bajarishdagi pudrat va xujalik uslublari.	2			
6	Loyixaning vazifasi va loyixa bosqichlari.	2			
7	Qurilish jarayonida suvni o'tkazib yuborishning umumiy chizmasi.	2			
8	Inshoot daryo o'zaniga, oxiriga va qirg'og'iga suvlarni o'tkazib yuborish.	2			
9	Xandaq qurish usullari.	2			
10	Qurilish maydoni va ishlab chiqarish bazasini tashkil qilish	2			
11	Qurilishning bosh chizmasi tarkibi va vazifasi.	2			
12	Gidrotexnika qurilishni rejalaشتirish	2			
13	Taqvimiy reja shakli va tartibi.	2			
14	Qurilishni boshqarishning ilmiy asoslari. Boshqarishni ma'muriy va iqtisodiy usullari.	2			
15	Qurilishni boshqarishning ilmiy asoslari. Ma'lumotlar uzatish, qayd etish, saqlash va kupaytirishni xozirgi zamon vositalari	2			
	Jami	30			

Amaliy mashg'ulot Gt-151-20 guruh uchun					
1	Ish xaqini tashkil qilish, ishchilar va muxandis-texnik xodimlar ish xaqini to'lash tartibi. Iqtisodiy rag'batlantirish asoslari.	2			
2	Qidiruv va loyixa ishlarini tashkil qilish va loyixalashtirishni avtomatlashtirish.	2			
3	Inshoot daryo o'zaniga, oxiriga va qirg'og'iga suvlarni o'tkazib yuborish sxemalari.	2			
4	Inshoot daryo o'zaniga, oxiriga va qirg'og'iga suvlarni o'tkazib yuborish. Gidravlik xisoblari.	2			
5	Daryo to'sishni tashkil qilish va gidravlik hisobi	2			
6	Taqvimiylar rejalashtirishning to'g'ri chiziqli, to'r va boshqa andozasi.	2			
7	Taqvimiylar rejalashtirishning to'g'ri chiziqli, to'r va boshqa andozasi.	2			
8	Ma'lumotlar uzatish, qayd etish, saqlash va kupaytirishni xozirgi zamon vositalari.	2			
9	Qurilishdagi bosh reja.	2			
10	Texnik meyorlash va uning ko'rinishlari.	2			
11	Texnik meyorlash va uning ko'rinishlari.	2			
12	Qurilish materiallarining tannarxini kalkulyatsiyasi.	2			
13	Transport xarajati kalkulchsiyasi.	2			
14	Transport xarajati kalkulchsiyasi.	2			
15	Qurilishda lentali, kalendar reja tuzish usuli.	2			
Jami amaliy mashg'ulotlar		30			
Amaliy mashg'ulot G-152-20 guruh uchun					
1	Ish xaqini tashkil qilish, ishchilar va muxandis-texnik xodimlar ish xaqini to'lash tartibi. Iqtisodiy rag'batlantirish asoslari.	2			
2	Qidiruv va loyixa ishlarini tashkil qilish va loyixalashtirishni avtomatlashtirish.	2			
3	Inshoot daryo o'zaniga, oxiriga va qirg'og'iga suvlarni o'tkazib yuborish sxemalari.	2			
4	Inshoot daryo o'zaniga, oxiriga va qirg'og'iga suvlarni o'tkazib yuborish. Gidravlik xisoblari.	2			
5	Daryo to'sishni tashkil qilish va gidravlik hisobi	2			
6	Taqvimiylar rejalashtirishning to'g'ri chiziqli, to'r va boshqa andozasi.	2			
7	Taqvimiylar rejalashtirishning to'g'ri chiziqli, to'r va boshqa andozasi.	2			
8	Ma'lumotlar uzatish, qayd etish, saqlash va kupaytirishni xozirgi zamon vositalari.	2			
9	Qurilishdagi bosh reja.	2			
10	Texnik meyorlash va uning ko'rinishlari.	2			

11	Texnik meyorlash va uning ko‘rinishlari.	2			
12	Qurilish materiallarining tannarxini kalkulyatsiyasi.	2			
13	Transport xarajati kalkulchsiyasi.	2			
14	Mashina soat tannarxi kalkulyatsiyasi.	2			
15	Qurilishda lentali, kalendar reja tuzish usuli.	2			
	Jami amaliy mashg‘ulotlar	30			

Tuzuvchi: _____

dotsent T.O. Doniyorov