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OO‘MTVning 14.10.2008 y. № 306 sonli buyrug‘uga asosan 

 chop etishga tavsiya etilgan. 

 

                          UDK-322.3 

          Muallif:  M. X. Sulaymanova 

 

/YER TUZISH ISHLARINI TASHKIL QILISH VA REJALASHTIRISH/.  

O‘quv qo‘llanma.  -T.: TIMI, 2013. 111 b.  

 

 

O‘quv qo‘llanma «Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish» 

fanining dasturiga mos tarzda O‘zbekiston Respublikasi Yer to‘g‘risidagi 

qonunchiligida yuz bYergan oxirgi o‘zgarishlarni va o‘tkazilgan Yer islohatini 

hisobga olgan holda taYorlandi. Unda Yer tuzish xizmati hamda loyiha tashkilotlari 

ishlarini va faoliyatini o‘rganish, ish va  mehnatni to‘g‘ri tashkil qilish asoslari ,Yer 

tuzish ishlarini bajarishda ilmiy asoslangan me’yorlardan foydalanishni, boshqarish 

usullarini Yer tuzishda mehnatga haq to‘lash tizimini tadbiq qilish yo‘llarini 

bilishni  o‘rgatadi. 

       O‘quv qo‘llanma 5620700-Yer tuzish va Yer kadastri va  5140900-Kasb 

ta’limi (Yer tuzish va Yer kadastri) bakalavriatura ta’lim yunalishlarida ta’lim 

olayotgan talabalarga mo‘ljallangan. 

 

  

Taqrizchilar: B.BYerkinov,Toshkent iqtisodiyot                                                                               

univYersiteti« Makro  iqtisodiyot» 

kafedrasi mudiri,i.f.d.professor. 

  

 Q.Raxmanov, TIMI, «Gedeziya va Yer 

kadastr kafedrasi», dotsenti. 

 

                            

                                                        

 TOSHKENT IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA INSTITUTI (TIMI), 2013 y. 



 
 

4 

 

 

KIRISH 

 

Yetuk va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bozor iqtisodiyotiga 

asoslangan mamlakatlarning asosiy davlat ahamiyatidagi masalasi hisoblanadi. 

O‘zbekiston Respublikasida ham bilimli kadrlarni tayyorlash, ularning qobiliyatini 

oshirish va raqobatbardoshligini ta’minlash maqsadida “Ta’lim to‘g‘risida”gi 

qonun va qadrlar tayyorlash milliy dasturi (1997 y.) qabul qilingan. Ta’lim 

tizimidagi islohotlarni amalga oshirishda davlat bosh islohotchi vazifasini 

bajarmoqda. Ta’lim sohasidagi qonun, dastur va amalga oshirilayotgan ishlarga 

maqsad qilib bilimli, ishbilarmon va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi 

qo‘yildi.  

Mamlakatimiz Prezidenti ta’kidlaganidek “Bugungi kunning eng muhim 

vazifasi – hayotimizning barcha sohalarida, ayniqsa, boshqaruvda, respublika 

miqyosida, viloyat, shahar, tuman, qishloq va mahallalarni boshqarishda, tarmoq 

bo‘g‘inlarini idora etishda yangicha fikrlaydigan, qiyin damlarda mas’uliyatni o‘z 

zimmasiga ola biladigan, hayot bilan hamqadam yurishga qodir, imoni pok, 

bilimdon, ishbilarmon odamlarni topish, ularga ishonch bildirishdan iboratdir. 

Har bir sohani uning tasarrufidagi tashkilot, korxonalarni boshqarish aniq bir 

maqsadga qaratilgan bo‘lmog‘i lozim. Barcha hollarda ham boshqaruv faoliyati 

inson orqali amalga oshiriladi. Shu sababdan yer tuzish ishlarini rejalashtirish, 

tashkil qilish va umuman boshqarishni amalga oshiruvchi kadrlarni tayyorlash 

zamonaviy va dolzarb masala hisoblanadi. Bo‘lajak kadrlar o‘z sohasi to‘g‘risida 

chuqur bilimga ega bo‘lishi, kelgusi faoliyat uchun mustahkam zamin yaratmoqni 

taqazo etmoqda”. 

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so‘ng, barcha jabhalarda keng 

qamrovli islohotlar o‘tkazildi. Xususan, yer resurslaridan samarali va oqilona 

foydalanishga alohida etibor qaratildi. Yer xalq xo‘jaligining barcha tarmoqlari 

tizimida va qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirishda asosiy vosita hisoblanadi. 
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Shu bois, u xalq hayoti va faoliyati va farovonligida birinchi darajada ahamiyat 

kasb etadi.  

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti  I.A.Karimov tomonidan boshlab 

berilgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlarni chuqurlashtirish hamda eng 

ustuvor yo‘nalishlarni rivojlantirishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasining 

“Yer kodeksi”, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi qonunlari, Respublika 

Prezidentining 2006-yil 24 iyuldagi “yuridik shaxslar va fuqarolarning binolari 

hamda inshootlari bilan band bo‘lgan yer uchastkalarini hususiylashtirish 

to‘g‘risida”gi Farmoni va bir qator huquqiy qarorlar qabul qilinib, normativ-

huquqiy hujjatlarning tasdiqlanishi mamlakatimizda yer resurslaridan oqilona 

foydalanishning huquqiy zamini yaratildi.  

Yer munosabatlarini tartibga solishda yagona davlat siyosatini yuritishni 

ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 24 

oktyabrdagi PF-3503 sonli “O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, 

kartografiya va davlat kadastri Davlat qo‘mitasi tashkil qilish to‘g‘risida”gi 

Farmoni va Vazirlar Maxkamasining 2004 yil 19 oktyabrdagi 483-sonli Qarori 

bilan Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri Davlat qo‘mitasi 

tashkil etildi. Ushbu qo‘mitaga Yer resurslaridan oqilona foydalanish, Yer 

munosabatlarini tartibga solish, Yer kadastrini yuritish, Yer tuzish va Yer 

monitoringini tashkil qilish, tuproq unumdorligini saqlash, oshirish va qayta tiklash 

borasida yagona  Davlat siyosatini yuritish, yerlardan oqilona foydalanish va uni 

muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish kabi vazifalar yuklatildi. 

Ushbu masalani hal qilishda shu sohaning bilimdon, etuk, namunali va madaniyatli 

kadrlarini etkazishni taqazo etmoqda. 

Shuning uchun ham “Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish” 

fanini o‘rganish zarur. Fanni o‘rganishdan maqsad mehnatni to‘g‘ri tashkil qilish 

asoslari bo‘yicha yer tuzish xizmatiga kiruvchi loyiha tashkilotlari rahbarlari va 

mutaxassislari mehnatining sifatiga, ularning mehnatini to‘g‘ri tashkil qilishga, 

tannarx, sof daromad, mehnat xaqi fondi va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab 
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chiqishdagi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha yaxshi natijalarga erishishga ko‘p 

jihatdan bog‘liqdir. Fanni o‘rganishning asosiy vazifasi bugungi kundagi ilm-fan 

yutuqlaridan va ilg‘or texnologiyalardan foydalanib, kam mablag‘ va mehnat 

sarflab, yuqori sifatli loyiha-qidiruv ishlarini bajarish hamda mavjud materiallar, 

kadrlardan unumli foydalanish yo‘llarini o‘rgatishdan iboratdir.  

Bo‘lg‘usi mutaxassis yer tuzish xizmati faoliyatini o‘rganishi, yer tuzish 

bo‘yicha ishlarning tarkibini, ishlab chiqarish jarayonini bilishi, yer tuzish ishlarini 

bajarishda ilmiy asoslangan me’yorlardan foydalanishni bilishi, mehnatni to‘g‘ri 

tashkil qilish asoslarini, boshqarish usullarini bilishi, yer tuzish bo‘yicha ishlarni 

rejalashtirishni, ilg‘or texnika va texnologiyalarni tadbiq qilish yo‘llarini bilishi 

kerak. 

Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish fanini yaxshi o‘zlashtirishi 

uchun talabalar quyidagi fanlarni chuqur o‘rganishlari kerak: Yer tuzishning ilmiy 

asoslari, Yer tuzishni loyihalash, Yer kadastri, Yer tuzish iqtisodi, Yer huquqi, 

Geodeziya, Kartografiya, Yer tuzishni loyihalashning avtomatlashgan tizimlari. 

O‘quv qo‘llanma shu mavzu bo‘yicha ma’ruzalar kursi va boshqa me’yoriy 

hujjatlar matYeriallaridan foydalanib yozildi. O‘quv qo‘llanma qishloq xo‘jalik 

Oliy o‘quv yurtlarining 5620700 (5410700)- “Yer tuzish va Yer kadastri” va 

5140900 (5111000)- “Kasb ta’limi” bakalavriat yo‘nalishlari talabalari uchun 

mo‘ljallangan. 
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                           1-BOB.  YER TUZISH ISHLARINI TASHKIL QILISH VA 

REJALASHTIRISH TUSHUNCHASI 

 

§ 1. Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va rejalashtirish fanining 

predmeti, usullari va tamoyillari 

Yer – jamiyat boyligining asosi hamda boshlang‘ich manbai, xalq xo‘jaligi 

tarmoqlarini rivojlantirishning asosiy poydevoridir. U qishloq xo‘jaligining asosiy 

ishlab chiqarish vositasidir. 

Yerlardan samarali foydalanish muammosi faqat qishloq xo‘jaligi uchungina 

emas, balki xalq xo‘jaligining yerdan foydalanuvchi barcha tarmoqlariga to‘la 

ta’luqlidir. 

Yer resurslaridan oqilona foydalanish ularni albatta birinchi galda ilmiy 

asoslangan holda tuzishni taqazo qiladi. 1998 yil 28 aprelda qabul qilingan 

O‘zbekiston Respublikasining “Yer kodeksi”da ta’kidlanganidek, “Yer tuzish, 

Yerdan foydalanish va ularni muhofaza qilishni tashkil etishga, yer resurslarini 

hisobga olish va baholashga, qulay ekologik muhitni vujudga keltirishga va tabiiy 

landshaftlarni yaxshilashga, yer tuzishga qaratilgan tadbirlar tizimini o‘z ichiga 

oladi ” (12-modda). 

Yer tuzish bo‘yicha tadbirlar tizimi yerga bo‘lgan mulkchilik shakllaridan 

qat’iy nazar yer egaliklari va yerdan foydalanishning paydo bo‘lishiga, 

rivojlanishiga, takomillashishiga, yer resurslaridan foydalanishni tashkil etishga, 

uning mazmuni o‘zgarishiga, yer turlarining tarkibi, nisbati va ularni 

joylashtirishga, boshqa ishlab chiqarish vositalari hamda ishchi kuchlarni 

joylashtirish, tashkil etish bilan birga ularning hududiy joylashuvi hamda ichki 

maydonlarini tuzishga imkon beradi. Yer tuzish ishlarining amalga oshirilishi 

qishloq xo‘jalik korxonalarida xo‘jalik yuritishning zamonaviy shakllarini tadbiq 

etish, mehnatning samarali uslublarini belgilash uchun asos bo‘ladi. 

Yuqorida qayd qilingan barcha tadbirlar maxsus yer tuzish tashkilotlari, 

aniqrog‘i respublikamizda faoliyat ko‘rsatib kelayotgan O‘zbekiston Respublikasi 
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Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri Davlat qo‘mitasining 

tarkibidagi “O‘zdavyerloyiha” ilmiy loyihalash instituti hamda uning joylardagi 

filiallari va bo‘linmalari tomonidan amalga oshirilmoqda. Yer tuzish xizmati 

organlarining faoliyatini umumlashtiradigan bo‘lsak, ular umumdavlat, tarmoq, 

xo‘jaliklararo hamda ichki xo‘jalik kabi yer tuzish ishlarini amalga oshiradilar. 

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitidan kelib chiqqan holda yer tuzish 

bo‘yicha ilmiy loyihalash institutining asosiy vazifasi – fan va ilg‘or tajribalar 

yutuqlaridan foydalanilgan holda turli bashoratlash, loyiha-qidiruv, tasvirga olish, 

kuzatuv hamda xalq xo‘jaligida, qisman qishloq xo‘jaligida har bir gektar yerdan 

oqilona foydalanish va muhofaza qilishga qaratilgan boshqa ishlarni bajarishdan 

iboratdir. 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha instituti hisoblangan “O‘zdavyerloyiha” hamda 

uning ishlab chiqarish bo‘linmalari faoliyatiga rahbarlik asosan quyidagi bir-

birlariga bog‘liq bo‘lgan harakatlar asosida amalga oshirilmoqda, ya’ni ishlab 

chiqarishni tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarish. 

Ishlab chiqarishni tashkil qilish deganda, oldiga qo‘yilgan vazifalarni 

bajarish jarayonida mavjud moddiy va mehnat resurslarining birlashishi 

tushuniladi. 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarida rejalashtirish umumiy ko‘rinishda 

ish hajmlari va ularni bajarish uchun mablag‘larga bo‘lgan talabni aniqlash, 

mutaxassislar mehnat unumdorligini, kutilayotgan moliyaviy natijalarni moddiy, 

pul harajatlari miqdorini aniqlashdan iboratdir. 

Qayd qilish joizki, tashkil qilish  va rejalashtirish o‘zaro bir-biriga bog‘liqdir 

va u aniq bir tashkilotda yagona birlikni tashkil etadi. Bundan o‘zaro bog‘liqlik eng 

avvalo shunda namoyon bo‘ladiki, rejalashtirishda ilmiy loyihalash instituti 

texnikani, texnologiyani, mehnatni tashkil etishni takomillashtirish imkoniyatlarini 

hisobga oladi. Tasdiqlangan rejalarni bajarish bir vaqtning o‘zida yer tuzish 

bo‘yicha ishlarni tashkil etish asosida amalga oshiriladi. 



 
 

9 

 

 

“O‘zdaverloyiha” instituti hamda uning joylardagi bo‘linmalari faoliyatlarini 

o‘rganish shundan darak beradiki, ishlab chiqarishni tashkil qilish va 

rejalashtirishda mehnatni me’yorlash ham muhim ahamiyatga egadir. Negaki, 

mehnatni me’yorlash asosida loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlari amalga 

oshiriladi, me’yorlangan va bajarilgan ish hajmlariga qarab muhandis-texnik 

xodimlarga ish haqi to‘lanadi. Me’yorlarga qarab reja bajarilgan yoki 

bajarilmaganligi aniqlanadi.  

Ishlab chiqarishga rahbarlik qilishda boshqaruv alohida o‘rin tutadi. 

Boshqarish deganda odatda sub’ektning boshqarilayotgan ob’ektga doimiy aniq 

yo‘naltirilgan ta’siri tushuniladi. 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarida ishning muvaffaqiyati ko‘p 

jihatdan rahbar xodimlari va mutaxassislarining mehnatiga, ularning tashkil 

etilganligiga, ishlab chiqarish samaradorligiga va ish joylaridagi tartibga bog‘liqdir. 

Ishlab chiqarishni kam harajat va mablag‘ asosida loyiha-qidiruv ishlarining yuqori 

sifatli ko‘rsatkichlarga yerishish mutaxassislardan samarali foydalanishning 

ratsional shakllarini o‘rnatish nuqtai nazaridan o‘rganiladi. Shu sababli, mehnatni 

to‘g‘ri tashkil etish, rejalashtirish va boshqarish asoslarini, usullarini va 

tamoyillarini bilish nafaqat rahbar xodimlar, balki har bir mutaxassis uchun 

muhimdir.  Shundan kelib chiqqan holda  yer tuzishni tashkil qilish va rejalashtirish 

fanining  predmeti bu yer tuzish bo‘yicha ishlab chiqarishni tashkil qilish 

qonuniyatlari va rejalashtirishning uslubiyatlari va yo‘llarini o‘rgatadigan fandir. 

 

§ 2. Yer tuzish tizimi va bu tizimda Yer tuzish ishlarini tashkil qilish va 

rejalashtirish fanini tutgan o‘rni 

Hozirgi davrda O‘zbekiston aniq yer tuzish tizimi tashkil topdi. Bu tizim 

davlatimiz yer resusrslarini boshqarish sohasiga kiradi va yer qonunlarini hayotga 

tadbiq qilish, yerdan samarali va to‘la foydalanishni tashkil qilish, yerni muhofaza 

qilish, toza ekologik muhit yaratish va tabiiy landshaftlarni yaxshilash kabi 

vazifalarni bajaradi. 
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Yer tuzish tizimi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: 

- qonunlar bilan belgilangan yer tuzish ishlari; 

- aniq qonuniy belgilangan yer tuzish ishlarini bajarish tartibi; 

- yer tuzish hujjatlarining tasdiqlangan ro‘yxati; 

- yer tuzish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi maxsus tashkil etilgan yer tuzish 

xizmati; 

- yer tuzishni tashkil qilish; 

- yer tuzish qatnashchilari; 

- mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini 

oshirish. 

Yer tuzish ishlarini tashkil etish va rejalashtirish fani yer tuzish faoliyati 

bilan shug‘ullanuvchi maxsus tashkil etilgan yer tuzish xizmati va uning tarkibiga 

kiruvchi korxonalar va tashkilotlarning tarkibi, vazifalari va faoliyatini o‘rgatadi. 

Yer tuzish xizmatlarida yer tuzish ishlarini tashkil qilish, yer tuzish 

qatnashchilarining vazifalari, ularning ishlarini bajarish tartibi, yer tuzish ishlarida 

mehnatni me’yorlash, mehnatga xaq to‘lashni tashkil qilish shu fan orqali talabalar 

bilimga ega bo‘ladilar. 

 

2-BOB. YER TUZISH XIZMATI TO‘G‘RISIDA UMUMIY 

MA’LUMOTLAR 

§ 1.Yer tuzish xizmatining rivojlanishi va takomillashishi 

 

Tarmoq tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, uning ildizlari XX asrning uzoq 

30 yillariga etib borishiga guvoh bo‘lamiz. U vaqtlarda mamlakatimizda aniq va 

ob’ektiv geodeziya va kartografiya materiallarining mavjud emasligi ishlab 

chiqarishning quvvatlari rivojiga halal berardi.  

Ma’lumki, to‘laqonli geodeziya va kartografiya asosini yaratmay turib, 

davlat mudofaa salohiyatini to‘liq ta’minlashni, qidiruv, loyihalash, ob’ektlar va 

inshootlarni qurish ishlarini amalga oshirib bo‘lmaydi. Talab darajasidagi qishloq 
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xo‘jalik xaritasi va yer balansi bo‘yicha aniq hisob-kitobning yo‘qligi ob’ektiv 

xo‘jalik boshqaruvi hamda yerlardan oqilona foydalanish imkoniyatlarini cheklab 

qo‘ygandi. Shu tufayli, respublikada yer tuzish xizmatini barpo etish zaruriyati 

yuzaga keldi. 

Respublikada yangi tipdagi yer tuzish xizmatining tashkil etilishi uzoq 

kolxoz tuzumi davriga to‘g‘ri keldi, ya’ni Sobiq Ittifoq Xalq Komissarlari 

Sovetining 1935 yil 7 iyuldagi «Qishloq xo‘jalik artellariga yerlardan umrbod 

(abadiy) foydalanish huquqini beruvchi davlat aktlarini berish to‘g‘risida» gi 

qaroriga binoan, O‘zbekiston Respublikasi Xalq Komissariyati qoshida yer tuzish 

bo‘limi tashkil etildi. Bu bo‘lim tomonidan davlat aktlari tayyorlash, yerlarni 

rasmiylashtirish va tarqatish, qishloq xo‘jalik artellarining chegaralarini joyda 

belgilash, ularning  yerlarini talon-taroj qilinishining oldini olish bo‘yicha juda 

katta hajmdagi ishlar bajarildi. 1950 yillarga kelib,bu bo‘lim Respublika Qishloq 

Xo‘jaligi Vazirligi qoshida “Yer tuzish va almashlab ekish” boshqarmasiga 

aylantirildi. 1961 yilga kelib, “Qishloq Xo‘jaligi Vazirligini qayta tashkil qilish 

to‘g‘risida”gi Qaroriga asosan, yer tuzish xizmati tarkibi ham o‘zgartirildi. Faoliyat 

ko‘rsatib kelayotgan bu boshqarma ham “Yerlardan foydalanish va Yer tuzish” 

boshqarmasiga aylantirildi.   1967 yilga kelib, “Tuproqni suv va shamol 

eroziyasidan muhofaza qilish bo‘yicha tadbirlar ishlab chiqish to‘g‘risida”gi 

Qarorga asosan, Yer tuzish xizmati zimmasiga ham tuproq eroziyasiga uchragan 

qishloq xo‘jalik korxonalari hududlarini tashkil qilish uchun tashkiliy xo‘jalik, 

agrotexnik, o‘rmon-meliorativ va gidrotexnik tadbirlarni joriy qilish bilan bog‘liq 

ilmiy asoslangan loyihalarni ishlab chiqish ishlari yuklatildi. SHunga asoslanib, 

Qishloq Xo‘jalik Vazirligi huzurida “Tuproqlarni muhofaza qilish bo‘yicha davlat 

inspeksiyasi” tashkil qilindi. Viloyatlarda ham qishloq xo‘jaligi boshqarmasi 

qoshida bo‘limlar tashkil qilindi. Keyinchalik 1980 yillarning o‘rtalariga kelib, “yer 

tuzish, yerlardan foydalanish va yerlarni muhofaza qilish”  Bosh Boshqarmasiga 

aylantirildi.  Boshqarma o‘z faoliyati davrida asosan quyidagi vazifalarni bajargan: 
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- respublika hududidagi yerlardan foydalanish va muhofaza qilish davlat 

nazoratini o‘rnatish; 

- davlat yer kadastrini yuritish hamda viloyatlar, avtonom respublikada har 

yili yer hisobini amalga oshirishni tashkil qilish; 

- yer maydonlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilishga yo‘naltirilgan 

tadbirlarni rejalashtirishda qatnashish; 

- yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish, shuningdek  yer tuzish bo‘yicha 

loyiha-qidiruv ishlarini yaxshilashga qaratilgan fan va texnikaning ilg‘or 

yutuqlarini hamda tajribalarni o‘rganish, umumlashtirish va ishlab chiqarishga joriy 

etish. 

1991 yilga kelib, O‘zbekiston Respublikasi mustaqil demokratik davlatga 

aylandi. Respublikamiz musatqillikka erishgandan so‘ng, barcha jabhalarda keng 

qamrovli islohotlar o‘tkazishga kirishildi. Xususan, yer resurslaridan samarali 

foydalanish tamoyillariga alohida e’tibor qaratildi. Shundan kelib chiqqan holda 

1998 yil 30 aprelda O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi tomonidan 1-

chaqiriq IX sessiyasida “Yer kodeksi” qonunlar majmuasi qabul qilindi, shu sababli 

yer tuzish tizimida ham o‘zgarishlar yuz berdi. 

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy - iqtisodiy qayta qurish 

siyosati natijasida yer munosabatlarini takomillashtirishga, yer resurslaridan unumli 

foydalanish darajasini oshirishga  qaratilgan shart - sharoitlar yaratildi. “Yer 

kodeksi” qoidalarini ro‘yobga chiqarish,  yerga oid munosabatlar sohasida yagona 

davlat siyosatini amalga oshirish, yer resurslarini boshqarish tartibini 

takomillashtirishni ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

1998 yil 24 iyuldagi PF 2059 - sonli farmonini bajarish yuzasidan Qishloq va Suv 

Xo‘jaligi Vazirligining Yer tuzish va Yerlardan foydalanish boshqarmasi hamda 

Yerlardan foydlalanishni nazorat qilish bo‘yicha davlat inspeksiyasi negizida 

O‘zbekiston Respublikasi Yer Resurslari Davlat Qo‘mitasi tashkil qilindi.  

Uning asosiy vazifasi yer resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan 

yagona davlat siyosatini amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasi “Yer kodeksi” 
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va yer konunchiligining boshqa hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish, davlat 

boshqaruv organlari, yuridik va jismoniy shaxslarning yerlardan foydalanish, 

tuproq unumdorligini saqlash, tiklash va oshirish sohasidagi faoliyatini 

muvofiqlashtirishdan iborat bo‘ldi. 

2004 yil oxirlariga kelib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

“Respublikada Davlat Boshqaruv organlari tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 

2003 yil 9 dekabrdagi PF – 3358 - sonli farmonini bajarish yuzasidan O‘zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Maxkamasi 2004 yil    19 oktyabrda  483- sonli “O‘zbekiston 

Respublikasi Yer Resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri Davlat 

qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. 

“Yergeodezkadastr” Davlat qo‘mitasi Vazirlar Maxkamasi xuzuridagi Geodeziya, 

Kartografiya va Davlat Kadastri Bosh Boshqarmasi va Yer Resurslari Davlat 

qo‘mitasi negizida tashkil qilindi. “Yergeodezkadastr” Davlat qo‘mitasi Yerlardan 

foydalanish, yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri, ko‘chmas 

mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni tartibga solish bo‘yicha 

davlat boshqaruv organi hisoblanadi. 

Hozirgi kunda qo‘mita tomonidan yangi davlat koordinatalar tizimini 

kiritishga o‘tish amalga oshirilmokda. 2007-2011 yillarda O‘zbekistonda hududiy 

rivojlantirish yagona kompleks strategiyasini shakllantirish davlat dasturi doirasida 

“Yergeodezkadastr” Davlat qo‘mitasi Respublikaning har bir mintaqasida hududlar 

rivojlanishini tahlil qilish va bashoratlash uchun kartografiya axborot resurslarini 

shakllantirish imkonini beruvchi geografik axborot tizimini bosqichma-bosqich 

joriy qilishga kirishildi. “Yergeodezkadastr” Davlat qo‘mitasi yer munosabatlarini 

tartibga solish sohasida xorijiy davlatlarning loyihalarida ham faol ishtirok 

etmoqda. 

§ 2. Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlari 

Yer tuzish bo‘yicha O‘zbek davlat yer tuzish loyihalash instituti O‘zbekiston 

Respublikasi Qishloq va Suv Xo‘jaligi Vazirligi qoshidagi yer tuzish bo‘yicha 

mavjud ekspeditsiya va partiyalar negizida 1961 yilning        24 martdagi Vazirlar 
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Kengashining 205-sonli qaroriga asosan tashkil etildi. Uni tashkil etishdan asosiy 

maqsad respublika yer maydonlaridan foydalanishni tashkil etish, uni muhofaza 

qilish hamda dexqonchilik madaniyatini oshirish sohalarida davlat organlarining 

qarorlarini hayotga tadbiq qilishga yo‘naltirilgan kompleks yer tuzish tadbirlari 

bo‘yicha kuzatuv va loyiha qidiruv ishlarini bajarishdan iborat bo‘ldi. Institut 

tashkil etilgandan keyin birin-ketin viloyatlarda ham faoliyat ko‘rsatib kelayotgan 

yer tuzish ekspeditsiyalari negizida yer tuzish bo‘yicha kompleks loyihalash 

filiallari va bo‘limlari tashkil etildi. 

Tashkil etilgan filial va bo‘limlarning asosiy ish faoliyati viloyat 

hududlarining yer maydonlaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish va 

yerlarning unumdorligini oshirishga qaratilgan turli-tuman yer tuzish va yer 

kadastri ishlarini bajarishdan iborat bo‘ldi.  

1959 yildan boshlab tuproq kuzatuv ekspeditsiya nomi bilan tashkil topgan, 

1961 yildan boshlab tuproq ekspeditsiyasi nomini olgan ekspeditsiya institut 

ixtiyoriga berildi. 1989 yildan boshlab ekspeditsiya instituning yer kadastri filialiga 

aylantirildi. Tashkil etilgan kundan beri yer kadastri filiali respublikamizning 

aksariyat hududlari bo‘yicha 3 yoki  4 marta yirik miq’yosli tuproq va tuproq 

meliorativ tadbirlarini ishlab chiqdi. Bundan katta hajmdagi tuproq kuzatuv 

ishlarining natijalari hozirgi kunda respublika bo‘yicha yagona tuproq – kimyoviy 

ma’lumotlar bankini yaratish imkoniyatini berdi. Bu esa o‘z navbatida, qishloq 

xo‘jalik korxonalari uchun ishlab chiqarilayotgan yer tuzish loyihalarining 

hayotiyligini oshirish imkoniyatini yaratdi. 

1993 yilga kelib, institut tarkibiga “Geoaxboratkadastr” unitar korxonasi 

xo‘jalik hisobidagi bo‘lim sifatida kiritildi. Unitar korxonasiga yer tuzish va yer 

kadastri ishlarini olib borish maqsadlari uchun O‘zbekiston Respublikasi qishloq 

xo‘jaligini plan-xarita materiallari bilan ta’minlash yuklatildi. Unitar korxonasiga 

chet davlatlaridan ilg‘or texnologiyalar olib kelindi, plan-xaritalarni kompyuterlar 

yordamida tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. Institutning tashkil etilishi respublika yer 

resurslarini xar tomonlama chuqur o‘rganishga hamda shu asosda barcha yer 
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kadastri ishlarini amalga oshirish imkonini berdi. Bajariladigan yer tuzish ishlari 

chuqur iqtisodiy asoslana boshlandi, o‘z tarkibiga yer tuzishga yaqin bo‘lgan qator 

muhandislik masalalarini, jumladan, sug‘orish, agroo‘rmon melioratsiyasi, 

Yeroziyaga qarshi kurash tadbirlarini ola boshladi. SHu yili, ya’ni 1993 yili 

Qishloq Xo‘jaligi Vazirligining qaroriga asosan, institut respublikada yagona 

bo‘lgan O‘zbek Davlat ilmiy loyihalash institutiga aylantirildi. SHu yili 

viloyatlarda ham loyihalash bo‘limlarini kompleks loyihalash bo‘limlariga 

aylantirildi. Bu esa ularga o‘z-o‘zini mustaqil boshqarish tamoyillari asosida 

harakat qilishga yo‘l ochildi. 

Institut va uning hududiy bo‘linmalari o‘zining ishlab chiqarish-xo‘jalik 

faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining qonunlariga, boshqa qonunchilik 

hujjatlariga, “Yergeodezkadastr” Davlat qo‘mitasining buyruq va farmoyishlariga 

hamda o‘zining Nizomiga asoslangan holda faoliyat kursatadilar. Institut va uning 

hududiy bo‘linmalari ish va xizmatlar ko‘rsatishni, shu hisobda davlat extiyojlari 

uchun shartnomaviy asosda amalga oshiradilar. Davlat buyurtmalari institut va 

uning hududiy bo‘linmalari uchun ustuvor hisoblanadi va yuridik shaxs sifatida 

faoliyat ko‘rsatadi. Mustaqil balansga ega, bankda o‘z hisob – kitoblari mavjud, 

muxr va tamg‘asiga ega. 

 

3-BOB. YER TUZISH HARAKATLARI, ISHLAB CHIQARISH JARAYONI 

VA YER TUZISH BO‘YICHA LOYIHA TASHKILOTLARI 

BAJARADIGAN ISHLAR TARKIBI 

 

§1.Yer tuzish harakatlari va ishlar tarkibi 

Yer tuzish bu davlat tadbiri bo‘lib, u iqtisodiy qonunlar asosida va xalq 

xo‘jaligini rivojlantirish bo‘yicha davlatimiz qarorlari ostida olib boriladi. Hamma 

Yer tuzish ishlari davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Bu ishlar davlat loyiha-

qidiruv tashkilotlari tomonidan bajariladi. Loyiha ishlari texnik-iqtisodiy hisoblarga 

asoslangan me’yorlar va me’yoriy ko‘rsatkichlarga tayangan holda bajariladi. Ko‘p 
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loyiha ishlarida huquqiy masalalar ham ko‘riladi. yer-hisob hujjatlarida ham 

bajarilgan ishlar ko‘proq o‘z aksini topadi. 

SHuning uchun ham yer tuzish loyihalari o‘zining mazmuni jihatidan 

muhandislik-iqtisodiy, shakli bo‘yicha esa, huquqiy va yer-hisob shaklida bo‘ladi. 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha-qidiruv tashkilotlari tomonidan bajariladigan asosiy 

ishlar tarkibi “Yer kodeksi” ning yer tuzish bobida keltirilgan. Shu bobda quyidagi 

Yer tuzish harakatlari keltirilgan: 

- yangi yerga egalik qiluvchilarni, yerdan foydalanuvchilarni, ijarachilarni, 

yer mulkdorlarini tashkil qilish va mavjudlarining  yer uchastkalarini tartibga solish 

hamda yer uchastkalari noqulay bo‘lgan joylashuvini bartaraf etish bo‘yicha 

loyihalar tuzish; 

- yangi tashkil bo‘layotgan, qaytadan tiklanayotgan qishloq xo‘jalik 

korxonalariga, muassasalarga, tashkilotlarga yer ajratish bo‘yicha loyiha 

tayyorlash; 

- ovullar, qishloqlar, shahar tipidagi qishloqlar, tumanlar, shaharlar, 

viloyatlar chegaralarini joyda o‘rnatish; 

- davlat va jamoatchilik extiyojlari uchun korxona va muassasalarga, 

tashkilotlarga yer olib berish loyihalarini tuzish; 

- yer uchastkalarini joylashgan joyida ajratib berish, yerga egalik qilishga 

yoki foydalanishga, ijrada foydalanishga va ega bo‘lishga huquq beruvchi yuridik 

hujjatlar tayyorlash; 

- yerdan foydalanishni yaxshilash va ularni muhofaza qilish bo‘yicha ishchi 

loyihalar tuzish; 

- resurslarni baholash, ulardan foydalanish va ularni muhofaza qilish 

bo‘yicha yer tuzish hujjatlarini tayyorlash; 

- yerlarni baholash bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish; 

- ichki xo‘jalik yer tuzish loyihalarini ishlab chiqish; 

- yer kadastrini yuritish uchun topografo-geodezik, xarita, chizma, tuproq, 

geobotanik, dala qidiruv va boshqa tekshiruv ishlarini o‘tkazish. 
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Yer tuzish 4 ta asosiy turga bo‘linadi: 

- istiqbolga mo‘ljallangan yer tuzish  

- loyihalash oldidan amalga oshiriladigan yer tuzish; 

- xo‘jaliklararo yer tuzish; 

- ichki xo‘jalik yer tuzish. 

Bundan tashqari, yer tuzish tarkibiga topografiya, geodeziya, kartografiya, 

tuproq, agrokimyo, geobotanika va tarixiy-madaniy yo‘nalishda olib borish, 

tekshirish hamda izlanish ishlari kiradi. 

 

§2. Ishlab chiqarish jarayoni 

Har qanday ishlab chiqarish jarayoni loyiha tashkilotlari, qishloq xo‘jalik 

korxonalari va davlat tashkilotlarining mutaxassislari mehnatining yig‘indisidan 

iboratdir. Bunga misol qilib, ichki xo‘jalik yer tuzish loyiha ishlari jarayonini 

keltiramiz. Ichki xo‘jalik yer tuzish loyihasini tuzish uchun tayyorgarlik ishlari olib 

borilishi kerak. Tayyorgarlik ishlari quyidagilardan iborat: plan-kartografiya va 

tekshiruv hujjatlarini to‘plash, ulardan oldingi yillarda bajarilgan loyiha hujjatlarini 

o‘rganish, tahlil qilish, xo‘jalik yer maydonini hisoblash qaydnomasi, uning 

rivojlantiruvchi tashkiliy – iqtisodiy ko‘rsatkichlarda keltirilgan ma’lumotlar shular 

jumlasidandir. Bu loyiha ishlarini yer tuzuvchi muhandis bilan birgalikda shu 

tashkilotda ishlovchi agronom, iqtisodchi bajaradi. To‘plangan materiallar 

o‘rganilib, tahlil qilingach, xo‘jalikda dala tekshiruv ishlari olib boriladi. Dala 

tekshiruv ishlari loyiha tashkilotining mutaxassislari xo‘jalik mutaxassislari bilan 

birga bajaradilar yerdan foydalanish, muhandislik inshootlari bilan ta’minlanganlik, 

yerdan foydalanish samarasini oshirish, ularni suv va shamol eroziyasidan saqlash 

to‘g‘risidagi ma’lumotlarini aniqlaydilar. Tekshirish jarayonida dala jurnali 

yuritiladi. Natijalar akt (dalolatnoma va tekshiruv chizmasi) bilan 

rasmiylashtiriladi, xo‘jaliklarda ko‘rib chiqiladi. Bu ishlarning o‘z vaqtida va sifatli 

bajarilishi mutaxassislar mehnatining to‘g‘ri tashkil qilinishiga va kerakli barcha 

materiallar, transport vositalari bilan to‘liq ta’minlanganligiga bog‘liq. Ichki 
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xo‘jalik yer tuzish loyihalarining keyingi bosqichida, loyiha tashkiloti 

mutaxassislari, qishloq xo‘jalik korxonalari mutaxassislari hamda qishloq va suv 

xo‘jaligi boshqarmasi mutaxassislari bilan birgalikda loyiha topshirig‘ini ishlab 

chiqadilar. Topshiriqni ishlab chiqishda xo‘jalikning kelajakda rivojlanish rejasi, 

qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish sohalarini joylashtirish va ixtisoslashtirishning 

tuman sxemasi hamda tayyorgarlik va tekshiruv ishlari materiallaridan 

foydalaniladi. Loyiha uchun topshiriq loyiha tashkilotida, xo‘jalikda, qishloq va suv 

xo‘jaligi boshqarmasida ko‘rib chiqiladi hamda belgilangan tartibda tasdiqlanadi. 

Tayyorgarlik va tekshiruv ishlari hamda topshiriq asosida muhandislik-iqtisodiy 

harakterga ega bo‘lgan loyihani tuzishga kirishiladi. Loyihani ishlab chiqish 

jarayonida ma’lum muddatga yerdan foydalanish va ishlab chiqarishni 

rivojlantirish, xo‘jalikning tashkiliy-ishlab chiqarish tarkibi, ishlab chiqarish 

bo‘limlari va xo‘jalik markazlarini joylashtirish, ichki xo‘jalik yo‘llarini loyihalash, 

yer turlari va almashlab ekishni tashkil qilish, pichanzorlar, yaylovlar, bog‘lar, 

uzumzorlar va rezavor bog‘larning hududini tashkil qilish masalalari echiladi. 

Mazmuniga ko‘ra, loyihani ishlab chiqishni bir vaqtning o‘zida ikki qismga bo‘lish 

mumkin: Loyihaning tashkiliy xo‘jalik ishlanmasi va uning chizmasini texnik 

jihatdan bajarilishi. Loyihaning birinchi qismini loyiha tashkiloti mutaxassislari 

xo‘jalik mutaxassislari bilan birga bajaradi. Shu bilan bir qatorda, agronom-

iqtisodchilar, yer tuzuvchilar, irrigatorlar va boshqa mutaxassislar ham unda 

ishtirok etishadi.  Loyihaning ikkinchi qismini asosan yer tuzuvchilar bajarishadi. 

Tayyorlangan loyiha ko‘rib chiqiladi va belgilangan tartibda tasdiqlanadi. Bu 

bosqichni amalga oshirishda loyiha materiallarining mavjudligi, topshiriqning o‘z 

vaqtida berilishi, loyihani bajarish bo‘yicha texnik qo‘llanmalarning mavjudligi, 

loyiha elementlarining tartibini va o‘z vaqtida bajarilishi, u bilan shug‘ullanuvchi 

barcha shaxslar o‘rtasida kelishuvning mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Ishning 

keyingi bosqichida loyiha joyiga ko‘chiriladi. Loyihani ko‘chirish, maydonlarini 

texnik loyihalash singari ishlar bitta mutaxassis yoki guruh tomonidan bajariladi. 

Loyihani ko‘chirish jarayonini Yer tuzuvchi bilan ishchilar birgalikda bajaradilar. 
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U tashkiliy-texnik elementlar yig‘indisidan tashkil topadi. Tugallangan ish texnik 

hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi va guruh rahbari tomonidan tekshiriladi, so‘ngra 

xo‘jalikdan kelgan vakilga topshiriladi. Keyingi bosqich uni ko‘paytirish hamda 

buyurtmachilarga topshirish uchun loyihaning asl nusxasini va hujjatlarini 

taYorlashdan iborat. Bu ichki yer tuzish bo‘yicha ishlarni loyiha tashkilotiga 

qarashli bo‘lim mutaxassislari bajarishadi. Uni bajarishda mehnatni me’yorlash va 

haq to‘lash, texnik vositalar mavjudligi, ishga rahbarlik qilish va ishni bajarish 

sifatini nazorat qilib borish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, ichki yer tuzish 

bo‘yicha ishlarni bajarishda loyiha tashkiloti mutaxassislaridan aqliy va jismoniy 

mehnatni talab qiladi.  

 

§3. Ishlab chiqarishni tarkibiy qismlarga bo‘linishining asosiy 

xususiyatlari 

Yer tuzish bo‘yicha ko‘pgina ish turlari, ayniqsa ichki xo‘jalik yer tuzish, 

muhandislik, iqtisodiy, texnik, huquqiy va boshqa harakatlarni o‘z ichiga oladi. 

Ularni bajarish uchun turli xil malakaviy mutaxassislar talab qilinadi. Undan 

tashqari, alohida ish turlari ma’lum sharoitlarda bajarilishi mumkin. Misol uchun 

xo‘jalik hududini tekshirish, loyihani joyiga ko‘chirish jarayonini olib ko‘raylik. Bu 

ishlar faqatgina ob’ektda va dalaning o‘zida bajariladi. Birinchi bosqich ishlarini 

yuqori malakali mutaxassislar guruhi tomonidan bajarilishi lozim bo‘lsa, 

ikkinchisini katta texnik yoki texnik bajaradi. Shu sababli mehnatni to‘g‘ri 

taqsimlash uchun ishlab chiqarish jarayonini tarkibiy qismlarga ya’ni alohida 

jarayonlarga bo‘lish talab qilinadi. Ishlab chiqarish jarayonining tarkibiy qismlarga 

bo‘lishning yana bir muhim sababi bor. U ham bo‘lsa, loyiha ishlariga vaqtbay 

mukofotli haq to‘lash, texnik va chizma ishlarga esa ishbay mukofotli haq 

to‘lashning joriy qilinganligidir. Xaq to‘lash tizimlarini ko‘llash bajariladigan ishlar 

mazmunini va harakterini hisobga oluvchi ishlab chiqarish va vaqt me’yorlarining 

mavjudligidir. Texnik ishlarga asoslangan ishlab chiqarish me’yorlarini o‘rnatish 

nafaqat alohida ishlab chiqarish jarayonlariga ajratishni, balki ularni yanada 
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kichikroq qismlarga – “elementlar” ga bo‘lishni taqazo qiladi. Bundan tashqari 

ishlab chiqarish jarayonining bo‘linishini nafaqat loyiha ishlarida, balki loyiha 

tashkilotining ishlab chiqarish faoliyatini tahlil qilish hamda mehnat va mablag‘ 

sarfini o‘rnatish zaruriyati bilan bog‘liqdir. U ayniqsa, ishni bajarish joyini, 

mutaxassislarning malakasini, mehnatni tashkil qilish shakllarini hisobga oluvchi 

ishlarni baholash hamda qiymatlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. 

Ishlab chiqarish jarayonini tarkibiy qismlarga bo‘lmasdan turib, ishlab chiqarishni, 

hisob-kitob va boshqarishni kerakli darajada yo‘lga qo‘yib bo‘lmaydi. Umumiy 

ko‘rinishda ishlab chiqarish jarayonini tarkibiy qismlarga ajratish quyidagi 

sharoitlarga asoslanadi:  

1. Ko‘pgina ishlarni harakteri va bajarish joyiga nisbatan dala va kameral 

ishlarga bo‘linishi; 

2. Mazmuni bo‘yicha loyiha texnik va chizma qismlarga bo‘linishi. 

Ishlab chiqarish jarayonini tarkibiy qismlarga bo‘lishda quyidagilar hisobga 

olinishi kerak: ish elementlarining ketma-ket bajarilishi, uning tashkiliy-texnik 

jihatdan ta’minlanganligi. 

 

§4. Yer tuzish bo‘yicha loyiha va qidiruv ishlarining bosqichlari 

Ishlab chiqarish jarayonining tarkibiy qismlarga ajratilgan bo‘lagi bosqichlar 

deb aytiladi.  Bosqich ishning tugallangan ma’lum bir qismi bo‘lib, u bir-biri bilan 

uzviy bog‘langan elementlar yig‘indisidan iboratdir. U o‘zaro tashkiliy-texnikaviy 

munosabatda bo‘ladi. Yer tuzish bo‘yicha loyiha-qidiruv va boshqa ishlar o‘zining 

mazmuni, harakteri hamda vaqti va bajariladigan joyiga nisbatan bir qator 

xususiyatlarga ega. Shuning uchun ham bosqichlarga ajratilayotganda bajarish 

muddatlari hisobga olinishi kerak.  

Bundan tashqari, ko‘p ish turlari qidiruv, loyihalash, texnik va chizma 

ishlarga bo‘linganligi, xattoki texnologik jarayonlarga, bajarilish joyiga va 

muddatiga bog‘liqligini bosqichlarga bo‘lishda hisobga olinishi kerak. 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha ishlari quyidagi bosqichlar asosida o‘tkaziladi: 
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 tayyorgarlik ishlari; 

 loyihani tuzish; 

 loyihani ko‘rib chiqish va tasdiqlash; 

 loyihani joyiga ko‘chirish; 

 yer tuzish hujjatlarini tayyorlash; 

 loyihani amalga oshirish. 

 

§5. Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlari bajaradigan ishlar tarkibi 

Ishlar tarkibi deganda, ishlarni guruhlarga, turlarga, turlarni bosqichlarga, 

bosqichlarni esa elementlarga bo‘linishi tushuniladi.  

Yer tuzish, yer kadastri va yer monitoringi bo‘yicha loyiha – qidiruv ishlarini 

bajarishga sarflanadigan vaqt me’yorlarni aniqlash to‘plamida ishlar tarkibi 

bo‘yicha guruhlarga bo‘linishi keltirilgan, ular quyidagilardan iborat: 

 bashoratlash ishlari (yerdan foydalanish va yer tuzish sxemalari); 

 loyihalash ishlari (xo‘jaliklararo va ichki xo‘jalik yer tuzish loyihalari, 

ishchi loyihalar); 

 tekshiruv ishlari (tuproq, geobotanik); 

 topografo-geodezik ishlar (syomka, chegaralarni tiklash, loyihani joyiga 

ko‘chirish); 

 hisoblash ishlari; 

 chizma-rasmiylashtirish ishlari. 

 

4-BOB. YER TUZISHDA REJALASH ASOSLARI 

 VA REJALAR TIZIMI 

 

§1. Rejalarni tuzish uslublari, tamoyillari va mohiyati 

Xalq xo‘jaligini rejalashtirish tizimining mohiyati shundan iboratki, 

jamiyatni rivojlantirishni ilmiy tomondan ko‘ra bilish, bu iqtisodiy qonunlarni 

bilishga asoslangan holda olib borishdir. Rejalashning xaqiqiyligi shu bilan 
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ta’minlanadiki, bunda ishlab chiqarish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi: 

iqtisodni siyosat bilan birligi, demokratik markazlashganligi, ilmiylik, 

asoslanganligi, uzluksizligi, bosh bo‘g‘inni tanlay bilishlik. 

Uzoq muddatga rejalashtirishda qo‘llanish sohasi hamda aniq masalalar 

echishga qarab turli xil rejalashtirish usullaridan foydalaniladi, ya’ni analitik usul 

orqali ( iqtisodiy tahlil usuli); taqqoslash usuli; tenglashtirish usuli; statistik usul; 

iqtisodiy-matematik modellashtirish usuli. Amaliyotda xalq xo‘jaligini rejali va 

proporsional tarzda rivojlanshtirish qonunini harakatga keltirish mexanizmi 

rejalashtirishning ancha keng tarqalgan usullardan biri bo‘lgan tenglashtirish va 

me’yorlash usullaridan foydalanishdir. Belgilangan tartibda tasdiqlangan rejalar 

direktiv ko‘rinishda bo‘ladi ya’ni ularning bajarilishi uchun tashkilot va korxonalar 

zimmasiga miqdor va sifat ko‘rsatkichlarni yaxshilash vazifasi yuklatiladi. Loyiha 

tashkilotlarida loyiha-smeta hujjatlarini o‘z muddatida topshirishga rioya qilish, 

ularning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash, loyiha qidiruv ishlarini rejalashtirishni 

takomillashtirishga ko‘proq ahamiyat berish kerakligini taqazo etadi. 

 

§2. Rejalashtirishning vazifalari va ish rejalari tizimi 

 Rejalashtirish ishlab chiqarishni boshqarish tizimida markaziy bo‘g‘in 

sifatida loyiha-qidiruv ishlarini bajarishga qaratilgan loyiha tashkilotlari faoliyatida 

barcha qirralarni qamrab olgan. Natijada rejalashtirish oldiga aniq vazifalar 

qo‘yiladi, ya’ni mavjud iqtisodiy ko‘rsatkichlar yordamida quyidagilarni 

ta’minlaydilar: 

- belgilangan miqdor va hajmlarda loyiha-qidiruv hujjatlarini o‘z vaqtida 

ishlab chiqish; 

- loyiha-qidiruv ishlarini bajarishga mumkin qadar kamroq mehnat va 

moddiy harajatlarni sarflash; 

- mehnat unumdorligini oshirish, yer tuzish bo‘yicha ishlarni tashkil qilish va 

boshqarishni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash. 
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 Asosan davlat yer tuzish tadbirlarining butun majmuasini o‘zida 

jamlagan (10-15 yil) yer tuzish bo‘yicha rejalar tuzilmaydi. Ammo yuqori 

boshqaruv organlarining qarorlarini hayotga tadbiq etish bilan bog‘liq bo‘lgan 

ishlar bo‘yicha uzoq muddatlarga mo‘ljallangan rejalar tuzish shu bilan bog‘liqki, 

ular uzoq muddatli yerlardan foydalanish masalasi bosh masalalardan biri 

hisoblanadigan qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning uzoq muddatli rejalarning 

tarkibiy qismi hisoblanadi. Uzoq muddatli istiqbolli rejalarni asosan ish turlari 

bo‘yicha tuzish maqsadga muvofiqdir: qishloq xo‘jaligi maqsadlari uchun syomka 

qilish, tuproq va geobotanik qidiruvlar, tabiiy-qishloq xo‘jalikni mintaqalashtirish, 

Yerlardan foydalanishning bosh sxemasi va eroziyaga qarshi tadbirlar, yer kadastri 

va boshqalar. Yillar bo‘yicha ishlab chiqilgan rejalar ko‘rsatgichlari xo‘jaliklar 

asosida yoki maydonlarini va ish qiymatlarini yoritadilar. Bu ko‘rsatgichlarga 

viloyatda yer tuzish bo‘yicha ishlarning yillik rejalarini ishlab chiqishda ham amal 

qilinadi, negaki ular aniq belgilangan masalalarni o‘zida jamlaydi va rejali 

boshqaruvni aniq hamda tushunarli shaklda bo‘ladi.  

Viloyat miqyosida yer tuzish bo‘yicha ishlarning yillik rejalari Yer tuzish 

tashkiloti, viloyat  yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi bilan hamkorlikda 

tuziladi. Ular asosida yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarining yillik rejalari 

ishlab chiqariladi. U rejalashtirilayotgan yilning har bir choragi bo‘yicha 

taqsimlanadi. Yillik rejani tuzish – bu barcha ishlab chiqarish va xo‘jalik 

faoliyatini, shuningdek loyiha tashkilotining ijtimoiy rivojlanishini yoritadigan 

dasturni ishlab chiqish demakdir. Yer tuzish bo‘yicha yillik ish rejalarini tuzishda 

ishlarning bajarilishi mavsumiyligi ham hisobga olinadi. Rejani tuzish chog‘ida 

ishlarning bajarilish joyi va muddati hisobga olinishi zarur. Negaki bu ishlab 

chiqarishni tashkil etish, balki ularni mablag‘lar bilan ta’minlashga ham bog‘liqdir. 

Bu esa o‘z navbatida, mehnatni to‘g‘ri taqsimlanishini hisobga olgan holda yer 

tuzish loyiha tashkilotining barcha muhandis texnik tarkibini yil davomida teng 

mikdorda ish bilan ta’minlanishini rejalashtirish chog‘ida diqqatga olish zaruratini 

tug‘diradi. 
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Ishlarning mavsumiyligini ayniqsa, ularni choraklar bo‘yicha taqsimlashda 

hisobga olish zarurdir. Loyiha tashkilotida yillik rejani amalga oshirishni tashkil 

etish uchun tezkor ishlab chiqarish rejalari tuziladi. Ushbu rejalar yordamida 

topshiriqlar aniq har bir bajaruvchiga etkaziladi.  

  

§3. Loyiha tashkilotlarida rejalashtrirish va iqtisodiy 

rag‘batlantirishning yangi tizimi 

Loyiha tashkilotilarida rejalashtirish va iqtisodiy manfaatdorlikning yangi 

tizimi boshqaruv tarkibini tashkil etishni takomillashtirish, loyiha tashkilotlarini 

malakali xodimlar bilan mustahkamlash, mehnatni va boshqaruvni ilmiy tashkil 

etishni tadbiq qilish, o‘z-o‘zini mablag‘ bilan ta’minlashni takomillashtirish, 

xodimlarni moddiy jihatdan rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish, loyiha-

qidiruv, chizmachilik va boshqa ishlarda texnik vositalarini va yangicha usullarni 

qo‘llash, loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan muddatlarda yuqori sifatlarda 

takomillashishini ta’minlash, loyihaning hayotga tadbiq qilinishida qishloq xo‘jalik 

korxonlariga zaruriy yordamlarni ko‘rsatish va mualliflik nazoratini kuchaytirish 

ko‘zda tutiladi. Loyiha tashkilotlarida yangi tizimni joriy etishning muhim 

vazifalaridan biri bu loyiha va qidiruv ishlarini tashkil etishda fan-texnika 

yutuqlaridan va ilg‘or tajribalardan ko‘prok foydalanishni nazarda tutadi. Bunda 

loyiha va boshqa iqtisodiy ishlanmalar va hisob-kitoblar yer maydonlaridan 

mumkin qadar oqilona va samarali foydalanish, dexqonchilik madaniyatni oshirish, 

har bir gektar yer maydonining saqlanishini ta’minlashi zaruriyatini keltirib 

chiqaradi. Yangi sharoitda yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlari bajaradigan 

ishlarning muhim xususiyatlaridan biri shundan iboratki, loyiha qidiruv ishlari, 

hisob-kitoblar, tugallanmagan loyihalar va qidiruvlar bo‘yicha to‘la holda yoki 

uning bosqichlari bo‘yicha buyurtmachilar tomonidan amalga oshirish zaruriyatini 

keltirib chiqaradi. 

Loyiha tashkilotining faoliyati rejalashtirilgan yilda tugallanadigan va 

topshiriladigan ishlarning hajmi bo‘yicha rejani hamda butun tashkilot bo‘yicha 
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loyiha-qidiruv ishlarining eng muhim turlarining nomenklaturasi bo‘yicha rejani 

bajarilishi bajaruvchilarga qarab baholanadi. 

Loyihalar va boshqa texnik hujjatlarni sifatini yaxshilash uchun 

buyurtmachidan olingan mablag‘lar hisobiga yer tuzish bo‘yicha loyiha 

tashkilotlarida foydadan ajratmalar va boshqa manbalar yordamida iqtisodiy 

manfaatdorlik fondlari yaratiladi. Bunday fondlarga moddiy rag‘batlantirish, 

ijtimoiy madaniy tadbirlar o‘tkazish tashkilotni rivojlantirish fondlariga kiradi. 

Iqtisodiy manfaatdorlik fondlariga ajratiladigan mablag‘lar miqdorlari belgilangan 

tartibda amalga oshiriladi. Masalan, loyihalar va boshqa texnik hujjatlarning sifat 

ko‘rsatkichlarini yaxshilash hisobiga buyurtmachidan kelib tushadigan 

mablag‘lardan ajratmalar miqdorlari ma’lum bir chegara bilan chegaralanmagan, 

foydadan moddiy rag‘batlantirish fondiga ajratiladigan mablag‘lar miqdori yillik 

rejalashtirilgan ish xaqi fondining 12,0%idan, ijtimoiy-madaniy tadbirlar fondiga 

4,0%dan oshmasligi kerak. Tashkilotni rivojlantirish fondiga ajratmalar asosiy 

vositalarni yillik uchun mo‘ljallanadigan amortizatsiya ajratmalari miqdorining 

50,0%igacha bo‘lishi mumkin. Foydadan iqtisodiy manfaatdorlik fondlariga 

ajratmalar va amortizatsiya ajratmalaridan tashkilotni rivojlantirish fondiga 

ajratmalar me’yorlari doimo bir xildir va ular yer tuzish tashkilotini xo‘jalik 

yuritishning yangi tizimga o‘tkazish uchun qaror qabul qilgan organlar tomonidan 

ko‘p yillar uchun tasdiqlanadi. 

Foydadan ajratmalar yillik moliyaviy rejada ko‘zda tutiladi va yil boshidan 

xar chorakda o‘sib boruvchi yig‘indi bilan amalga oshiriladi. Moddiy 

rag‘batlantirish, ijtimoiy-madaniy tadbirlar miqdorlari kasaba uyushmasi bilan 

kelishiladi. Rejalashtirish va iqtisodiy manfaatdorlikning yangi tizimga o‘tgan yer 

tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarining ishidagi yutuq ko‘p jihatdan uni ushbu 

fondlarni vujudga kelishining aniq manbalariga bog‘liqdir. Uslubiy ko‘rsatmalarda 

e’tirof etilishicha, yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarda moddiy rag‘batlantirish 

fondlari bajarilgan ishlarning smeta qiymatlarini pasaytirish, qo‘shimcha mahsulot 

etishtirish yoki loyihaning o‘zlashtirish hisobiga qishloq xo‘jalik mahsulotlari 
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tannarxining pasayishi uchun fan va texnikaning eng yangi va zamonaviylarini 

hisobga olgan holda a’lo sifatli loyihalar va boshqa texnik hujjatlar uchun 

loyihalarni hayotga tadbiq etishda qishloq xo‘jalik korxonalariga yordam 

ko‘rsatilgani uchun buyurtmachilardan ular oladigan mablag‘lar hisobiga yaratiladi. 

Rejalashtirish va iqtisodiy manfaatdorlikning yangi tizimiga o‘tkazilgan yer 

tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarida loyiha qidiruv ishlarini a’lo darajada 

bajarganliklari uchun to‘lanadigan qo‘shimcha mablag‘lar hisobiga iqtisodiy 

manfaatdorlik fondini tashkil etish ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi. 

Ishni a’lo sifatda bajarganlik uchun to‘lanadigan qo‘shimcha xaqlarning 

miqdori ishning umumiy qiymatidan 20,0% gacha bo‘lishi mumkin. U odatda 

loyiha tashkilotidan vakil ishtirokida buyurtmachi tomonidan aniqlanadi.  Loyiha 

tashkilotiga qo‘shimcha haq, a’lo sifati uchun, ham buyutrmachi tomonidan to‘lov 

hujjatlariga asosan amalga oshiriladi. 

 

5-BOB.  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YER RESURSLARI, 

GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA DAVLAT KADASTRI DAVLAT 

QO‘MITASINING TARKIBI VA VAZIFALARI 

 

§1. Qo‘mitaning tarkibi, vazifalari va faoliyati 

Yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer munosabatlarini tartibga solish, 

yer tuzishni va yerlar monitoringini tashkil qilish, tuproq unumdorligini saqlash, 

oshirish va qayta tiklash bo‘yicha yagona davlat siyosatining amalga oshirilishini 

taminlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston 

Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri Davlat 

qo‘mitasini tashkil etish to‘g‘risida"gi 2004  yil 15 oktyabrdagi PF – 3502-sonli 

Farmonini bajarish yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 19 oktyabr 2004 yildagi 

483-sonli qarori bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Geodeziya, kartografiya va 

davlat kadastri bosh boshqarmasini Yer resurslari Davlat qo‘mitasi tarkibiga 

kiritish borasida O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya 
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va davlat kadastri Davlat qo‘mitasi tashkil qilindi. (Keyingi o‘rinlarda, 

"Yergeodezkadastr" Davlat qo‘mitasi deb ataladi). "Yergeodezkadastr" Davlat 

qo‘mitasi davlat boshqaruv organi hisoblanadi va o‘z faoliyati to‘g‘risida 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hisobot bYeradi. Qo‘mita o‘z 

faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston 

Respublikasi Oliy Majlisi qarorlari va boshqa hujjatlariga, O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidentining farmon va farmoyishlariga, O‘zbekiston Respublikasi 

Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, shuningdek, o‘zining 

nizomiga amal qiladi. Shu yuzasidan "Yergeodezkadastr" Davlat qo‘mitasining 

boshqaruv apparati tuzilmasi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar va tashkilotlar 

ro‘yxati keltiriladi. 

 

O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va 

davlat kadastri Davlat qo‘mitasi boshqaruv apparatining tuzilmasi 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yergeodezkadastr” davlat qo‘mitasining tarkibiga kiruvchi korxona va 

tashkilotlar ro‘yxati 

1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar Yer 

resurslari va davlat kadastri boshqarmalari 
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2. Tumanlar (shaharlar) yer resurslari va davlat kadastri bo‘linmalari. 

3. Davlat geodeziya nazorati inspeksiyasi. 

4. Markaziy yerogeodeziya korxonasi. 

5. Samarqand yerogeodeziya korxonasi. 

6. "Kartografiya" davlat ilmiy ishlab chiqarish korxonasi. 

7. Geodeziya va Kartografiya milliy markazi. 

8. Tuproqshunoslik va agrokimyo davlat ilmiy - tadqiqot instituti. 

9. O‘zbek davlat  yer tuzish ilmiy - loyihalash instituti 

"O‘zdavyerloyiha". 

"Yergeodezkadastr" Davlat qo‘mitasining asosiy vazifalari etib quyidagilar 

belgilangan: 

- yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer munosabatlarini tartibga 

solish, yer tuzishni va yerlar monitoringini tartibga solish, yer tuzish va yerlar 

monitoringini tashkil qilish, tuproq unumdorligini saqlash, oshirish va qayta tiklash 

bo‘yicha yagona davlat siyosatining amalga oshirilishini ta’minlash; 

- tuproq unumdorligini oshirish, yerlardan oqilona foydalanish va ularni 

muhofaza qilishga doir davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish; 

- yerlardan oqilona foydalanilishi va ularning muhofaza qilinishi ustidan 

davlat nazoratini amalga oshirish; 

- geodeziya va kartografiya faoliyatini boshqarish; 

- davlat geodeziya nazoratini tashkil etish; 

- davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati 

organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish; 

- davlat yer kadastrini, davlat kartografiya-geodeziya kadastrini, binolar 

va inshootlar davlat kadastrini, shuningdek davlat kadastrlari yagona tizimini 

yuritish. 

Qo‘mita o‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun bir qator funksiyalarni 

boshqarmalari orqali amalga oshiradi. 
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Geodeziya va kartografiya bosh boshqarmasi o‘zining mazkur "Nizomi"ga 

amal qilib faoliyat ko‘rsatadi. Bosh boshqarma tarkibiga Geodeziya bo‘limi, 

Kartografiya bo‘limi, Davlat chegaralarini bo‘lish va belgilash bo‘limlari kiradi. 

Bosh boshqarma boshlig‘i bevosita qo‘mita raisining birinchi o‘rinbosari 

hisoblanadi.  

Bosh boshqarmaning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: 

- davlat geodeziya tarmog‘ini yaratadi, rivojlantiradi va ish holatida 

saqlaydi; 

- davlat maqsadidagi hamda maxsus maqsaddagi grafik, raqamli, 

fotosuratli va boshqa shakllardagi topografiya xaritalari va planlarini yaratadi, 

yangilaydi va nashr kiladi; 

- yerni masofadan zondlashni va geodinamik tadqiqotlarni amalga 

oshiradi; 

- umumjug‘rofiy, siyosiy-ma’muriy, ilmiy-ma’lumotnoma va boshqa 

mavzuli xaritalarni hamda tarmoqlararo maqsaddagi atlaslarni, o‘quv kartografiya 

qo‘llanmalarini tuzadi va nashr qiladi; 

- davlat maqsadidagi va maxsus maqsaddagi jug‘rofiy axborot 

tizimlarini yaratadi va yuritadi; 

- O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi chiziqlarini delimitatsiya, 

demarkatsiya qilishni va tekshirishni geodeziya, kartografiya va gidrografiya 

jihatidan taminlashni tashkil qiladi; 

- geodeziya, kartografiya va kadastr ishlarini metrologiya jihatidan 

ta’minlashni tashkil qiladi; 

- geodeziya va kartografiya faoliyatini muvofiqlashtiradi va tartibga 

soladi;  

- davlat geodeziya nazoratini amalga oshiradi;  

- davlat kartografiya-geodeziya fondini shakllantiradi va yuritadi; 

- jug‘rofiy nomlar standartlashtirilishini, hisobga olinishini va ularni 

qo‘llashning tartibga solinishini ta’minlaydi; 
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- ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va tajriba-texnologiya ishlarini 

bajaradi, normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqadi, geodeziya va kartografiya 

mavzu-uskunalari ishlab chiqarishni tashkil qiladi; 

- iqtisodiyot tarmoqlarini, fan, mudofaa va aholini geodeziya, 

kartografiya axborotlari bilan ta’minlaydi; 

- geodeziya va kartografiya faoliyati litsenziyalanishini tashkil qiladi. 

 

Davlat kadastri boshqarmasi. 

Boshqarma o‘zining mazkur "Nizomi"ga amal qilib faoliyat ko‘rsatadi. 

Boshqarma tarkibiga Davlat kadastrlari yagona tizimi bo‘limi, Davlat va yer 

kadastri bo‘limi hamda Bino va inshootlar davlat kadastri bo‘limlari kiradi. 

Boshqarma bevosita qo‘mita raisining davlat kadastri masalalari bo‘yicha 

o‘rinbosari hisoblanadi.  

Boshqarmaning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: 

- davlat boshqaruv organlari va mahalliy davlat hokimiyati 

organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi; 

- davlat kadastrlari yagona tizimiga kiritiladigan tarmoq, kadastr 

axborotlarini yig‘ish, tahlil qilish, turkumlash, saqlash va yangilashni amalga 

oshiradi; 

- davlat Yer kadastrini yuritadi; 

- binolar va inshootlarning davlat kadastrini yuritadi; 

- davlat kartografiya-geodeziya kadastrini yuritadi; 

- ilmiy-tadqiqot va tajriba-texnologiya ishlarini bajaradi, normativ-

texnik hujjatlarni ishlab chiqadi va tasdiqlaydi; 

- viloyatlar, tumanlar va aholi punktlarining ma’muriy chegaralarini 

belgilash (aniqlash) ishlarini tashkil qiladi va amalga oshiradi; 

- foydalanuvchilarni kadastr axborotlari bilan ta’minlaydi; 

- ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va ko‘chmas mulkka doir 

bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni amalga oshiradi; 
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- ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlar, ularning bir huquq egasidan 

ikkinchisiga o‘tishi to‘g‘risidagi, ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni chegaralash 

va ko‘chmas mulkka doir boshqa bitimlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bankini tashkil 

qiladi. 

Yerdan foydalanish va yer tuzish boshqarmasi. 

Boshqarma o‘zining mazkur "Nizomi"ga amal qilib faoliyat ko‘rsatadi. 

Boshqarma tarkibiga yer munosabatlarini tartibga solish va yer tuzish bo‘limi, 

loyihalashdan oldingi, loyihalash ishlari va ekspertiza bo‘limi kiradi. Boshqarma 

bevosita nazorat qilish va yer tuzish masalalari bo‘yicha qo‘mita raisining 

o‘rinbosariga bo‘ysunadi. 

Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: 

- yer tuzish, yerlardan oqilona foydalanish hamda ularni muhofaza qilish 

sohasida amalga oshiriladigan ishlarni tashkil etish; 

- yer tuzish ishlarida yangi texnologiya tadbirlarini yuritish va yer 

munosabatlari sohasidagi ishlarni muvofiqlashtirish; 

- yer resurslari sohasida avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishlarini 

yuritish va yaratish, shuningdek plan-kartografik materiallarini chop etish, 

tayyorlash va yangilash ishlarini muvofiqlashtirish; 

- respublikaning yer to‘g‘risidagi muhim bo‘lgan ma’lumotlarini 

saqlash, tahlil qilish, avtomatlashtirilgan yer axborot tizimi jarayonlari yuritishida, 

yig‘ishda va tuzishda qatnashish; 

- xar yilgi O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati va ulardan 

foydalanish bo‘yicha milliy hisobotini tuzishda umumiy rahbarlikni amalga 

oshirish; 

- O‘zbekiston Respublikasi yer fondini toifalar, yer egalari, yerdan 

foydalanuvchilar va mulkdorlar o‘rtasida taqsimlash. 
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Yerdan foydalanish va uni muhofaza qilishni 

 nazorat qilish boshqarmasi. 

Boshqarma  o‘zining mazkur "Nizomi"ga amal qilib faoliyat ko‘rsatadi. 

Boshqarma tarkibiga yer monitoringi va yerdan foydalanish va uni muhofaza 

qilishni nazorat qilish bo‘limlari kiradi. Boshqarma bevosita yerdan foydalanish uni 

muhofaza qilishni nazorat qilish va yer tuzish masalalari bo‘yicha qo‘mita raisining 

o‘rinbosariga bo‘ysunadi.  

Boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: 

- yerlarni muhofaza qilish bo‘yicha kompleks tadbirlar bajarilishi ustidan 

nazorat qilish.  

Ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 

a) tuproq unumdorligini, shuningdek yerlarning boshqa xossalarini qayta 

tiklash va oshirish; 

b) yerlarni suv va shamol eroziyasidan, sellardan, suv bosishidan, 

botqoqlanishidan, qayta sho‘rlanishidan, qurib qolishidan, ishlab chiqarish 

chiqindilari, kimyoviy va radioaktiv moddalar bilan ifloslanishidan, emirilishi 

boshqa jarayonlaridan muhofaza qilish; 

v) qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarini butalar va mayda dov-daraxtlar, 

begona o‘tlar o‘sishidan hamda yerlarning texnik holati yomonlashishi va boshqa 

jarayonlaridan muhofaza qilish; 

g) agar boshqa usullar bilan tuproq unumdorligini tiklash mumkin bo‘lmasa, 

unumsizlangan qishloq xo‘jaligi yerlarini konservatsiya qilish; 

d) buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish, ularning unumdorligini va 

yerlarniig boshqa foydali xossalarini oshirish; 

e)  Yer  buzilishi bilan bog‘lik; ishlarni bajarishda tuproqning unumdor 

qatlamlarini olish, ulardan foydalanish va ularni saqlash; 

j) suvni muhofaza qilish zonalari va qirg‘oqbo‘yi polosalari uchun yer 

ajratilishi hamda ulardan maqsadli foydalanilishini nazorat qilish; 
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k) foydali konlarni qazish, qurilish ishlari va boshqa ishlar uchun berilgan 

qishloq xo‘jaligi yerlari, o‘rmon yerlari va boshqa yerlarning ushbu ishlar 

tugallangandan keyin belgilangan maqsadda foydalanish uchun yaroqli holatga 

keltirilishi ustidan nazorat qilish; 

l) qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari tomonidan: 

- tabiiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga muvofik ilmiy asoslangan almashlab 

ekishlarni, dehqonchilikning eng samarali va oqilona tizimini joriy etish; 

- haydaladigan yer maydonlari saqlab qolinishini ta’minlash;  

- meliorativ jihatdan noyob bo‘lgan sug‘oriladigan yerlarni kompleks 

rekonstruksiya qilish, pichanzorlar va yaylovlarga suv chiqarish va ularni 

yaxshilash tadbirlari bajarilishini nazorat qilish; 

m) davlat ehtiyojlari uchun qishloq xujaligi mahsulotlari etishtirishga 

mo‘ljallangan qishloq xo‘jaligi ekin maydonlariii o‘lchash. 

"Yergeodezkadastr" Davlat qo‘mitasi o‘ziga yuklatilgan vazifalar va 

funksiyalarni bevosita, shuningdek o‘zining hududiy bo‘linmalari, boshqa idoraviy, 

mansub organlar va muassasalar orqali hal qiladi. O‘zbekistonning hududiy 

rivojlantirish, yagona kompleks strategiyasini shakllantirish Davlat dasturi 

doirasida "Yergeodezkadastr" Davlat qo‘mitasi respublikaning har bir mintaqasida 

hududlar rivojlanishini tahlil qilish va bashoratlash uchun kartografiya axborot 

resurslarini shakllantirish imkonini beruvchi geografik axborot tizimini bosqichma-

bosqich joriy etadi. 

 

§2. Yer tuzish xizmatida mehnatni tashkil  

qilish shakllari va uslublari 

"Yergeodezkadastr" Davlat qo‘mitasiga qonun hujjatlarida belgilangan 

tartibda lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod qilinadigan rais boshchilik 

qiladi. Qo‘mita raisi ayni bir vaqtda yerlardan foydalanishni va ularni muhofaza 

qilinishini nazorat qilish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining bosh davlat 

inspektori hisoblanadi. Raisning uch nafar o‘rinbosari, shu jumladan bir nafari 
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birinchi o‘rinbosari hisoblanadi. Raisning birinchi o‘rinbosari ayni bir vaqtda 

Geodeziya va kartografiya bosh boshqarmasining boshlig‘i hisoblanadi. Raisning 

o‘rinbosarlari ham ayni paytda bosh davlat inspektorining o‘rinbosarlari 

hisoblanadilar. Qo‘mita raisi qo‘mita faoliyatiga rahbarlik qiladi, o‘z vakolatlari 

doirasida buyruqlar chiqaradi, yo‘riqnomalarni, qoidalarni va boshqa normativ 

hujjatlarni tasdiqlaydi, ko‘rsatmalar beradi va ularning bajarilishi ustidan nazoratni 

olib boradi. Bundan tashqari, xodimlarning belgilangan soni doirasida qo‘mitaning 

apparati, unga qarashli Qoraqalpog‘iston Respublikasi Yer resurslari va davlat 

kadastri boshqarmasi, viloyat boshqarmalari, tuman xizmatlari shtat jadvalini 

tasdiqlaydi. Markaziy apparat hodimlarini belgilangan tartibda lavozimga 

tayinlaydi va lavozimdan ozod qiladi. 

Qo‘mita raisi o‘z o‘rinbosarlarining vakolatlarini belgilaydi, ular o‘rtasida 

vazifalarni taqsimlaydi. Qo‘mitaning tarkibiy va hududiy bo‘linmalari to‘g‘risidagi 

nizomlarni, idoraviy mansub boshqa organlarning hamda qo‘mita tizimiga kiruvchi 

muassasalarning “Nizom” larini  belgilangan tartibda tasdiqlaydi. 

Qo‘mita raisi qo‘mitani boshqaradi, xodimlarning operativ ishlarini 

bajarishini tashkil qiladi va shu bilan birga, jamoada ijtimoiy-siyosiy va tarbiyaviy 

ishlarni olib boradi. Qo‘mita xodimlarining intizomi hamda mehnat qilishlari va 

dam olishlari asosan ichki qoidalar bilan tartibga solinadi. 

Boshqarish va tashkil qilishning bosh bo‘g‘ini qo‘mita boshqarmalari va 

bo‘linmalarining yillik bajaradigan ishlarni rejalashtirish hisoblanadi. Rejada 

malum davrda bajariladigan ishlar hamda uni bajarish yo‘llari ko‘rsatiladi. Qo‘mita 

o‘z nazorat funksiyasini ikki xil shaklda olib boradi, yani huquqiy meyorlarni 

qo‘llash va o‘rnatish.  

Qo‘mita tomonidan seminarlar o‘tkazish, statistik malumotlar to‘plash, 

instrukstajlar o‘tkazish, bo‘limlarga amaliy yordam berish kabi ishlar olib boriladi. 

Qo‘mita o‘z apparati doirasida ishlarni tashkil etish va uni amalga oshirishda 

iqtisodiy hamda huquqiy usullarni qo‘llaydi. Huquqiy usul asosan ikkiga, yani 

ishontirish va majburlashga bo‘linadi, huquqiy usulni qo‘llash yerlardan 



 
 

35 

 

 

foydalanish va muhofaza qilish bo‘yicha jamoa inspektorlar to‘g‘risidagi 

"Nizom"ga ko‘ra amalga oshiriladi. 

Qo‘mita loyiha tashkilotlari bilan birgalikda yer tuzish, yer kadastri, yer 

monitoringi ishlarini bajarilish texnologiyalari bo‘yicha vaqt meyorlarini va boshqa 

ko‘rsatmaviy hujjatlar, yo‘riqnomalar ishlab chiqadilar.  

Yer tuzish xizmatidagi mutaxassislarning malakalarini oshirish borasida 

tadbirlar olib boradilar. 

 

6-BOB. VILOYAT, SHAHAR VA TUMAN YER TUZISH XIZMATLARI 

 

§1. Viloyat va Toshkent shahar Yer resurslari va davlat kadastri 

boshqarmasi tarkibi va vazifalari. 

Viloyat va Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi 

hududiy davlat boshqaruvi organi hisoblanib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Maxkamasining 2004 yil 19 oktyabrdagi 483-sonli qarorining 2 – bandiga binoan, 

viloyat Yer resusrlari va davlat kadastri boshqarmalari tegishli ravishda viloyat yer 

resurslari boshqarmalari, yer, binolar va inshootlar davlat kadastri bosh 

boshqarmalari, texnik xatlovdan o‘tkazish kadastr byurolari negizida tashkil etildi. 

Toshkent shahar Yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi Toshkent shahar Yer 

munosabatlarini tartibga solish va ko‘chmas mulk kadastri bosh boshqarmasi 

hamda yakka tartibdagi uy-joylarni hisobga olish va nazorat qilish boshqarmasi 

negizida tashkil etildi. 

Viloyat va Toshkent shahar Yer resurslari va davlat kadastri boshqaramalari 

«Yergeodezkadastr» Davlat qo‘mitasiga bo‘ysunadilar va tegishli mahalliy davlat 

boshqaruv organlariga hisobot bYeradilar. Viloyat va Toshkent shahar yer 

resurslari va davlat kadastri boshqarmalari o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston Rezpublikasi Prezidentining farmon va 

farmoyishlariga, Vazirlar Maxkamasining qaror va farmoyishlariga, 

«Yergeodezkadastr» Davlat qo‘mitasining, viloyat va shahar hokimligining 
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buyruqlariga, farmoyishlariga, qarorlariga va mazkur qo‘mita raisi tomonidan 

tasdiqlangan «Nizom»ga amal qiladilar.  Shu yuzasidan Boshqarmaning boshqaruv 

apparati tuzilmasi hamda uning tarkibiga kuruvchi korxona va tashkilotlar ro‘yxati 

keltiriladi. (1-chizma) 

 

 

1-chizma. Boshqarmaning tarkibi 

 

Viloyat hamda Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri 

boshqarmalarining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan: 

- yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer munosabatlarini tartibga 

solish, yer tuzishni va yer monitoringini tashkil qilish, tuproq unumdorligini 

saqlash, oshirish va qayta tiklash bo‘yicha o‘z hududlarida yagona davlat siyosatini 

amalga oshirish; 

- hududda tuproq unumdorligini oshirish, yerlardan oqilona foydalanish 

va ularni muhofaza qilishga doir dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish; 

Бошқарма бошлиғи 

 

 

 
 

Ердан фойдаланиш ва 

ер тузиш шўъбаси 

 

 

Давлат кадастри 

шўъбаси 

 

Ердан фойдаланиш ва 

уни мухофаза қилишни 

назорат қилиш 

шўъбаси 

 

 

Бухгалтерия 
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кадастри бўлимлари 

 



 
 

37 

 

 

- yerlardan oqilona foydalanilishi va uning muhofaza qilinishi ustidan 

davlat nazoratini o‘z hududida amalga oshirish; 

- geodeziya va kartografiya faoliyatini boshqarish, davlat geodeziya 

nazoratini tashkil etishda ishtirok etish; 

- davlat boshqaruv organlari va mahalliy davlat hokimiyati 

organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish; 

- davlat yer kadastrini, davlat kartografiya-geodeziya kadastrini bino va 

inshootlar davlat kadastrini, shuningdek davlat kadastrlari yagona tizimini yuritish. 

Boshqarmaning asosiy vazifalaridan kelib chiqqan holda xar bir sho‘balar 

o‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun o‘z bo‘limida quyidagi funksiyalarni 

amalga oshiradilar: 

 

Yerdan foydalanish va yer tuzish sho‘basi: 

-  yerga oid munosabatlarni tartibga solish tizimini takomillashtirishga, 

yerdan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan yagona davlat 

siyosati amalga oshirilishini ta’minlash; 

-  davlat boshqaruvi organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning 

yerlardan foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, oshirishni ta’minlash 

sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish; 

-  yer tuzish, yerdan foydalanish va uni muhofaza qilishni, yer 

resurslarini hisobga olish va baholashni takomillashtirishga yo‘naltirilgan chora 

tadbirlar kompleksini ishlab chiqish va amalga oshirish; 

-  o‘z hududi bo‘yicha yer resurslarining holati to‘g‘risida xar yilgi 

milliy hisobotni tuzish. 

Davlat kadastri sho‘basi: 

-  davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati 

organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish; 
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-  davlat kadastrlari yagona tizimiga kiritiladigan tarmoq kadastr 

axborotlarini yig‘ish, tahlil qilish, turkumlash, saqlash va yangilashni amalga 

oshirish;  

-  davlat yer kadastrini yuritish; 

-  bino va inshootlar kadastrini yuritish; 

-  davlat kartografiya-geodeziya va kadastrini yuritish; 

-  ilmiy-tadqiqot va tajriba texnologiya ishlarini bajarish, normativ 

texnik hujjatlarni ishlab chiqarish va tasdiqlash; 

-  viloyat, tuman (shahar) va aholi punktlarining ma’muriy chegaralarini 

belgilash (aniqlash) ishlarini tashkil qilish va amalga oshirish. 

Yerdan foydalanish va uni muhofaza qilishni nazorat qilish sho‘basi: 

-  tuman (shahar) yer tuzish va ko‘chmas mulk kadastri xizmatlarining 

ishlab chiqarish-xo‘jalik faoliyatlarini tasdiqlangan rejaga muvofiq, zarur xollarda 

esa rejadan tashqari tekshirish; 

-  tuman (shahar) yer tuzish va ko‘chmas mulk kadastri xizmatlarining 

mutaxassis-xodimlarini tasdiqlangan reja-grafikka muvofiq davriy ravishda 

attestatsiyadan o‘tkazish; 

-  tuman (shahar) yer tuzish va ko‘chmas mulk kadastri xizmatlari 

tamonidan tayyorlangan kadastr va yer tuzish faoliyatiga oid hujjatlarni 

ekspertizadan o‘tkazish. 

 

§2. Boshqarmada mehnatni tashkil qilish shakllari va uslublari 

Viloyat va Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri 

boshqarmalarining boshliqlari Toshkent shahar va viloyat hokimlari bilan 

kelishilgan holda «Yergeodezkadastr» Davlat qo‘mitasi raisining buyrug‘i bilan 

lavozimga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi. 

Boshqarma boshliqlari ayni bir vaqtda erlardan foydalanish va ularni 

muhofaza qilishni nazorat qilish bo‘yicha o‘z hududlarida davlat inspektorlari 

hisoblanadilar.  Boshqarma boshliqlari boshqarma faoliyatiga umumiy rahbarlikni 
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amalga oshiradilar. O‘z vakolatlari doirasida buyruqlar chiqaradilar, yo‘riqnoma va 

ko‘rsatmalar beradilar. shuningdek, ichki tartib-qoidalarni tasdiqlaydilar. 

Boshqarma boshliqlari sho‘‘ba boshliqlarining vakolatlarini belgilaydilar, 

ular o‘rtasida vazifalarni taqsimlaydilar. Jamoada ijtimoiy- siyosiy va tarbiyaviy 

ishlar olib boradilar. 

Boshqarish va tashkil qilishning bosh bo‘yrug‘ini yillik ishlarni rejalashtirish 

hisoblanadi. Rejada ma’lum davrda bajariladigan ishlar hamda uni bajarish yo‘llari 

ko‘rsatiladi. Boshqarma o‘z nazorat funksiyasini ikki xil shaklda olib boradi, ya’ni 

huquqiy me’yorlarni qo‘llash va o‘rnatish. Boshqarma o‘z apparati doirasida 

ishlarni tashkil etish va uni amalga oshirishda iktisodiy hamda huquqiy usullarni 

qo‘llaydi. Huquqiy usullarni qo‘llash yerlardan foydalanish va muhofaza qilish 

bo‘yicha jamoatchi inspektorlar to‘g‘risidagi «Nizom»ga ko‘ra amalga oshiriladi. 

Boshqarma xodimlari tomonidan bajarilishi majburiy bo‘lgan ko‘rsatmalarni 

beradi va buyruqlar chiqarish, ularning bajarilishi ustidan nazorat qilishni tashkil 

etadi. 

§3. Tuman (shahar) Yer resusrlari va davlat kadastri  

bo‘limlarining tarkibi va vazifalari 

Tuman (shahar) yer resurslari va davlat kadastri bo‘limlari hududiy davlat 

boshqaruvi organi hisoblanib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 

2004 yil 19 oktyabrdagi 483 – sonli Qarorining 2-bandiga binoan, tuman (shahar) 

yer resurslari va davlat kadastri bo‘limlariga tegishli ravishda tuman (shahar) yer 

resurslari xizmatlari, ko‘chmas mulk kadastri xizmatlari va texnik xatlovdan 

o‘tkazish kadastr byurolari negizida tashkil etilgan. 

 Bo‘limlar O‘zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya 

va davlat kadastri Davlat qo‘mitasiga hamda viloyat yer resusrlari va davlat 

kadastri boshqarmalariga buysunadilar va tuman, (shahar) hokimligiga hisobot 

bYeradilar. Bo‘limlar o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 

va qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarorlari va boshqa 

hujjatlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va farmoyishlariga, 



 
 

40 

 

 

«Yergeodezkadastr» Davlat qo‘mitasining buyruq va farmoyishlariga, viloyat va 

shahar hokimligining qaror va farmoyishlariga, viloyat boshqarma qaror va 

buyruqlariga, tuman (shahar) hokimliklarining qaror va farmoyishlariga, 

shuningdek, mazkur «Nizom»ga amal qiladilar. Shu yuzasidan bo‘limning 

boshqaruv apparati tuzilmasi keltiriladi. 

 

 

    

 

 

 

 

2-chizma. Bo‘limning tarkibi 

Tuman (shahar) yer resurslari va davlat kadastri bo‘limlarining asosiy 

vazifalari etib quyidagilar belgilangan: 

- yer resurslaridan oqilona foydalanish va muxofaza qilish, yer 

munosabatlarini tartibga solish, yer tuzishni va yerlar monitoringini tashkil qilish, 

tuproq unumdorligini saqlash, oshirish va qayta tiklash bo‘yicha yagona davlat 

siyosatini o‘z hududlarida amalga oshirilishini ta’minlash; 

- tuproq unumdorligini oshirish, yerlardan oqilona foydalanish va ularni 

muhofaza qilishga doir davlat dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish va 

ularning amalga oshrilishini ta’minlash; 

- yerlardan oqilona foydalanish va ularning muhofaza qilinishi ustidan davlat 

nazoratini amalga oshirish; 

- vakolatli davlat boshqaruvi organlari viloyat bo‘linmalarining davlat 

kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish; 

- davlat yer kadastirini hamda bino va inshootlarning davlat kadastrini 

yuritish; 

BOSHLIQ 

Yerdan foydalanish, yer tuzish va  davlat 

kadastri bo’yicha mos mutaxassis 
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- Davlat kadastrlari yagona tizimiga (DKYAT) kiritiladigan ma’lumotlarni 

belgilangan tartibda tayyorlash va taqdim etish. 

Bo‘lim o‘ziga yuklatilgan vazifalariga muvofiq tumanlar hududida quyidagi 

funksiyalarni amalga oshiradilar: 

- yuridik va jismoniy shaxslarning yerlardan foydalanish, tuproq 

unumdorligini saqlash, oshirishni ta’minlash sohasidagi faoliyatini 

muvofiqlashtirish; 

- yer tuzish, yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilishni, yer 

resurslarini hisobga olish va baholashni takomillashtirishga yo‘naltirilgan chora-

tadbirlar kompleksini ishlab chiqadi va amalga oshirish;  

- yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish, yuridik va jismoniy 

shaxslar, davlat boshqaruv organlarining bulinmalari, mahalliy davlat hokimiyati 

organlari tomonidan yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etilishi 

ustidan davlat nazoratini tashkil qiladi va amalga oshirish, yo‘l quyilgan qonun 

buzilishlarini bartaraf etish va aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish bo‘yicha o‘z 

vaqtida chora-tadbirlar ko‘rilishini ta’minlash; 

- yer fondining holatini kuzatish, o‘zgarishlarni o‘z vaqtida aniqlash, salbiy 

jarayoonlarning oldini olish va oqibatlarini tugatish maqsadida yerlar manitoringini 

amalga oshirish; 

- yer resurslarining holati to‘g‘risida xar yilgi hisobotni belgilangan tartibda 

tuzish va taqdim etish; 

- ma’muriy hududlar chegaralarini aniqlash va belgilash ishlarini tashkil 

qilishi; 

- foydalanuvchilarni belgilangan tartibda kadastr ma’lumotlari bilan 

ta’minlaydi. 

§4. Tuman (shahar) Yer resurslari va davlat kadastri bo‘lim boshlig‘ining 

ishini rejalashtirish va tashkil etish 

Bo‘lim boshlig‘i tuman hokimligining tavsiyanomasiga asosan, boshqarma 

boshlig‘i tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod qilinadigan 
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bo‘lim boshlig‘i rahbarlik qiladi. Bo‘lim boshlig‘i ayni bir vaqtda tumanda 

yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilinishini nazorat qilish bo‘yicha davlat 

inspektori hisoblanadi. Bo‘limga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarning bajarilishi 

uchun shaxsan javob beradi. Bo‘lim xodimlari tomonidan bajarilishi majburiy 

bo‘lgan ko‘rsatmalar beradi hamda ularning bajarilishi ustidan nazoratni tashkil 

qiladi. 

Bo‘limning ishlari o‘z mazmuni, harakteri, ahamiyati, vaqti va bajarish joyi 

bo‘yicha xilma-xildir. Barcha bajariladigan ishlari quyidagi guruhlarga bo‘linadi: 

1-guruh. Doimiy harakatga ega bo‘lgan va yuqori tashkilotlarga hisobot 

topshirish bilan bog‘liq ishlar. 

2-guruh. Doimiy harakatga ega bo‘lgan, bajarilish muddatlari, mazmuni 

bo‘yicha bo‘lim tomonidan o‘rnatilgan ishlar. 

3-guruh. Epizodik harakterga ega bo‘lgan va yil davomida yuqori tashkilotlar 

idoralarning qarorlari va buyruqlarining bajarilishi bo‘yicha ishlar. 

4-guruh. Tuman fuqarolari tomonidan tushgan arizalar, talabnomalar, yer 

to‘g‘risidagi konun hujjatlarining buzilishi hamda fukarolarning faoliyati bilan 

bog‘liq ishlar.  

Tuman yer resurslari va davlat kadastri bo‘limi O‘zbekiston Respublikasi 

konun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin. (Tuman 

Yer tuzish ishlarini bajarishda yuqoridagi guruhlarni hisobga olib, yillik, kvartallar 

bo‘yicha va tezkor rejalar tuziladi hamda yuqori tashkilotlar tomonidan 

tasdiqlanadi). Quyidagi shaklda tuman yer tuzish xizmati boshlig‘ining yillik ish 

rejasi keltiriladi. 
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«TASDIQLAYMAN» 

_______viloyati Yer resurslari 

va davlat kadastri boshqarmasi 

boshlig‘i 

_________________________ 

F.I.SH. 

«____»_________20_____yil 

 

 

______________viloyati Yer resurslari va Davlat kadastri boshqarmasining 

____________________tumani bo‘limining yillik 

 

ISH REJASI 

№ Ish turlari nomi Muddati  

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari 

va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Maxkamasining qarorlari, viloyat hokimining 

qarorlari asosida tuman hududidagi yer 

egaliklari, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilar 

tarkibida ro‘y beradigan o‘zgarishlar bo‘yicha 

yer kadastri hujjatlarini tayyorlash  

 

 

YAnvar, 

Fevral, 

Mart  

2 Tuman qishloq xo‘jaligi korxonalari tomonidan 

ekilgan ekin maydonlari monitoringini o‘tkazish 

Aprel,  

May 

3 Tuman qishloq xo‘jaligi korxonalaridan 4-qx 

hisobotini qabul qilish 

May, 

Iyun 

4 Tuman xo‘jaliklarida 4-qx hisoboti bo‘yicha, 

ekilgan ekin maydonlarini hisobotga nisbatan 

tahlil qilish 

Iyun,  

Avgust 
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5 Tuman qishloq xo‘jaligi korxonalari foydalanish 

yer turlari maydonlarining o‘zgarishi bo‘yicha 

aniqliklar kiritish 

 

Sentyabr 

6 Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 

bilan shug‘ullanadigan xo‘jaliklarda 

boshlang‘ich toifadagi yer naqdliligini tuzish 

bo‘yicha shaklni tayyorlash 

 

Oktyabr,  

Noyabr 

 

7 Tuman bo‘yicha Yerdan foydalanuvchilar, yer 

egalari, ijarachilar va mulkdorlar, yerlardan 

foydalanuvchilarga taqsimlangan yer resurslari 

axvoli to‘g‘risida yilning       1 yanvar holatiga 

tuman bo‘yicha hisobotini tuzish  

 

 

Dekabr 

8 Nazorat qiluvchi organlar faoliyatini 

muvofiqlashtirish Respublika kengashi 

tasdig‘idan o‘tgan rejali tekshiruvlarni o‘z 

vaqtida o‘tkazish 

 

Tasdiqdan o‘tgan 

sanalarda 

9 Yer ajratish to‘g‘risida tushgan xat va arizalarni 

ko‘rib chiqish 

Yil davomida 

10 Yerdan foydalanish va ularning muhofaza qilish 

ustidan davlat nazoratini yuritish 

Yil davomida 

11 Tumandagi yer egalari va yerdan 

foydalanuvchilarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish 

 

Yil davomida 

12 Yerdan foydalanish nazorati bo‘yicha hisobotini 

boshqarmaga xar chorakda topshirish 

Chorakning oxirgi 

oyining 20-kuni 

Tuman yer resurslari va Davlat 

kadastri bo‘limi boshlig‘i                                         _______________ (F.I.SH) 
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7 – BOB. YER TUZISH BO‘YICHA LOYIHA TASHKILOTLARINING 

TARKIBI VA VAZIFALARI 

 

§1. Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotining tarkibi 

O‘zbek davlat yer tuzish ilmiy-loyihalash instituti “O‘zdavyerloyiha” 

(bundan avval Respublika yer tuzish loyihalash instituti “O‘zgeprozem”- deb 

atalgan) 1961 yilda tashkil topgan. Mazkur institut Qishloq xo‘jaligi Vazirligining 

yer tuzish ekspeditsiyasi hamda tuproqlarni muhofaza qilish va yaxshilash, yerdan 

foydalanish  hamda Yer fondlarini davlat hisobiga olish boshqarmasining partiyalar 

negizida tashkil etildi, institut respublikada qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish va 

yerlardan foydalanishni tashkillashtirish masalalarini qishloq qurilish masalalari 

bilan uzviy bog‘liqlikda hal etishga layoqatli bo‘lgan dastlabki hamda yagona 

tashkilot hisoblangan. Institut tarkibiga 1961 yilda Respublika tuproq 

ekspeditsiyasi va kartografiya fabrikasi o‘tkazildi. Institut tashkil etilishi bilan yer 

tuzish loyihalash ishlari majmuali suratda amalga oshirildi va loyiha-qidiruv 

ishlarining boshqa turlariga xos bo‘lgan bosqichma-bosqichlik tamoyiliga ega 

bo‘ldi. Barcha yer tuzish ishlanmalari chuqur iqtisodiy asoslanuvga ega bo‘ldi, yer 

tuzishga yondosh bo‘lgan irrigatsiya, agroo‘rmon melioratsiyasi, yeroziyaga qarshi 

qurilish va boshqalar kabi muhandislik sohalarini o‘zida mujassamlashtiri. 1993 

yilga kelib, qishloq xo‘jaligi vazirligining buyrug‘iga muvofiq “Uzgeprozem” 

loyiha instituti O‘zbek davlat yer tuzish ilmiy-loyihalash “O‘zdavyerloyiha” deya 

qayta nomlandi va butun ittifoq qishloq xo‘jalik aerofoto qidiruvlar institutining 

filiali uning tarkibiga xo‘jalik hisobidagi aerogeodezik qidiruvlar bo‘limi sifatida 

o‘tkazildi. O‘sha vaqtdan e’tiboran institutning ish buyurtmalari nomenklaturasi va 

tuzilmasi o‘zgardi, viloyatlardagi majmuali loyihalash “bo‘limlari”,“bo‘linmalar” 

qilib qayta tashkil etildi. 1998 yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

Farmoniga muvofiq yer resurslari davlat qo‘mitasi tashkil etildi va institut qo‘mita 

tarkibiga kiritildi. 2004 yilga kelib “O‘zdavyerloyiha” instituti yer resurslari, 

geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasi tarkibiga kirdi. 

Institutda loyiha-qidiruv hujjatlarini ishlab chiqish bilan bir qatorda, mavzuli 
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yo‘riqnomalar, ko‘rsatmalar va uslubiyotlar ishlab chiqish ishlari faol olib 

borilmoqda.    

Hozirgi kunda institut tarkibida viloyatlar bo‘yicha hududiy 4 ta filial, 8 ta 

bo‘linma va markazlashgan ishlab chiqarish bo‘linmalari, maxsus 

"Geoinformkadastr" Davlat unitar korxonasi hamda "Toshvilyerloyiha" sho‘‘ba 

korxonasi quyidagi shaklda faoliyat ko‘rsatmoqda. 

Institut loyiha oldi, loyihalash ishlari, yer monitoringi va plan- kartografik 

materiallarni tayyorlash va nashr etish hamda boshqa izlanishlarning bosh 

loyihalovchisi bo‘lib hisoblanadi. Institut boshqaruvi Bosh direktori tomonidan 

amalga oshiriladi. Bosh direktor boshqaruv bo‘yicha o‘z vakolatlarining bir qismini 

institut kengashi bilan hal qiladi. Institut to‘liq xo‘jalik hisobi va o‘z-o‘zini 

ta’minlash tamoyillari asosida faoliyat ko‘rsatadi. 

1-shaklda “O‘zdavyerloyiha” institutining tarkibiy tuzilmasi keltiriladi. 

 

 

 

Бош директор 

Раҳбарият хузуридаги 

бош мутахассис 
Бош муҳандис Бухгалтерия  

Транспорт бўлими Илмий-техник бўлими Ишлаб-чиқаришни 

режалаштириш ва 

иқтисодиёт бўлими 

Маъмурий хўжалик 

бўлими 

Мажмуий лойиҳалаш 

бўлими Ходимлар бўлими 

Ер тузиш бўлими 

Ер ахборот хизмати 

ЕТ ва ЕМ кафедраси 

филиали 
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ISHLAB CHIQARISH BO‘LINMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-shakl “O‘zdavYerloyiha” institutining tarkibiy tuzilmasi 

 

 “Geoinformkadastr” davlat unitar korxonasi; rejali –kartografik asosli 

zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha tayyorlash ishlari bilan 

shug‘ullanadi;  

 viloyatlar majmuali loyihalash filiallari va bo‘linmalari; qishloq 

xo‘jalik korxonalarining hududlarini tashkil qilish, xo‘jaliklararo yer 

tuzish loyihalarini ishlab chiqadilar, yerlarni inventarizatsiyalash 

hamda boshqa yer tuzish ishlarini amalga oshiradilar; 

 markazlashtirilgan ishlab chiqarish bilimlari; prognoz ishlanmalarni, 

agroxo‘jalik va geobotanik tekshiruvlarni amalga oshiradilar buzilgan 

yerlarni rekultivatsiya qilish va yerlarni yeroziyadan himoyalash 

loyihalarini tuzadilar, yirik muhandislik inshootlari uchun yerlar 

ajratish va sohaga oid boshqa loyiha-qidiruv ishlarini bajaradilar.  

Institut o‘zining ishlab chiqarish xo‘jalik faoliyatida «Davlat ishlab 

chiqarish korxonalari to‘g‘risida»gi  Nizomiga, boshqa qonunlarga, qonunchilik 

hujjatlariga, O‘zbekiston Respublikasi "Yergeodezkadastr" Davlat 

ko‘mitasining buyruq va farmoyishlariga hamda o‘zining  Nizomiga amal 

“Геоинформкадастр" Давлат 

унитар корхонаси 

 
“Ташвилерлойиҳа”  шўьба 

корхонаси 

 

Қорақалпоғистон 

бўлинмаси 

 Жиззах бўлинмаси 

 
Қашқадарё 

бўлинмаси 

 Наманган бўлинмаси 

 

Сирдарё бўлинмаси 

 

Сурхондарё 

бўлинмаси 

 Навоий бўлинмаси 

 

Хоразм бўлинмаси 

 

Андижон 

филиали 

 Бухоро 

филиали 

 

 

Самарқанд 

филиали 

 

 

Фарғона 

филиали 
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qiladi. Institut mustaqil ravishda o‘z tuzilmasini, boshqaruv shakli, shtat tizimi, 

miqdori va boshqa harakatlar bo‘yicha o‘z faoliyatini rejalashtiradi. 

§2. Loyiha tashkilotining viloyat bo‘limlari tarkibi 

Viloyatlarda joylashgan yer tuzish bo‘yicha kompleks loyihalash filiallari va 

bo‘limlari yer tuzish, yer monitoringi va davlat yer kadastri sohalaridagi loyiha 

oldi, loyiha ishlari, qidiruv, tekshiruv ishlarining bajaruvchisi hisoblanadi. 

1963 yildan boshlab birin - ketin viloyatlarda ham yer tuzish 

ekspeditsiyalari negizi bo‘yicha kompleks loyihalash filial va bo‘linmalar 

tashkil etildi. 

Filial va bo‘linmalarning tarkibiy tuzilmasiga quyidagilar kiradi: 

- Boshqaruv xodimlari 

- Texnik xodimlar 

- Xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar 

- Bo‘linma va ishlab chiqarish guruhlari va ularning tarkibiga kiruvchi 

muhandis-texnik xodimlar. 

Filial va bo‘linmalar boshqaruvi filial direktori va bo‘lim boshlig‘i 

tomonidan amalga oshiriladi.  Direktor va bo‘lim boshliqlari boshqaruv bo‘yicha 

o‘z vakolatlarining bir qismini filial va bo‘lim kengashiga berishi mumkin. 

 Filial va bo‘limlar to‘liq xo‘jalik hisobi va o‘z-o‘zini mablag‘ bilan 

ta’minlash hisobida faoliyat ko‘rsatmoqdalar.  U O‘zining ishlab chiqarish xo‘jalik 

faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga, boshqa qonunchilik 

hujjatlariga, "O‘zdavyerloyiha" institutining buyruqlari va farmoyishlariga hamda 

o‘zining Nizomiga amal qiladilar.  

 

§3. Loyiha tashkiloti vazifalari 

Loyiha tashkilotining asosiy vazifasi davlat hokimiyati va boshqaruv 

organlarining yerlardan oqilona (maqsadga muvofiq) va samarali foydalanish, 

ularni muhofaza qilish, yer kadastri sohasidagi chora-tadbirlar kompleksiga 
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kiruvchi ilmiy loyihalash, tekshiruv va qidiruv ishlarini amalga oshirishdan 

iboratdir. 

Loyiha tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalardan kelib chiqib, 

quyidagi asosiy ish turlarini bajaradilar: 

- yer resurslaridan istiqbolli foydalanish va ularni muhofaza qilish 

bo‘yicha bashorat (prognoz)lar, kompleks dasturlar, texnik-iqtisodiy asoslar, sxema 

va takliflarni ishlab chiqish, viloyat va tumanlarda yer tuzish sxemalarini 

tayyorlash, muhofaza qilinayotgan tabiiy hududlar chegaralarini belgilash; 

- xujaliklararo yer tuzish ishlari, shu hisobda: yangi yer uchastkalarini 

tashkil qilish hamda mavjud yer uchastkalarini tartibga solish loyihalarini tuzish; 

yer uchastkalarini chegalarini belgilash aniqlash va tiklash; yer uchastkalarini 

ajratish va olib kuyish loyihalarini tuzish; yer uchastkalaridan doimiy foydalanish 

va yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini beruvchi hujjatlarni tayyorlash 

va rasmiylashtirish; viloyat, tuman, shahar, qishloq;  va boshqa ma’muriy hududiy 

bo‘linmalar chegaralarini aniqulash va tiklashni tashkil qilish; qayta tashkil 

etilayotgan qishloq; xo‘jalik korxonalari yerlarini qayta taqsimlash loyihalarini 

ishlab chiqish; 

- plan (reja) kartografik hujjatlarni tayyorlash va yangilash ishlarini 

amalga oshirish; 

- yerlarning grafik hisobini olib borish, tuproq bonitirovkasi, yerlarning 

qiymat bahosi (me’yoriy narxi)ni aniqlash, yer uchastkalarini inventarizatsiya 

qilish va hujjatlashtirish; 

- aholi punktlari, chorvachilik va boshqa qishloq xo‘jalik ob’ektlari 

qurilishi hamda boshqa qurilishlar uchun yer uchastkasini tanlash; 

- eroziyaga qarshi chora tadbirlarni ishlab chiqish, buzilgan yerlarni 

tiklash, xo‘jaliklararo va xo‘jalik ichki zovurlarini mexanizmlar bilan tozalash, 

rekultivatsiya qilish, kup yillik daraxtzorlarni yaratish, yaylovlarni yaxshilash, 

yerlarni o‘zlashtirish, ularning meliorativ holatini yaxshilash va yerlarni tubdan 

tiklash ishlari hamda yerdan foydalanish va ularni muhofazalash bilan bog‘liq 
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bo‘lgan boshqa kompleks tadbirlarni qo‘llash va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab 

chiqish; 

Yer monitoringini olib borish, shu hisobda:  

- kishloq xo‘jalik ekinlari yerlari va qishlok xo‘jaligiga mo‘ljallangan 

yerlarni o‘lchash;  

- yerlarni inventarizatsiya qilish;  

- yer monitoringi bilan bog‘lik bo‘lgan boshqa tekshiruv va qidiruv 

ishlarini amalga oshirish; 

- Yer tuzish, yer monitoringi va davlat yer kadastri masalalari bo‘yicha 

me’yoriy hujjatlar loyihalarini, yer to‘g‘risidagi qonunchilikni takomillashtirish 

bilan bog‘liq takliflarni ishlab chiqish; 

- GAT (geoinformatsion axborot tizimi) ni bosqichma bosqich yaratish, 

Yer tuzish ishlarini kompyuterlashtirish, yer tuzish hujjatlari va xo‘jaliklar 

xaritasidan nusxa ko‘chirish ishlarini amalga oshirish. 

 Bundan tashqari loyiha instituti “Yergeodezkadastr” davlat qo‘mitasi bilan 

birgalikda yer tuzish bo‘yicha ishlarning mazmuni, texnologiyasi, vaqt me’yorlari 

va boshqa hujjatlar asosida yuriqnomalar, uslubiy yo‘riqnomalar ishlab chiqadilar. 

 

8-BOB. YER TUZISHDA MEHNATNI ME’YORLASH 

 

                     §1. Mehnatni me’yorlashning mazmuni va mohiyati 

Ishlab chiqarishni tashkil etish va uni amalga oshirish uchun birinchi 

navbatda unga zarur bo‘lgan mehnat sarfi, shuningdek ma’lum bir ishni bajarish 

uchun qanday mutaxassis va malakaga ega bo‘lgan xodim kerakligi talab qilinadi. 

Shunday ekan, mehnatni o‘lchash zaruriyati tug‘iladi. Ish vaqti singari u ham 

minutlarda, soatlarda, kunlarda o‘lchanadi. Rejalash tizimida mehnatni 

me’yorlashda hamda mehnatga xaq to‘lashda asosan ishlab chiqarish me’yori, vaqt 

me’yori, xizmat ko‘rsatish me’yori hamda mutaxassislar sonini aniqlash kabi qator 

me’yoriy ko‘rsatkichlardan foydalaniladi.  
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1. Vaqt me’yori bu – ma’lum hajmdagi ishni bajarishga sarflanadigan 

vaqt (kun, soat); 

2. Ishlab chiqarish me’yori bu – ma’lum vaqt birligida bajariladigan ish 

hajmi (kun, soat); 

3. Xizmat kursatish me’yori bu – bir rahbar qo‘l ostida ishlaydigan 

xodimlar soni.  

Xar qanday ishni bajarishga sarflanadigan vaqt sarfi birinchi navbatda 

mehnatni tashkil qilish usullariga, mablag‘ga va bajaruvchining malakasiga bog‘liq 

bo‘ladi. Shuning uchun ham kerak bo‘ladigan mehnat sarfini to‘g‘ri va aniq 

belgilashda, avvalambor qo‘llanilayotgan texnologiyalarni texnik vositalardan 

foydalanilayotganlik holatini, ish joyini to‘g‘ri tashkil etishlik holatini har 

tomonlama tahlil qilish zarur bo‘ladi. Shuning asosida ancha takomillashgan 

texnologik jarayonlarni loyihalash mumkin bo‘ladi. Shunday ekan, mehnat 

jarayonini me’yorlashdan oldin uni birinchi galda takomillashtirish, iqtisodiy 

asoslash va shundan keyingina jonli mehnat sarfini aniqlash maqsadga muvofiqdir. 

Shunday qilib, ishlab chiqarishning anchagina takomillashtirilgan tashkiliy texnik 

sharoitda ma’lum bir ishni bajarishga sarflanadigan mehnat me’yorini belgilash 

jarayoni mehnatni me’yorlashning mohiyatini tashkil etadi. Bunday me’yorlash 

odatda texnik asoslangan me’yorlar, deb yuritiladi. Ammo e’tirof etish kerakki, 

hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat sarfi me’yorlari faqatgina texnik 

jihatdan asoslanibniga qolmasdan, balki u iqtisodiy va fiziologik jihatdan ham 

asoslangan bo‘lishi kerak. 

Bunda albatta butun ish kuni davomida xar bir odamning ishlash qobiliyatini 

yuqori saviyada ta’minlashi va dam olish tartibini to‘g‘ri tashkil qilish hisobga 

olinishi kerak. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mehnatni me’yorlash – 

mehnat unumdorligini oshirishga ta’sir qiluvchi barcha mavjud omillarni o‘rganish, 

ijodiy jarayonlar va mehnat me’yorini o‘rnatishga qaratilgan turli xil usullarning 

yig‘indisidir. Shuni alohida e’tirof etish kerakki, jamiyat rivojlanishining bugungi 

bosqichida me’yorlash mehnat unumdorligini oshirish, mehnatni va ishlab 
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chiqarishni tashkil etishni yaxshilash, uning doimiy ravishda o‘sib borishi va 

takomillashuvini ta’minlash va nihoyat, mehnatkashlar turmushining moddiy 

darajasini oshirishda asosiy vositalardan biri bo‘lib hisoblanadi. 

Yer tuzish ishlarida mehnatni me’yorlash, mehnatni tashkil qilish va 

rejalashtirishda asos bo‘lib xizmat qiladi. 

 

§2. Yer tuzishda mehnatni me’yorlashning rivojlanishi va takomillashishi 

Yer tuzishda mehnatni me’yorlash juda murakkab jarayon hisoblanadi. Bu 

bir tomondan yer tuzish bo‘yicha ishlarni bajarishdagi tabiiy sharoitlarning turli xil 

bo‘lishi, ikkinchi tomondan, yer tuzish bo‘yicha bajariladigan ishlarning ko‘pchilik 

qismi iqtisodiy, texnik va huquqiy jihatdan kompleks tarzdagi yechimlarni talab 

qiladi. Shularni e’tiborga olgan holda uzoq vaqt davomida yer tuzish ishlariga 

ishbay xaq to‘langan. Bu esa o‘z navbatida, ushbu usulda ishning yaxshi sifatda 

bajarilishini ta’minlash uchun bir xil me’yorlar ishlab chiqilishini talab qilgan, 

negaki, bu davrda yer tuzish ishlarini bajarishda qo‘llaniladigan texnik vositalar 

unchalik takomillashmagan edi. Ikkinchi tomondan esa, ushbu ishlarni bajarishda 

faqatgina yer tuzuvchilar, aksariyat xollarda asosan yer tuzish ishlarining texnik 

qismini ham o‘zlari bajarganlar. Bu esa o‘z navbatida, ushbu davr uchun joyning 

tabiiy va iqtisodiy sharoitlarini hisobga olgan holda me’yorlarni ishlab chiqishni 

taqazo etgan. 

O‘zbekistonda ham yer tuzish ishlarini me’yorlash, ayniqsa 1960 yildan 

keyin, ya’ni yer tuzish xizmatining xodimlari mehnatiga xaq to‘lashning yangi 

tizimiga o‘tilganidan so‘ng ancha takomillashgan. Ishlab chiqilgan me’yorlar endi 

oldingilarga nisbatan faqatgina tuzilish tamoyillari, me’yorlanadigan birliklar, 

me’yorlarni tashkil etuvchi omillar bilangina emas, balki miqdorlari bo‘yicha ham 

farq qilgan. Bu esa o‘z navbatida,  yer tuzish ishlariga me’yorlar ishlab chiqishda 

yagona ilmiy asoslangan uslublarning yo‘qligidan dalolat bergan. 

Yana bitta asosiy sabab shundan iborat bo‘lganki, me’yorlar asosan tajriba-

statistik yo‘l bilan aniqlangan. Davlat yer tuzish loyiha instituti tashkil etilgandan 
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boshlab, ya’ni 1961 yildan, me’yorlashga, mehnatni ilmiy tashkil etish asosi 

sifatida katta ahamiyat berila boshlandi. Alohida tuzilgan yer tuzish ekspeditsiyasi 

tomonidan ishlab chiqarish me’yorlarini ishlab chiqish uchun tajriba ishlari olib 

borildi. Bunday tajribalar loyiha institutining barcha viloyatlaridagi filial va 

bo‘limlarida ham olib borildi. Natijada, respublika bo‘yicha yagona ishlab 

chiqarish me’yorlarini ishlab chiqish imkoniyati tug‘ildi. Hozirgi iqtisodiyotning 

bozor munosabatlari sharoiti mehnatni me’yorlash bo‘yicha ishlarni yanada 

yaxshilashni taqazo etadi. Buning uchun bu masala bilan doimiy ravishda 

shug‘ullanib borish kerakdir. 

 

§3. Yer tuzish ishlarida mehnat me’yorlarining xususiyatlari 

Shuni alohida qayd qilish zarurki, yer tuzish bo‘yicha vaqt me’yorlarini 

bajariladigan ishlarning xarakteri, mazmuniga, mohiyatiga qarab loyiha, kuzatuv, 

topografogeodezik, hisoblash, chizmachilik, texnik bezash va boshqalarga ajratish 

mumkin. Bular ichida ayniqsa, loyiha ishlariga vaqt me’yorlarini ishlab chiqish 

juda murakkab jarayondir, negaki, yer tuzishda ko‘pincha ish ob’ekti bo‘lib alohida 

olingan yer uchastkasi xizmat qilmasdan, balki qishloq xo‘jalik korxonasining yer 

maydoni xizmat qiladi. Bu korxonalar yer egaliklarining o‘lchamlari va tashkiliy 

xo‘jalik tarkibi bir xil tabiiy sharoitda turlichadir. Bundan tashqari, loyiha ishlari 

iqtisodiy, texnik va huquqiy echimlar majmuasidan tashkil topgan bo‘lib, bular o‘z 

navbatida kuzatuv, loyihalash, texnik va chizmachilik bosqichlariga 

bo‘linganligidir. 

Tabiiy sharoitlarning turli xilda bo‘lishligi  va yer tuzish bo‘yicha 

bajariladigan ishlar harakterining murakkabligi me’yorlashda kuzatuv ob’ektini 

tanlashga ancha qiyinchilik tug‘diradi. Shuning uchun ham mehnat bo‘yicha 

me’yorlar vaqtini murakkab toifalar bo‘yicha ishlab chiqish zarur. Bu esa o‘z 

navbatida, har bir ish turi bo‘yicha belgilanadi. Bu vazifani bajarish uchun butun 

mamlakat hududini maxsus mintaqalarga bo‘lish va ushbu mintaqalash 

materiallaridan foydalanish kerak bo‘ladi. 
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Yuqorida qayd qilinganidek, yer tuzish bo‘yicha bajariladigan ishlarni 

me’yorlash ancha murakkab bo‘lib, o‘ziga xos xususiyatlarga egadir. Bu 

xususiyatlar yer tuzish bo‘yicha ishlarda ish vaqti sarfini o‘rganish, me’yorlash 

birligi va murakkablik toifasi singarilarni o‘z ichiga oladi. 

Loyiha harakteriga ega bo‘lgan ishlarda, qoidaga binoan, faqatgina yer 

tuzuvchi muhandis qatnashibgina qolmasdan, balki boshqa mutaxassislar ham 

qatnashadilar. Bu ishlarga mehnat sarfi shart-sharoitlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularni 

alohida hisobga olish mumkin bo‘lmaydi. Bundan tashqari, ish vaqtidagi ba’zi bir 

kechiqishlar, loyiha tashkiloti mutaxassislarini hisobga olgan holda yuqoridagi yer 

tuzish ishlarini bajarish uchun ish vaqti sarfini o‘rganishda tasvirga olish usulidan 

keng foydalanish mumkin. Ammo bu usul katta miqdordagi mehnat va moddiy 

harajatlarni talab qiladi: ish uzoq vaqtga, 2-3 oy va undan ortiq muddatga ham 

cho‘zilishi mumkin. Bunday holatda eng yaxshi usul sifatida o‘z-o‘zini tasvirga 

olish usulidan foydalanish qulay. Uning mohiyati ish vaqtini yo‘qotish miqdorlari 

va sabablarini aniqlashdan iborat bo‘lmasdan, balki ishning alohida elementlarini 

yoki uning yaxlit turini bajarishga sarflangan ish vaqti sarfini aniqlashdan iboratdir. 

Bu usul ayniqsa kuzatuv, tasvirga olish va plan-xaritalarni korrektirovka qilishda 

qo‘l keladi. 

Bu usulning ijobiy tomoni shundan iboratki, u ko‘p sonli mutaxassislarni jalb 

qilish va qisqa muddat ichida zarur bo‘lgan kuzatuvlarni olish, shuningdek ish 

vaqtini tasvirga olish bo‘yicha maxsus ishlarga sarflanadigan moddiy va mehnat 

harajatlarini ancha qisqartirish imkonini beradi.  

Yer egaliklari chegaralarini tiklash va o‘rnatish, loyihani joyiga ko‘chirishda 

teodolit yo‘llarini o‘tkazish, shuningdek chizmachilik bezash ishlarini bajarishda 

ish vaqti sarfini o‘rganish, asosan fotoxronometraj kuzatuvi usulida o‘tkazilishi 

kerak.  

Yer tuzish ishlarini me’yorlashda me’yorlash birligini to‘g‘ri tanlash ham 

muhim amaliy ahamiyatga egadir. O‘tkazilgan qator tadqiqotlar va amaliy ishlar 

shundan dalolat beradiki, loyiha ishining “tayyorgarlik va kuzatuv ishlari” bosqichi 
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bo‘yicha me’yorlash birligi bo‘lib, yer egaligining o‘lchamlari, loyihani tuzish, 

joyiga ko‘chirishda  ishlab chiqarish bo‘linmasi qabul qilingan. Bu holat shu bilan 

bog‘liqki, ko‘pincha bir xil kattalikdagi yer egaliklari chegarasida turli xil 

o‘lchamdagi ishlab chiqarish bo‘linmalari bo‘lishi mumkin. “loyiha tuzish” 

bosqichining bajarilishi murakkabligiga turli omillar ta’sir etishini hisobga olib, 

vaqt me’yorini asosan tajriba-statistik usulda belgilash mumkin bo‘ladi. Ushbu 

bosqich bo‘yicha me’yorlash birligi qilib ishlab chiqarish bo‘linmalarining o‘rtacha 

miqdordagi  o‘lchamlari qabul qilish mumkin. Aniq olingan yer egaligi uchun vaqt 

sarfini aniqlash uchun ishlab chiqarish bo‘linmalarining soniga qarab tuzatma 

koeffitsientlarni qo‘llash mumkin. Chizma ishlarida esa me’yorlash birligi bo‘lib, 

detsimetr, yozuvlarda esa so‘zlar hisobga olinadi. 

Kuzatuv (tuproq, geobotanik va h.k.), tasvirga olish ishlari uchun me’yorlash 

birligi sifatida natural birlik sifatidagi maydonning o‘lchami gektar qabul qilingan. 

Chiziqli elementlarni dala sharoitida o‘lchashda me’yorlash birligi bo‘lib kilometr, 

qabul qilinadi. 

Umuman, qayd qilish zarurki, yer tuzish ishlari bo‘yicha me’yorlash birligi 

mehnat sarfi me’yorini to‘g‘ri belgilashda va nihoyat, shu asosida bajarilgan 

ishlarga to‘g‘ri xaq to‘lashda muhim ahamiyatga egadir. 

Yer tuzish ishlarini bajarishga vaqt sarfini me’yorlash va rejalashtirishda 

mushkullilik toifasi ham hisobga olinishi kerak. Mushkullilik toifasi bu ma’lum bir 

birlik ishni ma’lum miqdordagi mehnat sarfi bilan bajarishga ta’sir etuvchi omillar 

asosida aniqlanadi. 

O‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, “O‘zdavyerloyiha” instituti tomonidan 

bajariladigan loyiha ishlarining vaqt me’yorida mushkullilik toifasi butun ish turi 

bo‘yicha yaxlit holda belgilangan. Masalan, yer tuzish va yer kadastri bo‘yicha 

ishlarni bajarishda vaqt sarfining na’munaviy me’yorlarida (1981 y.) “loyihani 

tuzishga tayyorgarlik ishlari”, “loyihani tuzish” va “loyihani texnik jihatdan 

rasmiylashtirish” mushkullilik toifasi bir xil qilib belgilangan. 2005 yilda qaytadan 

ishlab chiqilgan na’munaviy me’yorlarda esa mushkullik toifasi har bir toifa 
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bo‘yicha alohida olingan. Jumladan, “loyihani bajarishga tayyorgarlik ishlari”da 4 

ta mushkullilik (I, II, III va IV toifalar) toifalari, “loyihani tuzish”da 3 ta va 

“loyihani joyiga ko‘chirish”da esa 3 ta toifa qabul qilingan. Ushbu me’yorlarda 

mushkullilik toifasi joyning tabiiy sharoiti bo‘yicha qabul qilingan. Masalan, 

joyning mushkullilik toifasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi: 

I toifa. Cho‘l va yarim cho‘l tekislik yoki kam to‘lqinsimon balandlik. 

Qishloq xo‘jalik yerlari yirik-yirik konturlardan tashkil topgan. 

II toifa. Tog‘ oldi yoki tog‘li joy. Ba’zi bir qishloq xo‘jalik yerlariga borish 

mushkul. 

III toifa. Sug‘orish kanallari va yo‘l tarmoqlari rivojlangan tekis joy. Bir 

kvadrat detsimetrdagi konturlar soni 50 ta gacha.  

IV toifa. Sug‘orish kanallari va yo‘l tarmoqlari rivojlangan tekislik yoki past-

balandlik joy. Bir kvadrat detsimetrdagi konturlar soni 75 tagacha. 

Mushkullilik toifasining bunday tavsifi hudud to‘g‘risida umumiy tushuncha 

beradi va bajariladigan ishlarning mushkulliligini aniqlovchi omillarni ochib 

beradi.  

Shunday qilib,  yer tuzish bo‘yicha bajariladigan ishlarda vaqt sarfi me’yorini 

belgilashda asosiy omillardan biri bo‘lib, joyning mushkullilik toifasi xizmat qiladi. 

Uni hisobga olish bajariladigan ishning sifatini oshiradi va vaqt hamda mehnat 

sarfini to‘g‘ri hisob qilish imkonini beradi. Yer tuzish ishlarini me’yorlashning 

yana bir o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, mehnatni me’yorlash uchun ish 

turlarining ishlab chiqarish jarayoni bir qancha bosqichlarga yoki qismlarga 

bo‘linganligidir. Ular o‘z navbatida mazmuni, tashkiliy texnik tomonlari bo‘yicha 

o‘zaro bog‘liq bo‘lgan elementlardan tashkil topgan. 

Masalan, yer tuzish loyihalarida “loyihani joyga ko‘chirish” bosqichini bir 

qancha elementlarga bo‘lish mumkin: topshiriq olish, xo‘jalikda ishning 

bajarilishini tashkil etish; loyihaviy chegaralarni joyda belgilash va qo‘yish. 

Bunday bo‘linish ba’zan texnik me’yorlash ishi uchun etarli bo‘lmaydi, shuning 

uchun ham ular yanada kichik qismlarga, operatsiyalarga bo‘linadi. Ishlab chiqarish 
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operatsiyasi, asosan uchta belgi bilan tavsiflanadi: mexnat predmeti, ish joyi va 

bajaruvchining doimiyligi. Ushbu omillarning bittasining o‘zgarishi mana shu ish 

turining bir qancha operatsiyalarga bo‘linishiga olib keladi. Masalan, teodolit 

yordamida burchak o‘lchash ishini bir qancha operatsiyalarga ajratish mumkin: 

asbobni o‘rnatish, teodolitning gorizontal aylanasidan sanoq olish, jurnalga yozish, 

hisoblash va hokazo. 

Yer tuzish ishlarini bajarishda mehnatni hamda vaqt sarfini me’yorlashning 

yana bir xususiyati shundan iboratki, turli yer tuzish ishlarini bajarish uchun bu 

yerda turli malakadagi mutaxassislar talab qilinadi. Masalan, yer tuzish ishlarini 

bajarish uchun turli toifadagi yer tuzuvchi muhandislar, texnik-topograflar, 

geobotanik, tuproqshunos, iqtisodchi va boshqalar talab qilinadi. 

Umuman, yer tuzish texnik ish bo‘libgina qolmasdan, u ijodiy ish 

hisoblanadi, negaki, har bir bajarilgan ish huquqiy, texnik, tashkiliy hamda 

iqtisodiy jihatlarga asoslanadi. Shuning uchun ham bunday turli-tuman qirrali ishni 

bajarish uchun mehnatni me’yorlash so‘zsiz yuqoridagi kabi qator xususiyatlarga 

egadir. Ushbu xususiyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan yoki doimiy 

ravishda takomillashtirib boriladigan me’yorlar bajariladigan yer tuzish ishlarining 

sifatini oshiradi. 

 

§4. Ish vaqti sarfi klassifikatsiyasi va uni o‘rganish usullari 

“O‘zdavyerloyiha” instituti va uning barcha filial va bo‘limlarida 

bajariladigan yer tuzish ishlarida mehnatni me’yorlash uchun ma’lum bir ish turini 

ishlab chiqish jarayoni o‘z mazmuni va tashkiliy texnik munosabatlari bo‘yicha bir-

birlari bilan chambarchas bog‘liq elementlar yig‘indisidan tashkil topgan. 

Elementlar o‘z mazmunlari bo‘yicha bosqichning tugallangan tarzida namoyon 

bo‘ladi. 

Texnik me’yorlash uchun ishlab chiqarish jarayonining bunday bo‘lishi, 

ba’zan etarli bo‘lmaydi, shuning uchun ham anchagina kichik qismlarga, ya’ni 

operatsiyalarga bo‘linadi. Ishlab chiqarish operatsiyasi asosan uchta belgi bilan 
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tavsiflanadi: mehnat predmeti, ish joyining va bajaruvchilarning doimiyligi. Ushbu 

shartlarning birortasining o‘zgarishi mazkur ishning alohida ishlab chiqarish 

opYeratsiyalariga bo‘linib ketishiga olib keladi. 

Yer tuzish va topografo-geodezik ishlarni texnik me’yorlashda ishlab 

chiqarish jarayonini operatsiyalarga bo‘lish etarlidir. “O‘zdavyerloyiha” instituti, 

uning joylardagi filial va bo‘limlari tomonidan bajariladigan barcha yer tuzish, 

geodezik, tuproq, kuzatuv hamda qidiruv ishlarida mehnatni me’yorlashda barcha 

ishlar asosan, operatsiyalarga bo‘lingan. Vaqt sarfi me’yorlari asosan, ushbu 

operatsiyalarning bajarilishi bilan o‘lchanadi. 

Qayd qilish zarurki, ish kuni davomida ishni bajaruvchiga faqatgina olingan 

topshiriqni bajarish emas, balki shu bilan bir qatorda, ushbu topshiriqni olish, ish 

joyini tayyorlash, uni tartibga keltirish, shuningdek, topshiriqni hech qanday 

tanaffussiz va muvaffaqiyatli bajarish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko‘rish, ishlab 

chiqarish texnologiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan ishdagi tanaffuslar uchun vaqtni 

sarflashga to‘g‘ri keladi. Ba’zan bajaruvchining ishida uzilish bo‘lishi mumkin. 

Shunday qilib, har qanday ishni bajarishga umumiy vaqt sarfini ikki qismga bo‘lish 

zarur: ish vaqti va ish vaqtidagi tanaffus vaqti. 

Ish vaqti – bu vaqtning qonuniy belgilangan davri bo‘lib, shu muddatda 

tashkilot,  korxonaning ichki kun tartibiga binoan, xodim o‘ziga yuklatilgan ishni 

bajarishi zarur. Mehnatni me’yorlash nuqtai nazaridan barcha ish vaqti asosan, 

me’yorlangan va me’yorlanmagan turlarga bo‘linadi. Topshiriqni bajarish uchun 

zarur bo‘ladigan mehnat sarfi me’yorlangan vaqtga kiradi. U esa o‘z navbatida: 

tayyorgarlik-yakunlash ishlari vaqti, texnologik jarayonlar bilan bog‘liq tanaffuslar, 

dam olish va shaxsiy zaruriyatlar uchun berilgan tanaffuslarga bo‘linadi. 

Me’yorlanmagan vaqt – bu ishni bajarish davrida ko‘zda tutilmagan 

tanaffuslar vaqti, shu jumladan, ish bajaruvchining yashash joyidan ish joyiga borib 

kelishi, ko‘chib yurishi bilan bog‘liq bo‘lgan vaqt sarfi, shuningdek, ishlab 

chiqarish topshirig‘ida ko‘zda tutilmagan ishlarga (kamchilikni to‘g‘rilash, 

tasodifiy ish va boshqalar) sarflangan vaqtdir. 
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Tayyorgarlik-yakuniy ishlar vaqti – bu topshiriqni bajarish uchun olingan 

materiallar va instruktaj olish, ishga asboblarni tayyorlash va ularni tekshirish 

hamda taor mahsulotni (ishni) topshirishga sarflanadigan vaqtdir. Bu vaqt sarfi 

ayniqsa, dalada yer tuzish, geodezik va tuproqshunoslik ishlarini bajarishda 

ko‘proq uchraydi, negaki, dalada ish bajarish asboblarni ishga tayyorlash, ish joyini 

albatta har bir yangi ishni bajarish oldidan unga zarur bo‘lgan materiallar 

to‘planadi, o‘rganiladi, maxsus instruktaj o‘tkaziladi va shundan so‘ng, ishni 

bajarishga kirishiladi. 

Tezkor ish vaqti – bu ushbu ish jarayonning yakuniy maqsadiga erishishga 

yo‘naltirilgan barcha operatsiyalarni bajarish vaqtidir. Tezkor vaqt, asosan, asosiy 

va yordamchi turlarga bo‘linadi. Asosiy ish vaqti texnologik jaryonni to‘g‘ridan-

to‘g‘ri amalga oshirish bilan bog‘liq. Masalan, geodezik ishlarni bajarishda bu 

burchaklarni va masofalarni o‘lchashga sarflanadigan vaqtdir. Yordamchi vaqt 

asosiy ishni (texnologik jarayonni) bajarish uchun zarur bo‘lgan turli harakatlarga 

sarflanadi.  Bunga misol tariqasida o‘tkaziladigan teodolit yo‘lini bog‘lash uchun 

zarur bo‘lgan chegara belgisini qidirib topish, menzula yordamida tasvirga olishda 

o‘tish nuqtalarini aniqlash, ish vaqtida bir joydan boshqasiga ko‘chish, asboblarni 

o‘rnatish va hokazolarga sarflanadigan vaqtdir.  

Ma’lumki,  topshiriqni bajarish jarayonida asosiy va yordamchi ishlar doimo 

almashib turadi va ularni hisobga olish mushkuldir. Shu sababli ham, tezkor ish 

vaqti to‘la hisobga olinadi. Ko‘pincha hisob-kitoblarda yordamchi vaqt asosiy 

vaqtga nisbatan foizlarda aniqlanadi. 

Ish joyiga xizmat ko‘rsatish vaqti – bu asbob-uskunalarni tozalash, ularni 

tekshirish, shuningdek ish joyida tartibni, tozalikni ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan 

ishlarga sarflanadigan vaqtdir. Bu jarayon ham muhim amaliy ahamiyatga ega 

bo‘lib, asosiy ishning to‘g‘ri va yuqori sifatlarda bajarilishini ta’minlaydi. 

Yer tuzish ishlarini bajarishda shuni a’loxida e’tiborga olish zarurki, 

yuqoridagilar bilan birga yana ishning bajarilish texnologiyasi bilan bog‘liq 

tanaffuslar ham mavjud. Bunga misol sifatida tush, bo‘yoq, kley bilan olib 
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boriladigan ishlarda ularning qurishini kutishga sarflanadigan vaqtni keltirish 

mumkin. 

Albatta, ish jarayonida dam olish va shaxsiy zaruriyatlar uchun sarflanadigan 

vaqtni ham alohida ajratish zarur. Bu vaqt butun ish kunida bajaruvchining mehnat 

qobiliyatini normal darajada ushlab turishga qaratilgan. 

Yuqoridagilarning barchasi ma’lum yer tuzish ishlarini bajarish chog‘ida sarf 

bo‘lishi mumkin bo‘lgan vaqtning umumiy yig‘indisi hisoblanadi. Shularning 

barchasini hisobga olgan holda har bir yer tuzish, geodezik, yer kadastri, tuproqni 

tahlil qilish ishlariga sarflanadigan mehnat me’yorlari aniqlanadi va ushbu 

aniqlangan me’yorlar asosida na’munaviy vaqt me’yorlari shlab chiqiladi. 

Izoh: Ikkita bir-biridan alohida bo‘lgan yer uchastkalarini ajratishda vaqt 

me’yoriga 1.06 koeffitsientni, uchtaga – 1.10gacha, to‘rttaga – 1.15 gacha, oltita va 

undan ortig‘iga – 1.20 gacha koeffitsientini qo‘llash tavsiya qilinadi.  

                         

§5. Ish me’yorlarini belgilash usullari 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha va qidiruv ishlariga na’munaviy vaqt me’yorlari 

“Yergeodezkadastr” Davlat qo‘mitasi bilan “O‘zdaverloyiha” instituti etakchi 

mutaxassislari bilan birgalikda ishlab chiqiladi. Unda  ish turlarining texnologik 

jarayonlari va ularni bajarilishning tashkiliy-texnik tomonlariga, ish yuritishda 

foydalaniladigan yo‘riqnomalar, ko‘rsatmalar hamda yer tuzish ishlari uchun 

mehnatni me’yorlash asos qilib olingan. Na’munaviy vaqt me’yorlari quyidagi 

muhim xususiyatlardan biriga ega, ya’ni tashkilot rahbari Kasaba uyushmasi 

qo‘mitasi bilan kelishilgan holda bajariladigan ishning vaqtini ko‘paytirish yoki 

kamaytirish huquqi berilgan. Qator me’yorlar bo‘yicha ilovalarda ulardan 

foydalanish sharoitlari hamda u yoki bu ta’sir ko‘rsatuvchi omil uchun tuzatish 

koeffitsientlari berilgan. Na’munaviy me’yorining umumiy qismida ulardan 

foydalanish qoidalari berilgan. O‘z mazmuni, tarkibi va joylashishi bo‘yicha 

na’munaviy vaqt me’yorlarini quyidagi ikki qismga ajratish mumkin: yer tuzish 

sxemalarini tuzish, loyihalarni ishlab chiqish, geobotanika izlanishlari hamda, 



 
 

61 

 

 

chizma-bezak ishlarini olib borish va tuproqlarni tahlil qilish; chizma,  hujjatlarni 

yangilash uchun geodezik, topografik, hisob-kitob, chizma-bezak ishlaridir. Yer 

tuzish ishlari bo‘yicha na’munaviy vaqt me’yorlari ish turlari bo‘yicha berilgan 

bo‘lib, asosan bosqichlar bo‘yicha ishlab chiqilgan. geodezik, topografik va boshqa 

ishlar uchun ham na’munaviy vaqt me’yorlari ishlab chiqilgan. Bunga sabab, bu 

ishlarni bajargan muhandis-texnik xodimlarga ishbay xaq to‘lanishidir.  

Loyihaviy izlanishlar, geodezik va boshqa dala ishlariga oid vaqt me’yorlari 

quyidagilarga o‘rnatilgan: mushkullik toifalari; ishlarning mazmuni; ish 

bajaruvchilarning soni, malakasi va tarkibi; vaqt me’yorining o‘lchov birligi va 

hokazo. Vaqt me’yorini o‘rnatish usuli texnik jihatdan asoslangan tajriba-statistik 

turlarga bo‘linadi. Ishlab chiqarish turi va vaqtni me’yorlash birligiga texnik 

me’yorlashning quyidagi usullari o‘rnatiladi: me’yorlar bo‘yicha texnik, hisob-

kitob qilish usuli; ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt sarfini texnik hisob-kitob 

qilish usuli; ish vaqtini mehnat sarfini kuzatish orqali hisoblash usuli; na’munaviy 

me’yorlash usuli. 

Mehnatni me’yorlash usuli tabaqalashtirilgan va yiriklashtirilgan 

bosqichlarga bo‘linadi. Tabaqalashtirilgan me’yorlashga oid xar bir jarayon  ish 

elementi bo‘yicha yiriklashtirilgan bosqich yoki butun ish hajmi o‘rnatiladi. U yoki 

boshqa xil kuzatuvlarni me’yorlash ilg‘or texnik vositalar va bajaruvchining 

mehnatini to‘g‘ri tashkil qilish asosida o‘rnatiladi.  

Mehnatni me’yorlash quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak:  

- zamonaviy texnika, mehnatni va ishlab chiqarishni tashkil qilish 

darajasini aks ettirgan holda mehnat unumdorligini oshirishni ta’minlovchi 

usullarni hisobga olish; 

- aniqlangan yiriklashtirish darajasining mo‘ljallangan ishlab chiqarish 

turiga mos kelish; 

- alohida tayorlangan, uni ishlab chiqarish vaqtida ta’sir ko‘rsatuvchi 

elementlar bajarilishi davriga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni to‘g‘ri hisobga olish; 



 
 

62 

 

 

- aniq tashkiliy –texnik sharoitlar va ishlab chiqarish turiga ta’luqli bo‘lgan 

texnologik jarayonlarni hisobga olish; 

- texnik asoslangan me’yorlarni hisoblashda foydalanish uchun qulay 

bo‘lish. 

Ma’lum ishni bajarish davrida ta’sir ko‘rsatuvchi barcha omillarning ta’sirini 

hisobga oladigan texnik jihatdan asoslangan me’yorlar xar bir bajaruvchidan 

mehnatga ijodiy yondashishni, malakasini oshirishni, texnik vositalardan unumli 

foydalanishni talab etadi.  

Tajriba-statistik me’yorlar shaxsiy tajribalar asosida yoki ishlab chiqarish 

hisobotlaridan olingan arifmetik ma’lumotlarni oldin bajarilgan ishlar bilan 

taqqoslash orqali o‘rnatiladi. Bu me’yorlar ishlab chiqarishni takomillashtirishga, 

xatolarni bartaraf etishga qaratiladi. 

 

§6. Mehnat va vaqt bo‘yicha me’yorlarni ishlab  

chiqishning mazmuni va tartibi 

Vaqt me’yori va mehnat bo‘yicha me’yorlar ishlab chiqishda asosan quyidagilar 

hisobga olinishi maqsadga muvofikdir. Har bir tashkilotda me’yorlar ijtimoiy zaruriy ish 

vaqti sarfini yoritishi doimo mumkin kadar ilg‘or bo‘lishidan, ya’ni ish vaqtidan 

hamda ilg‘or ishlab chikarish tajribalaridan imkoni boricha oqilona foydalanishni 

yoritishi zarur. Mehnat me’yori ilmiy asoslangan bo‘lishi zarur. Bu esa o‘z navbatida, ish 

haqini hisoblashda, ishlarni rejalashtirishda, mehnatni tashkil etishda foydalanish imkonini 

beradi. Bundan tashqari, aniqlangan me’yorlar bir xil ish turlari yoki opreatsiyalar 

bo‘yicha yagona bo‘lishi, ushbu tarmoqda mehnat kilayotgan barcha mutaxassislarga 

to‘g‘ri kelishi kerak. O‘z navbatida, mehnat me’yorlarini belgilashda yoki doimiy 

ravishda takomillashtirib borishda mutaxassislarni o‘zlari katnashishlari kerak. 

Maxsus adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish shundan dalolat beradiki, 

mehnat va ish vaqti sarfi bo‘yicha yer tuzish ishlarini bajarishdagi me’yorlarni ishlab 

chiqish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: kuzatuvga tayyorgarlik, kuzatuvni 

o‘tkazish, kuzatuv natijalarini qayta ishlash va tahlil qilish. Bundan tashqari, har bir 
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bosqich ma’lum bir qismlardan iborat.  Biz quyidagi har bir bosqich bo‘yicha alohida 

to‘xtalamiz. 

1. Kuzatuvga tayyorgarlik ishlari me’yorlar ishlab chiqishning bosqichi bo‘lib, 

o‘z tarkibiga qator ishlarni oladi: yer tuzish bo‘yicha ishlarni bajarishda vaqt 

me’yorlari va ishlab chiqarish me’yorlari, ish vaqti, mehnat sarfini o‘rganish bo‘yicha 

mavjud materiallarni to‘plash, tizimga keltirish va tahlil qilish. Bu ish bajarilganidan 

so‘ng, asosiy ishni bajarishning umumiy uslubiyati va rejasi tuziladi. 2. Mavjud 

bo‘lgan tajriba asosida ish turi yoki uning alohida jarayoni umumiy mazmunidan 

kelib chiqqan holda barcha ishlab chiqarish jarayonining maqbul echimini aniqlash. 

Bunda yaxlit ishning elementlari yoki operatsiyalari va ularning mazmuni aniqlanadi. 

E’tirof etish kerakki, har bir element bo‘yicha uning bajarilishiga sarflanadigan vaqt 

sarfini mumkin kadar qisqartirish nuqtai nazardan tahlil qilinishi va har bir operatsiya 

yoki elementni bajarishning boshlang‘ich hamda yakuniy nuqtalari aniqlanadi. Bu 

nuqtalarni aniq qilib belgilash har bir element bo‘yicha vaqt sarfi hisobini aniq 

yuritib borish imkonini beradi. 3. Ishlab chiqarish sharoitidan, birlashish yoki 

alohidalik zaruriyatlaridan kelib chiqqan holda ishning mazmuni va harakterini 

hisobga olib, ish turi elementlarini bosqichlarga guruhlash. 4. Tahlil asosida har bir 

bosqichning elementlari bo‘yicha kuzatuv ob’ektining me’yorlash birligini, ish joyini, 

mehnat vositalarini, bajaruvchini, ish vaqti sarfini o‘rganishning maqbul usullari va ish 

elementlarining davomiyligiga qarab, kuzatuvlar sonini belgilash. 5. Yozish, kayd 

qilish uchun zarur bo‘lgan shakllarni tayyorlash. 

Yuqorida sanab o‘tilgan ishlar kuzatuvga tayyorgarlik ishlari doirasida 

bajariladigan harakatlar hisoblanadi va ular me’yorlar ishlab chiqish uchun zarur 

bo‘lgan ma’lumotlar hamda materiallar to‘plashda muhim bosqich bo‘lib xizmat 

qiladi. 

Tayyorgarlik ishlari to‘la bajarilgandan so‘ng, qabul qilingan usullar 

yordamida to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatuvga kirishiladi. 

Fotoxronometrik usul yordamidagi kuzatuvda bajarilgan ishlarning 

operatsiyalari bo‘yicha alohida elementlari butun yaxlit ish bo‘yicha hisobga olgan 
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holda hamda unga ta’sir etuvchi omillarni qayd qilgan holda ish vaqtining barcha 

sarflari qayd qilinadi. 

Kuzatuv ob’ektiga qarab, ish vaqtini ro‘yxat qilishda uchta usuldan 

foydalanish mumkin: sonli, grafik va birgalikdagi. Ish vaqti sarfi soat yoki 

sekundlar yordamida qayd qilib boriladi. 

Sanoq olish aniqligi opyeratsiyaning, elementning davomiyligiga va ish vaqti 

sarfini o‘rganish usuliga bog‘liq. 

Kuzatuv natijalari odatda belgilangan shakllarda jurnalda yozib boriladi. 

Unda tashkilotning va ishlab chiqarish bo‘linmalarining nomi, kuzatuv joyi va 

ob’ekti, ish turi, bosqichi yoki elementi, ish tarkibi, sharti va ishni tashkil etish, 

birlamchi materiallar va ularning tavsiyasi, oldin belgilangan vaqt me’yori va uning 

bajaruvchilar tomonidan ado etilishi, kuzatuv davrida bajarilgan, qabul qilingan ish 

hajmi, bekor turib qolish hollarining tavsifi va ish to‘g‘risida boshqa ma’lumotlar 

yozib boriladi. Kuzatuvchi doimiy ravishda o‘zi ish vaqti sarfini to‘g‘ri hisobga 

olib borilayotganligini nazorat qilib turishi zarur.  

Kuzatuv natijasida olingan barcha ma’lumotlar qayta ishlanadi, bir tizimga 

keltiriladi va tahlil qilinadi. Bu ish odatda, ikki bosqichda bajariladi: oldindan va 

yakuniy. Olingan ma’lumotlarni oldindan qayta ishlash va tahlil qilish ishini 

kuzatuvchining o‘zi amalga oshiradi. Yakuniy qayta ishlash va tahlil qilishni esa, 

maxsus guruh yoki boshqa tashkilot amalga oshiradi va natijada vaqt me’yorlarini 

belgilaydi. 

Kuzatuv natijalarini qayta ishlash maxsus bo‘sh qaydnomalarda quyidagi 

tartibda amalga oshiriladi. Oldingi xar bir operatsiya yoki yaxlit element bo‘yicha 

bitta o‘lchovni vaqt sarfining o‘rtacha arifmetik qiymati aniqlanadi. Keyin har bir 

toifa harajatlar bo‘yicha ularning jamlangan qiymati aniqlanadi, ular obdon 

tekshiriladi va shunda ishlar bo‘yicha mavjud me’yorlar bilan solishtiriladi. 

Olingan qiymatlar asosida ish vaqtining balansi tuziladi. U quyidagi ko‘rinishda 

bo‘lishi mumkin. 
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Ti.v.d=Tt.i.v+Ti.x.k.v +Tb.t.v+Tt.ya.v  

bu Yerda: Ti.v.d - ish kunining belgilangan davomiyligi; 

Tt.i.v – tezkor ish vaqti; 

Ti.x.k.v – ish joyida xizmat ko‘rsatish vaqtining me’yori; 

Tb.t.v – ish joyida belgilangan tanaffus vaqti; 

Tt.ya.v – ishga tayorgarlik yakunlash vaqtining me’yori. 

Tezkor ish vaqti quyidagicha bo‘ladi: 

Tt.i.v =Ta.i.v+Tyo.i.v 

bu Yerda:  

Ta.i.v – asosiy ish vaqti; 

Tyo.i.v– yordamchi ish vaqti. 

Belgilangan tanaffuslar vaqti quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi: 

Tb.t.v =Tq.m.d.v+Tsh.z.v 

bu yerda: 

Tk.m.d.v – qisqa muddatga dam olish vaqtining me’yori; 

Tsh.z.v – shaxsiy zaruriyatlar uchun vaqt me’yori. 

E’tirof etish zarurki, yer tuzish bo‘yicha bajariladigan ishlarga mehnat 

me’yorlarini qo‘llash me’yorlash bo‘yicha ishlarning eng ko‘p murakkab va 

mas’uliyatli bosqichi hisoblanadi. Uning natijalari o‘z navbatida mehnatni tashkil 

etish, me’yorlash va xaq to‘lash bo‘yicha chop etiladigan me’yoriy 

yo‘riqnomalarda yoritiladi. 

Mehnat me’yori va me’yorlashni joriy etish jarayoni asosan tekshirish, ko‘rib 

chiqish, tasdiqlash va o‘zlashtirishdan iborat. Bu ishlar loyiha tashkilotining bosh 

muhandisi rahbarligida o‘tkaziladi. 

 

§7. Yer tuzish bo‘yicha loyiha va qidiruv ishlarining harakatdagi na’munaviy 

me’yorlari tavsifi va ulardan foydalanish 

Yer tuzish, yer kadastri va monitoring ishlarini “O‘zdavyerloyiha” instituti 

hamda uning bo‘limlarida bajarish ushbu ishlarga belgilangan vaqt sarfi me’yorlari 
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asosida amalga oshiriladi. Bu me’yorlar asosan, “Na’munaviy vaqt me’yorlar” 

bo‘lib, ushbu me’yorlar asosida hozirgi kunda ish turlarining bajarilish qiymatlari 

aniqlanadi. Biz quyidagi ba’zi-bir yer tuzish, yer kadastri ishlarini bajarishga 

sarflanishi mumkin bo‘lgan vaqt sarfi me’yorlarini tahlil qilamiz. 

Shuni alohida qayd qilish zarurki, mavjud vaqt sarfi me’yorlari 8.2 soatlik ish 

kuni va 21.2 kunlik oyiga  mos holda belgilangan. Bundan tashqari, uni ishlab 

chiqishda bajaruvchilarni zaruriy materiallar, hujjatlar, asbob-uskunalar, topshiriq 

bilan o‘z vaqtida ta’minlash, qulay mehnat sharoitini ta’minlanishi ko‘zda tutilgan. 

Biz quyida, hozirgi kunda Respublika yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlari 

tomonidan tez-tez bajarilib turadigan yer tuzish, yer kadastri,  geodeziya va tuproq-

qidiruv ishlariga belgilangan vaqt sarfi me’yorlarining mavjud holatlarini tahlil 

qilib ko‘ramiz.  

Ma’lumki, xo‘jaliklararo yer tuzish o‘z ichiga bir qator yer tuzish ishlarini 

oladi. Jumladan, yangi xo‘jaliklar tuzish (hozirgi davrda juda ko‘paygan bunday 

harakat), mavjud xo‘jaliklar chegaralaridagi xato-kamchiliklarni tugatish, yer 

ajratish, aholi punktlari chegaralarini aniqlash va hokazolar. Qanday ish bo‘lishidan 

qat’iy nazar, birinchi galda quyidagi bosqich ishlari bajariladi. 

1.1 Tayyorgarlik ishlari va dala kuzatuvlari. 

1.1.1 Tayyorgarlik ishlari. 

Ishning mazmuni: yerdan foydalanish huquqini tasdiqlaydi va yer tuzish 

ishlari qamrab oladigan qishloq xo‘jaligi korxonalari, tumanda qishloq xo‘jaligi 

ishlab chiqarishining hozirgi holati hamda istiqbolda rivojlanishini tavsiflaydigan 

materiallarni tanlash va o‘rganish (yer tuzish, yerlarni melioratsiyalash, chizma 

loyihalari, yer kadastri ma’lumotlari, zaruriy iqtisodiy-statistik ma’lumotlar), 

tuproq, geobotanik, agroxo‘jalik kuzatuvlari materiallarini to‘plash. Yer tuzish 

ishlari o‘tkaziladigan xo‘jaliklar hududlarida uzoq muddatga ijaraga berilgan yer 

uchastkalarining joylashgan o‘rni va miqdorini aniqlash. 

Loyihalash uchun topshiriqni ishlab chiqishda qatnashish. Yangi yer 

egaliklarini joylashtirishning imkoni bo‘lgan echimlarini aniqlash.  Dala 
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kuzatuvlari bo‘yicha ish hajmlarini aniqlash hamda uni o‘tkazish jadvalini tuzish. 

Manfaatdor yer egaliklariga kuzatuv ishlarini o‘tkazish muddatlari to‘g‘risidagi 

xabarnomalarni yuborish. 

Tayyorgarlik materiallari bo‘yicha tushuntirish xatini yozish.  

Ishni bajaruvchilar: etakchi muhandis – 1 

I, II toifadagi muhandis – 1 

Muhandis (agronom iqtisodchi) – 1 

2.3.-jadval 

Vaqt sarfi me’yori (odam/oy) 

o‘lchov birligi-loyiha 

T/R Yer tuzish 

o‘tkaziladigan 

xo‘jaliklar soni 

Tumanning maydoni, ming, ga 

 

100 gacha 

 

101-300 

 

 

301-500 

 

501-750 

1 2 0.93 1.04 1.13 1.22 

2 3 1.07 1.16 1.25 1.36 

3 4 1.18 1.28 1.37 1.51 

4 5 1.30 1.39 1.49 1.61 

5 6 1.41 1.52 1.61 1.71 

 

Izoh: 1. Vaqt sarfi me’yori bu yerda tuman chegarasida xo‘jaliklararo yer 

tuzishni o‘tkazishdagi tayyorgarlik ishlarini bajarish ko‘zda tutilgan.  

2. Yangi xo‘jaliklar tashkil etish yoki xo‘jaliklarni qayta tashkil etish bilan 

bog‘liq xo‘jaliklararo yer tuzishni o‘tkazishda jadvalning          3-grafasidagi 

ma’lumotlarga asoslanib, bitta qishloq xo‘jalik korxonalariga 0.45 koeffitsientini 

qo‘llash bilan ishni bajarish ko‘zda tutiladi. 

Ishning mazmuni:  xo‘jalik hududini tashkil etish elementlari hisoblangan 

dala shiyponlari, fermalar, aholi yashash joylari, sug‘orish kanallari, yo‘llar va 

boshqalarni qayta tashkil etiladigan yerlar bilan o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish va 
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dala kuzatuvlari. Qayta tashkil etiladigan xo‘jaliklar, begona yerdan 

foydalanuvchilar, ijara Yerlari chegaralariga aniqliklar kiritish hamda ushbu 

chegarada yerdan xaqiqiy foydalanish holatini o‘rganish. Qayta taqsimlangan 

yerlarning unumdorlik darajasini aniqlash.  Yeri qayta taqsimlanishi natijasida yer 

egaliklarining ko‘radigan zararini aniqlash. Dala kuzatuvlari chizmasini 

rasmiylashtirish va dalolatnomasini tuzish. 

Ishni bajaruvchilar: etakchi muhandis-1 

I, II toifadagi muhandis-1 

Muhandis (agronom iqtisodchi)-1 

 2.4-jadval 

Vaqt sarfi me’yori (odam/oy) 

o‘lchov birligi – loyiha 

T/R Kuzatiladigan Yer 

maydoni, ming, ga. 

Mushkullik toifasi 

I II III 

Masshtab 1:10 000 

1 1 gacha 0.29 0.41 0.45 

2 3 0.33 0.45 0.51 

3 5 0.36 0.50 0.57 

4 7 0.41 0.55 0.64 

5 10 0.45 0.62 0.71 

 

Izoh: Vaqt sarfi me’yori har bir hududda 5 ta alohida uchastkalarning dala 

kuzatuvlarini olib borishni ko‘zda tutiladi. Agarda bunday uchastkalar soni 6-10 

bo‘lsa – 1.08, 11-15-1.12, 15-20-1.15 gacha, 30 dan ortiq bo‘lsa-1.30 gacha 

koeffitsient qo‘llaniladi. 

2. Loyihani tuzish.  

Ishning mazmuni: Yangi tashkil etiladigan xo‘jaliklar chegaralarini belgilash 

va loyihalash. Loyiha echimlarini tuzish va iqtisodiy jihatdan asoslash. Xar bir 

yechimning yaxshi va yomon tomonlarini tahlil qilish va ulardan bittasini tanlash 
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hamda kelishtirish. Tayyor asosda xo‘jaliklararo yer tuzish loyihasining mualliflik 

originalini tayyorlash va texnik iqtisodiy asoslari bilan birga tushuntirish xatini 

tayyorlash. 

Ishni bajaruvchilar: etakchi muhandis-1 

I, II toifadagi (agronom iqtisodchi)-2 

 2.5-jadval 

Mavjud qishloq xo‘jalik korxonalari asosida yangi xo‘jaliklar tashkil etish 

Vaqt sarfi me’yori (odam/oy) 

o‘lchov birligi – loyiha 

T/R Yer tuzish 

o‘tkaziladigan 

xo‘jaliklar soni 

Yer tuzish ishlari o‘tkaziladigan xo‘jaliklar soni 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 1 1.45 1.83 2.22 2.61 2.99 3.38 

2 2 2.32 2.71 3.10 3.49 3.86 4.25 

3 3 3.19 3.58 3.97 4.35 4.74 5.15 

4 4 4.06 4.45 4.84 4.84 5.61 6.00 

 

Bu yerda shunga izoh berish zarurki, yuqoridagi vaqt sarflari me’yorlari 

umumiy maydoni 10.0 ming ga dan iborat bo‘lgan yangi tashkil etiladigan xo‘jalik 

uchun belgilangan. Agarda ushbu xo‘jalikning maydoni 10.0 ming ga dan kichik 

bo‘lsa, vaqt sarfi me’yori har 1,0 ming ga hisobida 0.02 odam/oyga qisqaradi. 

Bundan tashqari, yuqoridagi vaqt sarfi me’yori II-toifa mushkulligi,    I-toifa 

vaqt sarfi me’yoriga 0.94 koefitsientini, III- toifa bo‘lsa-1.13 koeffitsientini 

qo‘llash ko‘zda tutilgan. 

Biz yuqorida faqat xo‘jaliklararo yer tuzishning hozirgi kunda eng dolzarb 

ko‘rinishlaridan hisoblangan eski xo‘jaliklarni qayta tashkil etish asosida yangi 

shakldagi xo‘jaliklarni tashkil etish loyihasini tuzishda zarur bo‘ladigan 

mutaxasisslar turi va vaqt sarfi me’yorlari bilan tanishdik, xolos. Bunday me’yorlar 

Yer tuzish, Yer kadastri, geodeziya va tuproq qidiruvi bo‘yicha bajarilishi mumkin 
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va lozim bo‘lgan barcha ish turlari bo‘yicha mavjud bo‘lib, ular maxsus  

“Na’munaviy me’yorlar to‘plami” ni tashkil etadi. Ushbu me’yorlarni ishlab 

chiqishda juda ko‘p mutaxassislar qatnashganlar. Ular maxsus xronometraj, 

tasvirga olish va o‘z-o‘zini tasvirga olish usullari yordamida me’yorlarni 

yaratganlar. 

Yuqoridagilardan tashqari, foydalanilayotgan me’yorlarda har bir bajarilgan 

ish maxsus hujjat asosida tasdiqlanishi va ishning rahbari tomonidan qabul qilinishi 

ko‘zda tutilgan. Bunda ish rahbarlari asosan, loyihaning bosh muhandisi 

hisoblanadi.  Mavjud me’yorlar mehnatga xaq to‘lashning ishbay shaklida hamda 

vaqtbay shaklida mehnat qilayotgan muhandis-texnik xodimlarga baravariga 

qo‘llaniladi. Ammo, shu bilan birga, bajaruvchi bilan hisob-kitob qilishda ishbay 

shakli uchun qabul qilingan vaqt me’yorlariga mos holda qo‘shimcha tarzda 

maxsus narxlar ishlab chiqiladi va qo‘llaniladi. 

Yer tuzish mutaxassislarining kundalik ishga borib kelishlarida yer tuzish 

bo‘yicha loyiha tashkilotining jamoat transportidan foydalanilganligi uchun 

sarflangan vaqt uchun xaq to‘lash me’yorlarda ko‘zda tutilmagan. Bu masala 

hozirgi kunda ayniqsa, viloyatlarda joylashgan yer tuzish tashkilotlariga tegishli. 

Chunki xodimlarning aksariyat qismi tuman qishloqlaridan ishga kelishadi. 

Natijada, juda ko‘p vaqt yo‘lga sarf bo‘ladi, bundan tashqari, ishga borib kelishga 

katta mablag‘ sarflanadi. Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkiloti ularni o‘z 

avtotransportida ishga olib borib, olib kelishi hozirgi kunda mavjud emas. Shuning 

uchun bizningcha, ushbu vaqt va mablag‘ sarfini qisman bo‘lsada qoplash uchun 

qo‘shimcha ravishda ma’lum bir manfaatdorlik yo‘llarini qidirib topish va 

amaliyotga tadbiq etish zarur. Bu masala yer tuzish ishlarini bajarish uchun 

ob’ektga chiqishda ham muhimdir.  Ba’zi bir viloyatlarda dalaga chiqish, ya’ni 

uzoq tumanlar, xo‘jaliklarga chiqish uchun transport vositasi yer tuzish bo‘yicha 

loyiha tashkiloti tomonidan ajratiladi, lekin aksariyat viloyatlarda bunday 

imkoniyat yo‘q. Viloyat hududi katta,  ob’ektga borish yo‘li uzoq. Jamoat 

tarnsportidan foydalanish ancha noqulay. Buning natijasida ko‘p vaqt va mablag‘ 
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ob’ektga borib kelishga sarflanadi. Bu esa, yer tuzish ishining sifatiga ham ta’sir 

etmasdan qolmaydi. 

Eksperemental loyihalar, sxemalarni ishlab chiqishda buyurtmachi bilan 

kelishilgan holda vaqt me’yorlariga 1,50 koeffitsient qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan. 

Ma’lumki, bu koeffitsientlar ham bizningcha uncha muvofiq emas, chunki bugungi 

kunda, ayniqsa qishloq xo‘jaligida turli-tuman xo‘jalik shakllari vujudga kelmoqda. 

Bunday xo‘jaliklar oldin umuman bo‘lmagan, ularning xo‘jalik tarkibi, yerdan 

foydalanish shakllari turlichadir. Shu sababli, ushbu xo‘jaliklar uchun 

eksperemental loyihalar va loyiha hujjatlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. 

Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha bajarilayotgan loyihaning echimlarini 

alohida topshiriq sifatida ishlab chiqishda asosiy yechim bo‘yicha keyingi barcha 

echimlariga quyidagi koeffitsientlar qo‘llanidadi: 

- oldin ishlab chiqilgan materiallardan foydalanilmasdan yechimni ishlab 

chiqishda -0.70; 

- asosiy yechim materiallaridan 40% gacha foydalanilgan taqdirda -0.50; 

- asosiy yechim materiallaridan 60% gacha foydalanilgan taqdirda -0.30; 

Ammo bu yerda shuni ta’kidlash joizki, asosiy echim materiallaridan qancha 

foiz foydalanilganligini aniq bilish juda mushkul, shu sababli, agarda oldingi ishlab 

chiqilgan materialdan foydalanilgan bo‘lsa, umumiy tarzda 0,4 koeffitsientini 

qo‘llash mumkin bo‘ladi. 

Noqulay ob-havo sharoitida dala ishlarini bajarishda vaqt me’yoriga 1.2 

koeffitsient qo‘llash ko‘zda tutiladi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, O‘zbekiston 

Respublikasi hududida yilning anchagina qismiga issiq xaroratli iqlim sharoiti xos. 

Ayniqsa, yoz oylari (iyun, iyul va avgust)da xavo xarorati nihoyatda ko‘tarilib 

ketadi. Yer tuzish bo‘yicha ham dala ishlarining aksariyat qismi ayni shu paytda 

bajariladi. Issiq haroratda dalada ishlash ancha murakkabdir. Shuning uchun vaqt 

me’yori uchun qo‘llanilayotgan ushbu koeffitsientni kattaroq qilib olish, masalan, 

1,25dan 1,5 gacha qabul qilish zarur. 
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Mehnat turi va vaqt me’yori bo‘yicha ishlab chiqilgan na’munaviy 

me’yorlardagi asosiy xususiyatlardan biri bu – ish turlari, joyning mushkullik 

toifasining o‘rnatilganligidir. Xaqiqatdan ham, tahlil ko‘rsatadiki, turli yer tuzish 

ishlari turlicha xususiyatlarga egadir, ob’ektlar ham turlicha relefga, tuproq 

xususiyatlariga, iqlim sharoitiga ega. Bunday holatda yer tuzish ishlarini bajarish 

uchun joyni mushkullik toifalariga bo‘lish va har bir toifa bo‘yicha vaqt 

me’yorlarini belgilash maqsadga muvofiqdir. 

Umuman, yuqoridagilardan qisqacha xulosa qilish mumkinki, 

“O‘zdavyerloyiha” ilmiy loyihalash instituti va uning joylardagi bo‘linmalari 

tomonidan turli-tuman yer tuzish ishlarini bajarishda qo‘llanilayotgan me’yorlar 

umumiy holda deyarli talabga javob beradi.  Lekin uni yuqorida keltirilgan taklif va 

muloxazalardan foydalanilgan holda takomillashtirish zarur. Umuman, yer tuzish 

ishlarining turlari bo‘yicha vaqt me’yorlari o‘zgarmas narsa emas. Shu sababli, 

yangi texnika, texnologiyalarning yaratilishi bilan yangicha yondashuvning 

vujudga kelishi asosida uni ko‘rib chiqish zarur. SHuning uchun amaliyotda 

mavjud bo‘lgan turli ilg‘or usullardan foydalanilgan holda Yer tuzish loyiha 

tashkilotlaridagi mavjud me’yorlarni yangilab turish, takomillashtirib borish 

maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.  

 

9 - BOB. YER TUZISHDA MEHNATGA HAQ TO‘LASH 

 

§1. Mehnatga haq to‘lashni tashkil qilishning asosiy tamoyillari 

Moddiy boylikning mehnat miqdori va sifatiga qarab taqsimlanishi, bu 

jamiyatning iqtisodiy qonunidir. 

Mehnat bo‘yicha ish haqining taqsimlanishi, bu ishlab chiqarishni tashkil 

qilishga, mehnat unumdorligini oshirishga turtki hisoblanadi. Ish haqini tashkil 

qilishda turli xil iqtisodiy qonunlarni hisobga olish kerak, bu mehnat bo‘yicha 

taqsimlanish qonuni, qiymat qonuni, xalq xo‘jaligini rivojlantirishni rejalashtirish 

qonuni va boshqalar. Mehnatni taqsimlash asosida quyidagi mezonlar yotadi: ish 
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haqi sohasida tashkil etish huquqi bilan ish haqini markazlashgan boshqaruvning 

maqbullashtirish mehnat taqsimotining jamoa shartnoma uslubini ishlab chiqish. 

Mehnatga haq to‘lashni tashkil qilish quyidagi tamoyillarga tayanishi kerak. 

1. Mehnat natijalari buyicha ish haqi to‘lash. 

 Ish haqi (“har kimga ishiga yarasha”) “ikki xil talqinga” ega... Mehnat 

deganda yoki uni natijasini, yoki ish harajatlarini (ish miqdori) tushinish mumkin, 

“Ish harajatlari buyicha” tamoyili individual ish haqini kafolatlagan  ammo uni 

boshqarmagan. Mehnat buyicha harajatlarni hisobga olgan holda emas, uning 

natijalariga ko‘ra amalga oshiriladi. 

2. Xodimlarning o‘ziga ishonchliligi va himoyalanganligi. 

 Ish haqi xodimlarda ertangi kunga ishonch va tashkilotning tashqi, ichki 

muhitidagi o‘zgarishlardan himoyalanganlikni shakllantirishi lozim. 

Xodimlar imkon qadar o‘z e’tiborini tashkilotning asosiy vazifalariga qaratishi 

lozim. 

3. Ish haqining rag‘batlantiruvchi va qo’llab quvvatlovchi. 

Ish haqi tizimi rag‘batlantiruvchi va qo’llab quvvatlovchi vositalarni o‘z ichiga 

olishi lozim. Shu sababli qo‘shimcha to‘lovlar kiritiladi. 

4. Shaxsiy hissa qo‘shganlik uchun qo‘shimcha ish haqini to’lash 

shakllari. 

Asosiy ish haqida qo‘shimchani tashkilot xodimining alohida sifatli ishini yoki 

tashkilot uchun muhim natijalarni baholash va hisobga olish uchun belgilaydi. 

 

                             §2. Mehnatga haq to‘lash tizimi va shakllari 

Jamiyatimizda ikkita asosiy shaklda ish haqi qo‘llaniladi, yani ishbay va 

vaqtbay ish haqi. Ishbay ish haqi shaklida to‘lanadigan mehnat haqi bajariladigan 

ishning hajmi va sifatiga qarab belgilanadi. Mehnatga vaqtbay ish haqi to‘lash, bu 

mehnat natijalarini o‘lchov birligi bo‘lmagan xodimning xaqiqiy ishlagan vaqtiga 

va malakasiga qarab belgilanadi. Bunday ish haqini to‘lash shakllari ishlab 
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chiqarish xususiyatiga qarab bir necha ko‘rinishda bo‘lib, ular bir butun ish haqi 

to‘lash tizimini vujudga keltiradi. 

Mehnatga ishbay shaklida ish haqi to‘lash to‘g‘ri ishbay, mukofotli ishbay va 

akkord ishbay shakllarga bo‘linadi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishning 

sharoitiga qarab, ishbay shaklida ish haqi yakka va guruhli ishbay shaklida bo‘lishi 

mumkin. Ishbay ish haqi shaklini qo‘lashda ishlab chiqarish meyori yoki vaqt 

meyori asos qilib olinadi. Vaqtbay ish haqi oddiy vaqtbay va mukofotli vaqtbay 

shakllarga bo‘linadi. Oddiy vaqtbay shaklida haq to‘lash deganda, xodim bajargan 

ishning hajmi yoki miqdorini o‘lchash imkoni bo‘lmaganda, haqiqiy ishlagan vaqti 

uchun oy, smena, soat sxemasi bo‘yicha to‘langan ish haqi tushuniladi. 

Mukofotli vaqtbay ish haqi shaklida haq to‘lash malum bir ko‘rsatgichga 

erishilganda, sifat ko‘rsatishi yuqori bo‘lganda beriladigan mukofot pulidir. 

To‘g‘ri ishbay haq to‘lash deganda, har bir xodim yoki mutaxassis bajargan 

ish hajmiga yoki etishtirgan mahsulotiga qarab olgan ish haqi tushuniladi. 

Mehnatiga mukofotli ishbay ish haqi to‘lashda to‘g‘ri ishbay haq to‘lashni saqlab 

qolgan holda bajarilgan ish hajmi uchun, u qisqa muddatda, sifatli va ishlab 

chiqarishga sarf qilinadigan moddiy harajatlarning tejalganligi uchun beriladigan 

mukofot pulidir. 

 

§3. Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarida 

 mehnatga haq to‘lashni tashkil qilish 

Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash mukofotli 

vaqtbay va mukofotli ishbay shakllarda amalga oshiriladi. Mukofotli vaqtbay ish 

haqi rahbarlar, muhandis-texnik va xizmat ko‘rsatish xodimlariga to‘lanadi. 

Lavozimlari bo‘yicha belgilangan razryadlar orqali ish haqi to‘lanadi. Loyiha 

tashkilotlarining rahbarlari yuqori vakillik organlari ruxsati bilan va mahalliy 

kasaba uyushmasi bilan kelishilgan holda, asosiy ish haqi fondidan ikki foiz 

atrofida yuqori malakali mutaxassislarga lavozimlari bo‘yicha oylik maoshlariga     

30 foizgacha ustama haq to‘lash belgilanadi. Filial va bo‘limlardagi boshqaruv 
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apparati xodimlariga esa, 20 fozigacha oylik maoshlariga ustama haq to‘lash 

belgilanadi. 

Ish yuzasi bilan bog‘liq ishlarni bajarishga borgan xodimlarga xizmat safari 

uchun haq to‘lanadi. Xizmat safari bilan bog‘liq harajatlar "Xizmat sifatiga haq 

to‘lash bo‘yicha yo‘riqnoma"ga asosan to‘lanadi.  

Mukofotli vaqtbay ish haqi to‘lashda asosiy hujjat ish vaqtini hisobga 

oluvchi tabel hisoblanadi. Mukofotli ishbay ish haqi tizimi qidiruv, izlanuv, texnik 

hisoblash, chizma-rasmiylashtirish ishlarini bajaruvchi mutaxassislarga qo‘laniladi. 

Bu ishlarni bajarish uchun muhandislar, tuproqshunoslar, geobotaniklar, katta 

texniklar, chizmakashlar, laborantlar jalb qilinadi. 

Yer tuzish bo‘yicha qidiruv, izlanuv va topografo-geodezik ishlarni 

bajaruvchi mutaxassislar mehnatiga haq to‘lash mavjud bo‘lgan vaqt me’yorlari va 

boshqa me’yoriy hujjatlar orqali amalga oshiriladi. 

Tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda loyiha tashkilotlarining 

mutaxassislariga asosiy ish haqiga qo‘shimcha qilib rayon koeffitsentlari 1.15 dan 2 

gacha oraliqda to‘lash belgilanadi. Rayon koeffitsentlari va ustamalar joriy 

qilinadigan joylarning ro‘yxati, ularning qo‘llanish tartibi va miqdori O‘zbekiston 

Respublikasi xukumati tomonidan belgilanadi. 

Dala sharoitida ishlarni bajarayotgan mutaxassislarga lavozimlik maoshi 

haqidan 40-50 foiz miqdorida dala qo‘shimchasi to‘lanadi. Bunda hisob-kitob 

ishlarini olib borish uchun asosiy hujjat bo‘lib topshiriq – hisobot xizmat qiladi.  

Ishbay va vaqtbay ish haqi bilan birga xodimlarga qo‘shimcha 

rag‘batlantirish ya’ni mukofot puli to‘lanadi. 

Mukofotlash shartlari qoida buyicha mehnat shartnomasida kelishib olinadi. 

Yer tuzish buyicha tashkilotlar xodimlarining mukofotlash, “Loyiha 

tashkilotlari xodimlarining mukofotlash tartibi to‘g‘risida”gi yo‘riqnomaga 

muvofiq yillik ish xaqi fondidan 6.5 foizgacha miqdorda mukofot pulini ajratish 

ko‘zda tutiladi. 

§4. Xizmat safariga haq to‘lash 
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Loyiha ishlarini bajarish bilan bog‘liq ishlarni nazorat qilish uchun, 

ko‘pincha, mutaxassis va rahbarlar xizmat safariga borishiga to‘g‘ri keladi. U 

xizmat safari sifatida rasmiylashtiriladi. Xizmat safari uchun xaq to‘lash «Xizmat 

safariga xaq to‘lash bo‘yicha “Yo’riqnoma” ga asosan bajariladi. Yo‘riqnomaning 

asosiy shartlari quyidagilardan iborat: 

- xizmat safari ishlab chikarish tashkiloti rahbari tomonidan ma’lum vaqtga 

doimiy ish joyidan tashqarida vazifalarini bajarish uchun beriladi; 

- xizmat safari buyruq bilan rasmiylashtiriladi, safar guvoxnomasi, yo’l 

haqi, kundalik sarflar hamda turar joyni ijaraga olish uchun avans beriladi; 

- xizmat safariga jo‘natilgan xodimning ish joyi va o‘rtacha oylik maoshi 

saqlanib qolinadi; 

- guvohnoma bilan safar to‘g‘risidagi yozma hisobot uch kun ichida 

topshirilishi shart. 

 

§5. Viloyat va tuman Yer tuzish xizmati xodimlari mehnatiga haq to‘lash 

Viloyat va tuman Yer tuzish xizmati hodimlari mehnatiga haq to‘lash 

ajratiladigan mablag‘lar doirasida davlat byudjeti mablag‘lari, shuningdek qonun 

hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga amalga oshiriladi. 

Viloyat va tuman Yer tuzish xodimlari mehnatiga haq to‘lash shtat jadvalida 

keltirilgan lavozimlar bo‘yicha ularga belgilangan mehnatga xaq to‘lash razryadlari 

va tarif  koeffitsentlar asosida oylik maosh belgilanadi. Bundan tashqari, 

boshqarma hodimlari va tuman xizmati xodimlariga rayon koeffitsentlari va oylik 

maoshlariga 20 foiz qo‘shimcha ustama haq Respublika hukumati tomonidan 

belgilanadi. Yer tuzish hizmati hodimlariga yuklatilgan topshiriqlarni bajarishda 

yashash joylaridan tashqarida  xizmat safariga borishga to‘g‘ri keladi. U hizmat 

safari sifatida rasmiylashtiriladi. 

§6. Mexnatga xaq to‘lash va rag‘batlantirishning takomillashtirish 
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 Hozirda ish hajmining tarif-tizimi tarif setkasi va tarif kvasifikatsiya 

ma’lumotnomasidan iborat. 

  Birinchi razryad tarif setkasi eng kam ish haqi asosida belgilanadi. Yagona 

tarif setkasi kvalifikatsiya va quyi kvalifikatsiya darajasidagi ishchidan tortib 

respublika darajasidagi qonunchilik va ijroiya hokimiyati rahbarlarigacha ish haqi 

shkalasida iborat. Bunda tarif stavkalari differensiyasi faqat xodimlarning 

bajaradigan ishi murakkabligi va kvalifikatsiyasi belgilariga ko‘ra amalga 

oshiriladi. Mehnat shart-sharoiti, og‘irligi, ko‘p kuch talab qilishi, yakka holdagi va 

jamoa mehnatining miqdoriy hamda sifat natijalari kabi omillarni hisobga olish ish 

haqqini tashkil etishning boshqa elementlari orqali amalga oshiriladi. 

Ish haqi va mehnatni rag‘batlantirish tamoyillarini quyidagicha ta’riflash mumkin: 

1) universallik (ish haqi tizimi turli tashkiliy tuzilmalarda bir xilda yaxshi 

ishlashi lozim); 

2) oddiylik va qulaylik. 

3) avtomatik tarzda, tashqi aralashuvsiz yuzaga keladigan, belgilangan 

ko‘rsatkichlarni bajarganlik uchun jamoaviy javobgarlik;  

4) jamoa ish haqini taqsimlashda adolatlilik. (jamoa har bir a’zosining ish haqi 

miqdori faqat shaxsiy ulushga bog‘liq va har bir chegara bilan 

cheklanmaydi) 

5) mehnat jamoasining nafaqat ish usuli va metodiga, shuningdek, uning yakuni 

ish natijalariga bog‘liq holda ish xaqi miqdorini belgilashdagi mustaqillik. 

 Mehnatning samaradorligi mutaxassis ishlayotgan ish o‘rni va shart-

sharoitiga bevosita bog‘liq. Mutaxassis ish o‘rnini oqilona tashkil etish ish 

faoliyatida imkon qadar qulaylik va maqbul shart-sharoit yaratishni ta’minlaydi. 

 Mutaxassis ish o‘rnini tashkil etishda quyidagi talablarni inobatga olish kerak 

bo‘ladi, ya’ni moddiy va ma’naviy manfatdorlik; jihozlar qulayligi; ogrtexnika 

vositalarini mavjudligi; ish va dam olishning oqilona rejimi va qulay sanitariya-

gigiena va estetik ish sharoitini yaratilganligi. 
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G l o s s a r i y 

 Yer tuzish  – bu Respublika xalq xo‘jaligida Yerdan oqilona foydalanishda 

va uni muxofoza qilishda O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksini va boshqa Yer 

to‘g‘risidagi qonunchilik xujjatlarni amalga oshirilishini ta’minlovchi asosiy 

mexanizmning bir qismi xisoblanadi. 

 Loyixaning chizma qismi - bu loyixani mazmuni ko‘rsatilgan bitta yoki bir 

nechta tarxlaridan va chizmalaridan iboratdir. 

 Loyixaning yozma qismi – bu Yerdan foydalanuvchilarni tashkil qilish 

bo‘yicha davlat organlarining tegishli qarorlari, Yerga egalik qiluvchi, Yerdan 

foydalanuvchilarni va tashkilotlarni vakolatlari, xuquqlari to‘g‘risidagi xujjatlar 

loyixani tegishli tomonlar bilan kelishilganligi xaqida boshqalar, shuning dek 

tushuntirish xati va xo‘jaliklar a’ro Yer tuzish loyixasini asoslash bo‘yicha sonlik 

ma’lumotlardan iboratdir. 

 Rejalashtirish – bu ishlab chiqarishni boshqarish tizimining markaziy 

bo‘g‘ini sifatida Yer tuzish bo‘yicha loyixa-qidiruv ishlarini bajaoishga qaratilgan, 

Yer tuzish bo‘yicha loyixa tashkilotlarining faoliyatini barcha qirralarini qamrab 

olgan dasturdir. 

 Rejalashtirish vazifalari – bu belgilangan miqdor va xajmda loyixa qidiruv 

xujjatlarini o‘z vaqtida ishlab chiqishga sarf bo‘ladigan mablag‘ va mexnat 

xarajatlarini kamaytirishni ta’minlash, mexnat unimdorligini oshirishdan iboratdir. 

 Rejalashtirish jarayoni – bu loyixa tashkilotlarini bosh maqsadini, 

faoliyatini aniqlash bajariladigan ishlar rejasini tuzish va uning bajarilish bo‘yicha 

aniq qoyda va muloxazalarni ishlab chiqishdan iboratdir. 

 Rejalashtirish turlari – bu istiqbolli va joriy (yillik) rejalashtirishdir. 



 
 

79 

 

 

 Rejalashtirish tamoyillari – bular iqtisod va siyosatning birligi, demokratik 

markazlashganlik, ilmilik va uning asoslanganligidir, uzliksizlik bosh bo‘g‘inini 

ta’minlsh. 

 Rejalashtirish uslublari – bular taqqoslash, tenglashtirish, statistik va 

iqtisodiy matematik modellashtirishdir. 

 Mutaxasisning ish joyi – bu ishning yuqori saviyada borishi uchun zarur 

bo‘lgan texnik asboblar va uskunalar bilan ta’minlangan va unga biriktirilgan ishlab 

chiqarish maydonning bir qismidir. 

 Ishlab chiqarishni tashkil qilish jarayoni – bu ishchi kuchini ishlab 

chiqarish vositalari bilan birlashtiruvchi jarayondir. 

 Ishlab chiqarish jarayoni – bu loyixa tashkilotlari mutaxasisliklari bilan 

birgalikda qishloq xo‘jaligi korxonalari va davlat tashkilotlarining mutaxasisliklari 

mexnatining yig‘indisidir. 

 Ishlab chiqarish jarayonining tarkibiy qismlari – bu mazmuni bo‘yicha 

loyixa texnik chizma qismlarga ishlarni xaraktYeri va bajarish joyiga nisbatan dala 

va kamYeral ishlarga bo‘linishidir. 

 Boshqarma – bu yuridik shaxs xisoblanib, mustaqil mulk shu jumladan 

teskor boshqaruv xuquqi asosida unga biriktirilgan mulkka mustaqil balansga 

xamda banq muassasalarida xisob-kitob va boshqa raqamlarga, shuning dek 

shtampi o‘zining to‘liq nomi ko‘rsatilgan O‘zbekiston Respublikasi davlat gYerbi, 

tasviri tushirilgan muxr va davlit boshqaruv organlarining boshqa belgi-

alomatlariga egadir. 

 Boshqarma tizimi – bu xududda joylashgan tuman bo‘limlari xo‘jalik 

xisobidagi Yer tuzish va ko‘chmas mulk kadastr xizmati va ro‘yxatdan o‘tkazish 

ofisidir. 

 Boshqarma boshqaruvi – bu boshqarma boshlig‘i tomonidan raxbarlikni 

amalga oshirilishidir. 

 Ishlab chiqarishni boshqarish – bu ishlab chiqarishning barcha soxalariga 

ongli rejali va maqsadga muvofiq ravishda ta’sir etish mexnat jamoasi faoliyatini 

maqsadli amalga oshirishga qaratish sifatli maxsulotlar ishlab chiqarishga va 

xizmat ko‘rsatishga qaratishdan iboratdir. 

 Boshqarishning vazifasi - bu samarali texnik, iqtisodiy, tashkiliy xuquqiy, 

ijtimoiy, texnologik usullari va vositalarini qo‘llash natijasida ishlab chiqarish 

oldiga qo‘yilgan maqsadga erishishdan iboratdir. 

 Tamoil  – bu boshqarish qoyidalari bo‘lib, raxbar xodimlar o‘z faoliyatini 

amalga oshirishda unga amal qilishdir. 
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 Mexnat shartnomasi tushunchasi – bu mexnat shartnomasi xodim bilan ish 

beruvchi o‘rtasida muaYan mutaxasislik malaka, lavozim bo‘yicha ishni ichki 

mexnat tarkibiga bo‘ysungan xolda taraflar kelishuvidir. 

 Mexnat shartnomasining mazmuni – bu taraflar kelishuvi bo‘yicha 

shuning dek mexnat to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa normativ xujjatlar bilan 

belgilanidi. 

 Mexnat shartnomasining shakli – bu yozma shaklda tuziladi. 

 Ish vaqti tushunchasi – bu xodim ish tarkibi yoki grafigiga yoxud mexnat 

shartnomasi shartlariga muvofiq o‘z mexnat vazifalarini bajarilishi lozim bo‘lgan 

vaqt ish vaqtidir. 

 Mexnat xaqi miqdori – bu ish bYeruchi bilan xodim o‘rtasidagi kelishuvga 

binoan belgilanishidir. 

 Mexnat xaqi - bu qonun xujjatlari bilan belgilangan eng kam miqdor, oz 

bo‘lishi mumkin emas va uning eng ko‘p miqdori bilan bir tarzda cheklanmaydi. 

 Davlat Yer kadastri – bu Yerlarning tabiiy xo‘jalik va xuquqiy rejimi, 

toyifalari, sifat xususiyatlari va qiymati Yer uchustkalarining o‘rni va o‘dchamlari 

ularning Yer egalari, Yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar va mulkdordar 

o‘rtasidagi taqsimoti to‘g‘risidagi ma’lumotlar, xujjatlar tizimidan iboratdir. 

 Ish xaqining shakllari – bu ishbay va vaqtbay asosida ish xaqini to‘lashdir. 

 Mexnatga xaqbay, ishbay to‘lash – bu mexnat natijalarini o‘lchov birligi 

bo‘lmagan, xodim yoki mutaxasisning xaqiqiy ishlagan va vaqtiga uning 

malakasiga qarab belgilangan xaqdir. 

 Mexnatga ishbay shaklida ish xaqi to‘lash – bu bajarilgan ishning xajmi va 

sifatiga qarab to‘lanadigan ish xaqidir. 

 Mexnatni me’yorlash - bu ishni texnologiya asosida sifarli va iqtisodiy 

samaradorlikka javob bYeradigan biron-bir maxsulot ishlab chiqarish uchun 

sarflanadigan mexnat vaqti yoki ilmiy asoslangan ishlab chiqarish me’yoridir. 

 Ish me’yorlari turlari – bu vaqt me’yori, ishlab chiqarish me’yori, xizmat 

ko‘rsatish me’yori va sonni saqlash me’yori. 

 Vaqt me’yori – bu ma’lum xajmdagi ishni bajarishga sarflanadigan vaqtdir. 

Ishlab chiqarish me’yori - bu ma’lum vaqt birligida bajarilgan ish xajmidir. 

Xizmat ko‘rsatish me’yori – bu bir raxbarning qo‘l ostida ishlaydigan 

mutaxasislar sonidir. 

Sonni aniqlash me’yori – bu ma’lum xajmdagi ishni bajarish uchun kYerak 

bo‘ladigan xizmatlar sonidir. 
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ETITQ va YER fanidan YAN test savollari 

№
 Test toshirig‘i A B S 

 

 

D 

 

 

1  “Yer 

kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

Yer tuzishga ta’rif 

berilgan  

12-moddasida 13-moddasida 14-moddasida 15-moddasida 

2  Yer tuzish 

bo‘yicha loyixa 

tashkilotlari 

faolyatiga 

rahbarlik qanday 

xarakatlar asosida 

amalga oshiriladi 

Rejalashtirish boshqarish 

ishlab chiqarishni 

tashkil qilish,  

rejalashtirish va 

boshqarish 

Ishlab chiqarishni 

tashkil qilish 

3  Mehnatni tashkil 

etishning butun 

bir yaxlit 

tizimi,bu …..? 

mehnatni 

boshqarishdir; 

mehnat va dam 

olish rejimlarini 

o‘rnatishdir; 

boshqaruv 

tizimini 

o‘rnatishdir; 

boshqaruvni 

takomillashtirishdir

; 

4  

Ishlab chiqarishni 

tashkil qilish 

deganda: 

Oldiga qo‘yilgan 

vazifalarni bajarish 

jarayonida mavjud 

mehnat resurslari va 

ish jarayonini 

birlashishi 

tushuniladi   

Oldiga 

qo‘yilgan 

vazifalarni 

bajarish 

jarayonida 

mavjud ish 

xajmlari va 

mablag‘larning 

birlashishi 

tushuniladi 

Oldiga qo‘yilgan 

vazifalarni 

bajarish 

jarayonida 

mavjud ishlab 

chiqarish va 

vositalari moddiy 

resurslarning 

birlashishi 

tushuniladi 

oldiga qo‘yilgan 

vazifalarni bajarish 

jarayonida mavjud 

moddiy va mehnat 

reurslarining 

birlashishi 

tushuniladi 

5  Ishchi kuchini 

ishlab chiqarish 

vositalari bilan 

birlashtiruvchi 

jarayon? 

boshqarishni amalga 

oshirish jarayonidir; 

ishlab 

chiqarishni 

tashkil etish 

jarayonidir; 

mehnatni 

rejalashtirish 

jarayonidir 

Mehnat resurslarini 

tashkil qilish 

jarayonidir 
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6  

Yer tuzishni 

tashkil qilish va 

rejalashtrish 

fanining 

predmeti-bu...? 

Tashkil qilish 

yo‘llarini 

o‘rgatadigan fandir 

Boshqarish 

yo‘llarini 

o‘rgatadigan 

fandir 

Rejalashtirish 

uslubyatlarini 

o‘rgatadigan 

fandir 

ishlab chiqarishni 

tashkil qilish 

qonuniyatlari va 

rejalashtirishning 

uslubyatlari va 

yo‘llarini 

o‘rgatadigan fandir 

7  Subektning 

boshqarilayotgаn 

ob’ektga doimiy 

aniq 

yo‘naltirilgan 

ta’siri 

 Boshqaruvdir Tashkil qilishdir  rejalashtirishdir 
Ishlab chiqarish 

xarakatidir 

8  Loyiha 

institutidagi 

bo‘limlar, 

guruhlar, 

laboratoriyalar 

bular? 

mehnat jamoasidir; 
boshqaruv 

apparatidir; 

boshqariladigan 

tizimdir; 

kasaba uyushmasi 

a’zolaridir; 

9  oldiga qo‘yilgan 

vazifalarni 

bajarish 

jarayonida 

mavjud moddiy 

va mexnat 

resurslarining 

birlashishi  bu 

  Ishlab chiqarishni  

rejalashtirish   

  Ishlab 

chiqarishni 

tashkil qilishdir 

 Boshqarishni 

takomillashtirishd

ir 

  Mehnat 

resurslarini 

tejashdir 

10  ishlab chiqarishni 

tashkil qilish –

qonuniyatlari  va 

rejalashtirishning 

uslubyatlari va 

yo‘llarini 

o‘rganadigan fan  

bu ? 

  Mehnatni 

meyorlashtirishni 

o‘rgatadigan fandir 
Yer tuzish 

ishlarini tashkil 

qilish va 

rejalashtirish 

faninig predmeti  

Rejalashtirish 

yo‘llarini 

o‘rgatadigan 

fandir 

ishlab chiqarishni 

tashkil qilish 

qonuniyatlari  

o‘rganadigan 

fandir. 

11  Yer tuzish nechta 

tarkibiy 

qismlardan tashkil 

topgan? 

10ta 8ta 9ta 7 ta 
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12   Yer tuzish 

bo‘yicha loyixa 

tashkilotlarida 

yangi tizimni 

joriy etishning 

muxim 

vazifalaridan biri 

bu.... 

Dehqonchilik 

madaniyatini 

oshirish har bir 

gektar Yerdan 

unumli foydalanish 

Yerlardan 

imkon qadar 

oqilona va 

samarali 

foydalanish 

fan texnika 

yutuqlari va ilg‘or 

tajribalardan keng 

ko‘lamda  

foydalanish 

Loyixa va boshqa 

texnik xarajatlarni 

sifatini oshirish 

13  O‘zbekiston 

Respublikasi Xalq 

Kommisariyati 

qoshida Yer 

tuzish bo‘limi 

qachon tashkil 

qilingan? 

7 iyul 1949 yil 7 iyul 1937 yil 7 iyul 1938 yil 7 iyul 1935 yil 

14  Yer tuzish va  

almashlab ekish 

boshqarmasiga 

qachon tashkil 

qilingan?  

1953 yil 1951 yil  1950 yil 1955 yil  

15  Yerlardan 

foydalanish va 

Yer tuzish 

boshqarmasi 

qachon tashkil 

qilingan?  

1963 yil 1961 yil 1965 yil  1967 yil  

16  Yer tuzish, 

Yerlardan 

foydalanish va 

Yerlarni 

muhofaza qilish 

bosh boshqarmasi 

qachon tashkil 

qilingan?  

1980 yil  1981 yil  1983 yil  1985 yil  

17  O‘zbekiston 

Respubliasi Yer 

resurslari davlat 

qo‘mitasi 

nechanchi yil 

tashkil topgan?  

2001 yil 24 iyul 1999 yil 24 iyul  1998 yil 24 iyul 2003 yil 24 iyul  
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18  Yer tuzish 

bo‘yicha o‘zbek 

davlat loyihalash 

instituti nechanchi 

yili tashkil 

etilgan?  

1968 yil 24 mart 1963 yil 24 mart  1966 yil 24 mart  1961 yil 24 mart 

19  Institutni tashkil 

etishdan maqsad 

nima?  

Yer tuzish bo‘yicha 

davlat organlarining 

qarorlarini hayotga 

tadbiq qilishga 

qaratilgan loyiha- 

qidiruv ishlarini 

bajarish  

Yer 

maydonlaridan 

samarali 

foydalanishga 

qaratilgan Yer 

tuzish va Yer 

kaasitri ishlarini 

bajarish  

Dehqonchilik 

madaniyatini 

oshirishga 

qaratilgan Yer 

tuzish bo‘yicha 

loyiha qidiruv 

ishlarini bajarish  

Yerlardan 

foydalanish va 

ularni muhofaza 

qilishga qaratilgan 

Yer tuzish bo‘yicha 

loyiha qidiruv 

ishlarini bajarish  

20  Qishloq xo‘jalaigi 

vazirligining 

qaroriga asosan 

nechanchi yili 

institut “O‘zbek 

davlat Yer tuzish 

ilmiy - 

loyihalash” 

institutiga 

aylantirildi?  

1997 yili 1995 yili 1993 yili 1999 yili  

21  Yer tuzish 

bo‘yicha ilmiy 

loyihalash 

instituti…….. 

   davlat loyiha – 

qidiruv va ilmiy 

izlanuv bo‘yicha 

loyihalash instituti 

o‘zbek davlat 

Yer tuzish ilmiy 

- loyihalash 

instituti 

davlat qishloq 

qurilishi ilmiy - 

loyihalash 

instituti  

davlat qishloq 

xo‘jalik ilmiy 

tekshirish instituti 

22  Yer tuzish 

bo‘yicha ilmiy 

loyihalash 

institutining 

tarkibiy 

tuzilmasini 

yoriting?  

Viloyatlarda 

boshqaruv apparati 

bo‘yicha hududiy 

filial va bo‘linmalar, 

markazlashgan 

ishlab chiqarish 

bo‘linmalari, 

“Geoinformkadastr” 

davlat unitar 

korxonasi, 

“ToshvilYerloyiha” 

sho‘‘ba korxonasi  

markazlashgan 

ishlab chiqarish 

bo‘linmalari 

viloyatlar 

bo‘yicha 

hududiy filiallar 

va 

bo‘linmalarbosh

qaruv apparati 

Ilmiy texnik 

bo‘limi, majmuiy 

loyihalash 

bo‘limi, 

boshqaruv 

apparati  

Yer tuzish bo‘limi, 

ilmiy texnik 

bo‘lish, boshqaruv 

apparati, 

“Geoinformkadastr

” davlat unitar 

korxonasi, 

“ToshvilYerloyiha” 

sho‘‘ba korxonasi 
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23  Filial va 

bo‘linmalarning 

tarkibiy 

tuzilmasini 

yoriting?  

Xizmat ko‘rsatuvchi 

xodimlar, boshqaruv 

va texnik xodimlar   

Boshqaruv, 

texnik, xizmat 

ko‘rsatuvchi 

xodimlar 

Bo‘linma va 

guruhlar  

Boshqaruv 

apparati,  bo‘linma 

va guruhlar 

24  Ob’ektning 

joylashishi hamda 

joyning tabiiy 

sharoitlari qay 

yerda hisobga 

olinadi? 

Loyihalashda 
  dala-qidiruv 

ishlarida 

kamYeral ishlarda 

xisobga olinadi 

Loyiha joyga 

ko‘chirishda 

25  Qishloq 

xo‘jaligining 

asosiy ishlab 

chiqarish vositasi 

bo‘lib nima 

xizmat qiladi? 

Yer suv Yer va suv Tuproq 

26  Reja tuzish uchun 

asosiy hujjatlar bu 

….? 

yo‘riqnoma; so‘rovnoma; smeta; dalolatnoma 

27  Yer tuzish 

bo‘yicha loyiha 

institutining 

boshqaruv 

tarkibi…… 

bosh direktor, 

xaritasi fabrikasi 

direktorii, aYero va 

geodeziya izlanish 

bo‘limi boshlig‘i; 

bosh direktor, 

kengash, azolari; 

bosh direktor, 

direktor 

o‘rinbosarlari, 

bo‘lim 

boshliqlari; 

ToshvilYerloyiha 

shuba korxonasi 

diroktori 

28  

Mehnat jarayoni 

bu…….? 

uchta asosning 

birligi (maqsadli 

harakat, mehnat 

vositalir va 

predmeti); 

Maqsadli 

harajat; 

shaxsiy 

majmuasi; 

Ishlab chiqarish 

vositasi 

29  

Rejalashtirish 

qanday 

tamoyillarga 

asoslanib ishlab 

chiqiladi? 

demokratik 

markazlashganligi, 

ilmiy tomondan 

asoslanganligi, 

uzluksizligi 

Iqtisodni siyosat 

bilan birligi 

demokratik 

markazlashganli

gi, ilmiy 

tomondan 

asoslanganligi, 

uzluksizligi 

Iqtisodni siyosat 

bilan birligi 

uzluksizligi  

Ilmiy tomondan 

asoslanganligi  

demokratik 

markazlashganligi   



 
 

86 

 

 

30  

Uzoq muddatli 

rejalashtirishda 

qanday usullardan 

foydalaniladi? 

Me’yorlash, 

taqqoslash, 

tenglashtirish 

statistik 

Taqqoslash 

tenglashtirish, 

me’yorlash 

Tenglashtirish 

statistik, 

iqtisodiy-

matematik 

modellashtirish 

Analitik, 

taqqoslash, 

tenglashtirish, 

statistik, iqtisodiy-

matematik 

modellashtirish 

31  

Rejalashtirish 

oldiga qanday 

vazifalar 

qo‘yiladi? 

  kamroq moddiy va 

mehnat resurslarini 

sarflash, mexnat  

unumdorligini 

oshirish 

mehnat va 

moddiy 

xarajatlarni 

kamrq sarflash, 

vaqtni tejash 

loyiha qidiruv 

hujjatlarini o‘z 

vaqtida ishlab 

chiqish, mehnat 

va moddiy 

xarajatlarini 

kamroq sarflash, 

mehnat 

unumdorligini 

oshirish 

Mehnat 

unumdorligini 

oshirish xujjatlarini 

o‘z vaqtida ishlab 

chiqish  

32  

Yer tuzish 

ishlariga yillik 

rejalari qanday 

tuziladi? 

Yer tuzish bo‘yicha 

viloyat loyixalash 

bo‘limi boshlig‘i va  

bilan Yer resurslari 

va davlat kadastri 

boshqarma boshlig‘i 

bilan birgalikda  

Viloyat xokimi 

Yer tuzish 

bo‘yicha 

loyixalash 

bo‘limi boshlig‘i 

bilan birgalikda  

Tuman Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

bo‘limi boshlig‘i 

va 

“O‘zdavYerloyih

a ” instituti 

direktori  bilan 

birgalikda 

“Yergeodezkadastr

” davlat qo‘mitasi, 

viloyat Yer tuzish 

bo‘yicha loyixalash 

bo‘limi boshlig‘i 

bilan birgalikda 

33  

Rejalashtirish 

jarayoni qanday 

bosqichlardan 

tashkil topgan ? 

Bajariladigan 

ishlarni rejalashtirish   

Tashkilotning 

bosh maqsadini 

va faoliyatini 

aniqlash 

tashkilotning bosh 

maqsadini , 

faolyatini 

aniqlash, ishlar 

rejasini   tuzish,  

boshqaruv  

darajasini  

tashkillashtirish 

Rejalarni 

bajarilishini 

umumiy yo‘nalishi 

bo‘yicha boshqaruv 

darajasini aniqlash  

34  Rejalashlashtirish 

nechi turga 

bo‘linadi? 

istiqbolli va joriy 

(yillik) 

Uzoq muddatli 

va davriy  

Doimiy va 

vaqtincha 
Iqtisodiy va siyosiy 

35  

Tezkor-ishlab 

chiqarish rejasi-

bu……? 

loyiha-qidiruv 

ishlarini 

rejalashtirishning 

asosiy bug‘inidir; 

loyiha-qidiruv 

ishlarini 

bajarishni asosiy 

bo‘g‘inidir; 

loyiha-qidiruv 

ishlarini 

moliyalashning 

asosiy bo‘ginidir; 

loyiha-qidiruv 

ishlari bo‘yicha 

tuziladigan davlat 

rejasini amalga 

oshirishning asosiy 
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bo‘g‘inidir; 

36   tezkor-ishlab 

chiqarish hisob-

kitobi qaYerda 

yuritiladi? 

Yer tuzish bo‘yicha 

loyiha institutida; 

loyiha 

institutining 

filialarida; 

Yer tuzish 

bo‘yicha loyiha 

institutining 

bo‘linmalarida; 

 Yer tuzish va 

Yerdan foydalanish 

boshqarmasida 

37  Belgilangan 

miqdor va hajmda  

loyiha-smeta 

hujjatlarini o‘z 

vaqtida ishlab 

chiqish – bu … 

loyihalashga 

qo‘yiladigan 

talablaridir; 

Yer tuzish 

bo‘yicha ishlarni 

rejalashtirishga 

qo‘yiladigan 

talablardir; 

Yer tuzish 

bo‘yicha ishlarni 

me’yorlashga 

qo‘yiladigan 

talablaridir; 

qidiruv ishlarga 

qo‘yiladigan 

talablaridir; 

38  Loyiha-qidiruv 

ishlari bo‘yicha 

tuzilgan davlat 

rejasini amalga 

oshirishning 

asosiy bug‘ini  

bu… 

kvartallar bo‘yicha 

yillik rejadir; 
yillik rejadir; 

opYerativ ishlab 

chiqish rejasidir; 
moliya rejasidir; 

39  Boshqarish va 

tashkil qilish bosh 

bo‘g‘ini –bu... 

qo‘mita 

boshqarmalari va 

bo‘linmalarining 

bajaradigan ishlarini 

rejalashtirishdir 

Ma’lum davrda 

bajarayotgan 

ishlar hamda uni 

bajarish 

yo‘llarini 

rejalashtirishdir 

Loyiha 

tashkilotlariniing 

mutaxasisilari  

bajaradigan 

ishlarini 

rejalashtirishdir 

Yer tuzish 

xizmatidagi 

mutaxassislarning 

bajaradigan 

ishlarini 

rejalashtirishdir 

40  

O‘zbekiston 

Respublikasi Yer 

resurslari, 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

Davlat qo‘mitasi 

qanday maqsadda 

tashkil etilgan? 

Yer fondidan 

oqilona 

foydalanishni 

ta’minlash 

maqsadida 

Yerga oid 

munosabatlar 

sohasida yagona 

davlat siyosatini 

amalga oshirish 

maqsadida 

Yer resurslarini 

boshqarish 

strukturasini 

takomillashtirish 

maqsadida; 

Yer 

munosabatlarini 

tartibga solish Yer 

resurslaridan 

oqilona foydalanish 

Yer tuzish va Yer 

monitoringini 

tashkil qilish 

tuproq 

unumdorligini 

saqlash bo‘yiyaa  

yagona davlat 

siyosatini amalga 

oshirish maqsadida 

. 
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41  

O‘zbekiston 

Respublikasi Yer 

resurslari, 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

Davlat 

qo‘mitasining 

asosiy vazifalari 

nechta punktdan 

iborat? 

10 ta   7ta 12 ta 13 ta 

42  
Loyiha nimaga 

asosan tuziladi? 

xisob-kitoblarga,  

me’yoriy  va  texnik-

iqtisodiy 

ko‘rsatgichlarga 

xisob-

kitoblarga; 

me’yoriy 

ko‘rsatkichlarga; 

texnik-iqtisodiy 

ko‘rsatgichlarga; 

43  

O‘zbekiston 

Respublikasi Yer 

resurslari, 

geodeziya,kartogr

afiya va davlat 

kadastri Davlat 

qo‘mitasi qaysi 

tashkilot negizida 

tashkil topgan? 

Yerdan 

foydalanishni 

nazorat qilish 

negizida; 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Yer resurslari 

davlat qo‘mitasi 

hamda vazirlar 

mahkamasi 

huzuridagi 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

bosh 

boshqarmasi 

negizida. 

«O‘zdavYerloyih

a» instituti 

neigzida; 

Yer tuzish va 

Yerdan foydalanish 

bosh boshqarmasi 

negizida; 

44  

Yer resurslari, 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

Davlat 

qo‘mitasining 

nazorat funksiyasi 

qanday shakllarda 

amalga oshiriladi? 

huquqiy me’yorlarni 

qo‘llash va o‘rnatish 

shaklida; 

davlat nazorati 

shaklida; 

tadbirlarni 

rejalashtirishda 

qatnashish 

shaklida; 

loyiha-qidiruv, 

kuzatuv ishlarini 

tashkil etish 

shaklida. 
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45  

O‘zbekiston 

Respublikasi Yer 

resurslari, 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

Davlat qo‘mitasi 

huquqlari qaysi 

xujjatda  

keltirilgan. 

«Yer kodeksi» da; 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Yer resurslari, 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

Davlat 

qumitasini 

tashkil etish 

farmonida; 

Vazirlar 

Mahkamasining 

1998 yil 27- 

iyundagi 314-

sonli qarorida;  

«O‘zbekiston 

Respublikasi Yer 

resurslari, 

geodeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

Davlat qumitasi 

to‘g‘risida» gi 

nizomida; 

46  

Yer tuzish 

xizmatining 

nazorat funksiyasi 

necha xil shaklga 

ega?   

seminarlar, 

kengashlar o‘tkazish; 

huquqiy 

me’yorlarni 

o‘rnatish va 

qo‘llash; 

iqtisodiy va 

huquqiy; 

ishontirish va 

majburlash; 

47  

Xuquqiy 

me’yorlarni 

qo‘llash va 

o‘rnatish 

shakllarida … 

Yer tuzish va Yerdan  

foydalanish 

boshqarmasining  

nazorat  funksiyasi 

orqali amalga 

oshiriladi; 

qidiruv ishlari 

rejalashtiriladi; 

Yer resurslari, 

geodoeziya, 

kartografiya va 

davlat kadastri 

davlat 

qo‘mitasining 

nazorat funksiyasi 

orqali amalga 

oshiriladi; 

«O‘zdavYerloyiha» 

istitutining nazorat  

funksiyasi orqali 

amalga oshiriladi; 

48  

Viloyat 

boshqarmalari 

kimlarga xisobot 

bYeradilar va 

bo‘ysunadilar? 

“Yergedezkadastr” 

davlat qo‘mitasiga 

bo‘ysunadi va 

tegishli mahalliy 

davlat boshqaruv 

organlariga hisobot 

bYeradilar 

 Vazirlar 

Maxkamasiga 

bo‘ysunadilar va 

xisobot 

bYeradilar 

tuman Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

bo‘limlariga 

bo‘ysunadilar va 

tegishli mahaliy 

davlat boshqaruv 

organlariga 

xisobot 

bYeradilar 

viloyat qishloq va 

suv xo‘jaligi 

boshqarmasiga 

bo‘ysunadigan va 

tegishli maxaliy 

davlat boshqaruv 

organlariga xisobot 

bYeradilar 

49  

Yerlardan 

foydalanish va uni 

muxofaza qilishni 

nazorat qilishni 

sho‘‘basining 

asosiy vazifalari 

nechta punktdan 

5ta 4ta 3 ta 6ta 
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iborat? 

50  

Viloyat Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

boshqarmasining 

asosiy vazifasi 

nechta punktdan 

iborat? 

9ta 7ta 8ta 6ta 

51  

Viloyat Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

boshqarma 

tarkibiga qanday 

sho‘‘balar 

kiritilgan 

Davlat kadastri 

xo‘jalik xisobidagi 

viloyat Yer tuzish va 

ko‘chmas mulk 

kadastri  sho‘balari 

Yerdan 

foydalanish va 

uni muxofaza 

qilishni nazorat 

qilish, xo‘jalik 

xisobidagi 

tuman Yer 

tuzish va 

ko‘chmas mulk 

kadastri 

sho‘balari 

Yerdan 

foydalanish va 

Yer tuzish, davlat 

kadastri, Yerdan 

foydalanish va 

uni muxofaza 

qilishni nazorat 

qilish sho‘balari 

Yerdan foydalanish 

va Yer tuzish, 

tuman Yer 

resurslari va davlat 

kadastri, viloyat 

kompleks 

loyihalash bo‘limi  

sho‘balari 

52  

Yerdan 

foydalanish va 

Yer tuzish 

sho‘‘basininig 

asosiy vazifasi 

nechta punktdan 

iborat? 

4ta 5ta 6ta 7ta 

53  

Davlat kadastri 

sho‘‘basining 

asosiy vazifasi 

nechta punktdan 

iborat? 

8ta 7ta 9ta 10ta 

54  

Viloyat 

boshqarma 

boshlig‘i asosiy 

vazifasidan 

tashqari qanday 

lavozimda 

Kartografiya 

faolyatini yuritish 

bo‘yicha davlat 

inspektori  

lavozimida 

Davlat 

kadastirini 

yuritish 

bo‘yicha davlat 

inspektori 

lavozimida   

Geodezya 

nazoratini yuritish 

bo‘yicha davlat 

inspektori  

lavozimida 

Yerdan foydalanish 

va ularni muxofaza 

qilishni nazorat 

qilish bo‘yicha 

davlat inspektori 

lavozimida 
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faoliyat ko‘rsatadi 

55  

Viloyat 

boshqarma 

boshlig‘i o‘z 

nazorat 

funksiyasini 

qanday shaklda 

olib boradi? 

Huquqiy me’yorlarni 

qo‘llash va o‘rnatish 

shaklida 

Iqtisodiy va 

ijtimoiy 

usullarni 

qo‘llash 

shaklida 

Iqtisodiy va 

huquqiy usullarni 

qo‘llash  shaklida 

Ishontirish va 

majburlash 

usullarni qo‘llash  

shaklida 

56  

Qidiruv va 

boshqa ishlar  

natijasi tuproq 

unumdorligini 

pasayi-shiga olib 

keladigan 

holatlarda tuman 

Yer  resuslari va 

davlat kadastri 

bo‘limi 

boshlig‘ining 

xarakatlari? 

tegishli idora  

boshliqlariga Yer 

qonunchiligini  

buzilishiga olib  

keluvchi  shaxslarni  

javobgarlikka  

tortish  to‘g‘risida   

taklif  kiritadi; 

tegishli 

organlarga Yer 

uchaskalarni 

olib quyish  

to‘g‘risida taklif  

kiritadi; 

tegishli 

organlarga 

ishlarni  to‘xtatish 

to‘g‘risida taklif  

kiritadi; 

olib  borilayotgan 

ishlarni 

to‘xtatatadi; 

 

 

 

 

57  

Tuman Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

bo‘limi qachon 

tashkil etilgan?  

1998 yil 24 iyuldagi 

Vazirlar 

Maxkamasining 366 

– sonli qaroriga 

asosan 

2004 yil 14 

oktyabrdagi 

Vazirlar 

Maxkamasining 

438 – sonli 

qaroriga asosan 

2001 yil 13 

iyundagi Vazirlar 

Maxkamasining 

401 – sonli 

qaroriga asosan 

2003 yil 29 

sentyabrdagi 

Vazirlar 

Maxkamasining 

426 – sonli 

qaroriga asosan 

58  

Tuman 

bo‘limining 

ishlari o‘z 

mazmuni, 

xaraktYeri, 

ahamiyati, vaqti 

va bajarish joyi 

bo‘yicha nechta 

guruhga 

bo‘linadi?  

4ta 5ta  7ta  8ta  
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59  

Tuman Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

bo‘limi kimga 

bo‘ysunadi va 

kimga hisobot 

bYeradi?  

Vazirlar 

Maxkamasiga 

bo‘ysunadi va 

hisobot bYeradi   

“Yergeodezkada

str” davlat 

qo‘mitasiga va 

viloyat 

xokimligiga 

hisobot bYeradi  

Viloyat Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

boshqarmasiga 

bo‘ysunadi va 

maxalliy davlat 

boshqaruv 

organiga hisobot 

bYeradi. 

Qishloq va suv 

xo‘jaligi vazirligiga 

bo‘ysunadi va 

hisobot bYeradi  

60  

Tuman Yer 

resurslari va 

davlat kadastri 

bo‘limining 

asosiy vazifasi 

nechta punktdan 

iborat?  

6 ta  7 ta  9 ta  10 ta 

61  

Tuman bo‘limi 

boshlig‘i ayni bir 

vaqtda yana 

qanday lavozimda 

faoliyat 

ko‘rsatadi?  

yuridik va jismoniy 

shaxslarning 

Yerlardan 

foydalanishni 

nazorat qilish 

bo‘yicha davlat 

inspektori 

lavozimida   

Yer fondini 

holatini 

kuzatishni 

nazorat qilish 

bo‘yicha davlat 

inspektori 

lavozimida  

davlat Yer 

kadastrini hamda 

bino va inshootlar 

davlat kadastrini 

yuritish bo‘yicha 

davlat inspektori 

lavozimi  

tuman Yerlaridan 

foydalanish va 

ularni muhofaza 

qilinishi ustidan 

nazorat qilish 

bo‘yicha davlat 

inspektori 

lavozimida 

62  

Yer tuzish 

bo‘yicha loyiha 

institutiva uning 

filiallaridagi 

direktor 

boshchiligidagi 

boshqruv 

apparati: 

  mehnat jamoasidir; 
boshqaradigan 

tizimdir; 

kasaba uyushmasi 

a’zolaridir; 

mutaxassislar 

guruhidir; 

63  

Bo‘lim boshlig‘i 

hisobot davrida 

qanday ishlarni 

bajaradi? 

natijalarni 

rejalashtirish 

bo‘limiga topshiradi;   

qabul qilingan 

hujjatlarni 

to‘playdi; 

hujjatlarni 

ma’lum shaklga 

tushuradi; 

hisob-kitoblarni 

qayta ishlaydi, 

qabul qilingan 

hujjatlarni 

to‘playdi, 

hujjatlarni 

ma’lum shaklga 

tushuradi va    

rejalashtirish 

bo‘limiga 

hisob-kitoblarni 

qayta ishlaydi; 
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topshiradi; 

64  

Oylik, kvartal, 

yarim yillik va 

yillik  hisobotlar  

bu……? 

Yer tuzish bo‘yicha 

hisobot 

muddatlaridir; 

qidiruv 

ishlarining 

vaqtlaridir; 

Yer tuzish 

ishlarining 

muddatlaridir; 

Yer tuzish ishlarini 

bajarish vaqtlaridir; 

65  

Loyihalash 

guruhining 

rahbari hisob 

kartochkasida…? 

loyihalarni ishlpari 

bajarilishi qayd qilib 

boradi ; 

qidiruv ishlarini 

bajarishni qayd 

qilib boradi; 

filial bajargan 

ishni  qayd qilib 

boradi ; 

guruh bajargan 

ishni qayd qilib 

boradi; 

66  

Yer tuzish 

bo‘yicha 

loyihalash 

instituti filiali va  

bo‘linmalarida 

hisob-kitobning 

qaysi turi olib 

boriladi? 

faqat buxgaltYerlik  

hisoboti; 

faqat opYerativ-

ishlab chiqarish 

hisoboti 

faqat statistik  

hisoboti; 

Faqat hisob 

kitoblarni yuritish  

hisoboti 

67  

Loyihalash 

guruhining 

rahbari guruh 

bajargan ishni 

qaysi hujjatda 

qayd qilib boradi? 

tabelda; 
shaxsiy ish 

varaqasida; 

hisob 

kartochkasida; 

ishlarni hisobga 

olish kitobida; 

68  

O‘zdavYerloyiha 

institutining 

asosiy vazifasi 

nechta punktdan 

….? 

 9 ta 11 ta 13 ta 15 ta 

69  

Loyiha 

tashkilotlarida 

hisob va hisobot 

qanday turlarda 

olib boriladi? 

oylik va kvartal; davriy va yillik; 
umumdavlat va 

tarmoq hisoboti; 

statistik. 

buxgaltYeriya, 

tezkor ishlab 

chiqarish; 

70  

Ishlab 

chiqarishning 

xususiyatlariga 

karab ish 

me’yorlarining 

  xizmat ko‘rsatish 

me’yori, vaqt 

me’yori, iqtisodiy 

ko‘rsatkichlar 

xizmat 

ko‘rsatish 

me’yori, 

iqtisodiy 

ko‘rsatkichlar 

vaqt me’yori, 

ishlab chiqarish 

me’yori, xizmat 

ko‘rsatish 

me’yori, sonini 

sonini aniqlash 

me’yori, vaqt 

me’yori, ijtimoiy 

ko‘rsatkichlar 
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turlari? me’yori.; me’yori, 

ijtimoiy 

ko‘rsatkichlar 

me’yori; 

aniqlash me’yori; me’yori; 

71  

Texnolologiya 

asosida sifatli va 

iqtisodiy 

samaradorlikka 

javob bYeradigan 

biron-bir 

mahsulot ishlab 

chiqarish uchun 

sarflanadigan 

mehnat vaqti 

bu........? 

rejalashtirilgan 

vaqtdir; 

texnik 

me’yorlashdir; 

mehnat 

vositasidir; 

me’yoriy 

ko‘rsatkichdir; 

72  
Vaqt me’yori – 

bu…. 

 ma’lum hajmdagi 

ishni bajarishga 

sarflanadigan 

vaqtdir; 

bir rahbarning 

qo‘l ostida 

ishlaydigan 

xizmatchilarnin

g sarflanadigan 

vaqtlaridir; 

xizmatchining 

sarflagan vaqtidir; 

har qanday ishga 

sarflanadigan 

vaqtdir; 

73  

Ma’lum vaqt 

birligida bajarish 

uchun zarur 

bo‘lgan ish hajmi 

bu….? 

vaqtme’yoridir; 
Sonini 

aniqlashdir; 

ishlab chiqarish 

me’yoridir. 

mehnatni 

me’yorlash; 

74  
Xizmat ko‘rsatish 

me’yori – bu….? 

bir rahbarning qo‘l 

ostida ishlaydigan 

xizmatchilar sonidir; 

ma’lum bir vaqt 

ichida 

bajariladigan ish 

hajmidir; 

ma’lum bir 

hajmdagi ishni 

bajarish uchun 

zarur vaqt 

me’yoridir; 

mehnat jarayonini 

me’yorlashdir; 

75  

Ma’lum xajmdagi 

ishni bajarish 

uchun kYerak 

bo‘ladigan 

xizmatchilar soni 

– bu….? 

mehnatni 

o‘lchashdir; 

sonini aniqlash 

me’yori; 

mehnatni 

me’yorlashdir; 

vaqtni o‘lchashdir 

me’yorlashdir; 

76  

Mehnatni 

me’yorlash-

bu…..? 

mexnat xarajati 

me’yorini 

o‘rnatishga aytiladi; 

ma’lum bir ishni 

bajarishda tabiiy 

sharoitdan kelib 

chiqib, mexnat 

xarajati 

me’yorini 

ma’lum bir ishni 

bajarishga 

sarflanadigan 

xarajatlar 

me’yorini 

o‘rnatishga 

ma’lum bir ishni 

bajarishda 

takomillashgan 

tashkiliy-texnik 

sharoitda mehnat 

xarajati me’yorini 
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o‘rnaishga 

aytiladi; 

aytiladi; o‘rnatishga 

aytiladi; 

77  
Mushkullik toifasi 

deganda…..? 

turli omillar ta’sirida 

ma’lum hajmdagi 

ishni bajarish uchun 

sarf bo‘lgan mehnat 

vaqtini aniqlash 

tushuniladi; 

vaqt birligida 

bajariladigan 

ishni o‘lchash 

tushuniladi; 

ma’lum 

miqdordagi 

xodimlar 

tomonidan 

bajarilgan ish 

hajmi tushuniladi; 

ma’lum bir ishni 

bajarishga 

sarflanadigan 

vaqtni o‘lchash 

tushuniladi; 

78  

Yer tuzishda va  

bajariladigan 

ishlarning 

mazmuni va 

mohiyati 

xaraktYeriga 

nisbatan vaqt 

me’yori 

quyidagicha 

taqsimlanadi? 

tuproq, geodezik, 

chizma-bezash, 

topografik-geodezik; 

kuzatuv, 

topografik, 

geobotanik, 

chizma; 

loyihalash, 

kuzatuv, 

hisoblash, texnik  

chizma,  

topografik-

geodezik; 

loyihalash,chizma-

bezash, geodezik 

topografik; 

79  

Texnik 

asoslangan 

me’yorlarni 

hisoblashda 

foydalanish uchun 

qulay bo‘lishi-

bu…? 

mehnatni 

me’yorlashga 

qo‘yiladigan 

talablardan biridir; 

mehnatni tashkil 

etish omillaridan 

biridir; 

loyihalashga 

qo‘yiladigan 

talablaridan 

biridir; 

mehnatni nazorat 

qilish talablaridan 

biridir; 

80  

Ish vaqti sarfini 

belgilash 

usullariga 

quyidagilar 

kiradi? 

kuzatuv, tasvirga 

olish, hisob-kitob; 

tasvirga olish, 

o‘z-o‘zini 

tasvirga olish, 

xronometraj, 

fotoxronometraj

; 

hisob-kitob, 

xronometraj,  

fotoxronometraj ; 

o‘z-o‘zini tasvirga 

olish,qidiruv, 

tasvirga olish; 

81  

Ma’lum bir 

hajmdagi ishni 

bajarishga 

sarflanadigan 

vaqt: 

vaqt me’yoridir; 
ishlab chiqrish 

me’yoridir; 
ish me’yoridir; 

rahbarning ish 

uslubidir; 

82  

Turliomillarta’siri

dama’lumxajmda

giishnibajarishuch

unsarfbuladiganm

exnatvaktinianikla

mushkullik toifasi 

deyiladi; 

mexnat me’yori 

deyiladi; 

kuzatuvga 

taYorgarlik 

deyiladi; 

vakt me’yori 

deyiladi; 
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shga … 

83  

AlohidataYorlang

anelementlarniishl

abchiqarishvaqtlar

igata’sirko‘rsatuv

chiomillarnito‘g‘r

ihisobgaolish - 

bu…? 

mehnatni nazorat 

qilish omillaridan 

biridir; 

mehnatni 

me’yorlashga 

qo‘yiladigan 

talablardan 

biridir; 

dam olish vaqtini 

belgilash 

omillaridir; 

ish vaqtini 

belgilash 

usullaridir; 

84  

Tasvirga olish, 

o‘z-o‘zini tasvirga 

olish va 

xronametraj  va  

fotoxronometraj 

usullari-bu…? 

loyihalash vaqtini 

aniqlash usullaridir; 

vaqt me’yorini 

aniqlash 

usullaridir; 

dam olish vaqtini 

belgilash 

usullaridir; 

ish vaqti sarfini 

belgilash 

usullaridir; 

85  

Yer tuzish 

xizmatida xizmat 

safari uchun haq 

to‘lash 

yo‘riqnomasining 

asosiy 

ko‘rsatkichlari 

nechta punktdan 

iborat? 

4ta  5ta  7ta  8ta  

86  

MutaxassisgabYe

rilganishnibajaris

huchunasbob-

anjomlarbilanjiho

zlanganishlabchiq

arishmaydoni? 

mutaxassisning ish 

o‘rnidir; 

mutaxassisning 

xonasidir; 

mehnat 

sharoitidir; 

Rahbarlik ish 

o‘rnidir; 

87  

“Mexnat 

kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

ish vaqti 

tushunchasiga 

izox bYerilgan? 

120-moddasida 117-moddasida 114 -moddasida 121-moddasida 

88  

“Mexnat 

kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

ish vaqtining 

normal muddatiga 

izox bYerilgan? 

120-moddasida 116-moddasida 119-moddasida 115-moddasida 
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89  

“Mexnat 

kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

ish ish xaftasining 

turlari va rejimiga 

izox bYerilgan? 

124-moddasida 122-moddasida 120-moddasida 126-moddasida 

90  

Me’yorlanmagan 

vaqt- bu  

Ish jarayonining 

yakuniy maqsadiga 

Yerishshiga 

qaratilgan barcha 

opYeratsiyalarni 

bajarishga 

sarflanadigan vaqtdir 

ishni bajarish 

davrida ko‘zda 

tutilmagan 

ishlarga 

sarflanadigan 

vaqtdir. 

Topshiriqni 

bajarish uchun 

kYerak 

matYeriallar 

asboblarni 

taYorlash, taYor 

maxsulotni 

topshirishga 

sarflanadigan 

vaqtdir.  

Topshiriqni 

bajarishda asosiy 

va yordamchi 

ishlarga 

sarflanadigan 

vaqtdir.  
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Me’yorlangan 

vaqt - bu 

topshiriqni bajarish 

uchun zarur 

bo‘ladigan mehnat 

sarfidir  

Topshiriqni 

bajarish uchun 

olinadigan 

matYeriallarga 

sarflanadigan 

mehnat sarfidir  

Topshiriqni 

bajarish uchun 

olingan 

matYeriallarasbo

blarni taYorlash, 

taYor maxsulotni 

topshirishga 

sarflanadigan 

vaqtdir.  

Topshiriqni 

bajarishda asosiy 

va yordamchi 

ishlarga 

sarflanadigan 

vaqtdir.  

92  

Mehnatni 

me’yorlash 

bo‘yicha 

ko‘rsatkichlar….? 

texnik va hisob-

kitob; 

iqtisodiy va 

ijtimoiy; 

loyihaviy va 

hisob-kitob; 

tabaqalashtirilgan 

va yiriklashtirilgan; 

93  

Tabaqalashtirilga

n va 

yiriklashtirilgan  

meyorlari  

bu……? 

hisob-kitob usulidir; 

mehnatni 

me’yorlash 

usulining 

bosqichlaridir; 

mehnatni 

me’yorlash; 

kuzatuvning asosiy 

usullari; 

94  

Aniqlanganvayiri

klashtirilgandaraj

aningmo‘ljallanga

nishturigamoskeli

shi-bu…..? 

mexnat intizomini 

o‘rnatish talablaridan 

biridir; 

mexnatni 

nazorat qilish 

talablaridan 

biridir; 

mehnatni 

me’yorlashga 

qo‘yiladigan 

asosiy talablardan 

biridir; 

mehnatni 

boshqarish 

usullaridan biridir; 

95  
Aniqtashkiliy-

texniksharoitlarva

ishlabchiqarishtur

loyihani bajarish 

talablaridan biri; 
loyihani amalga 

oshirish 

mehnatni 

me’yorlashga 

mehnatni 

nazoratlash qilish  
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igataaluqlibo‘lgan

texnologikjarayon

larnihisobgaolish-

bu…..? 

talablaridan biri; qo‘yiladigan 

asosiy talablardan 

biri; 

talablardan biri; 

96  

Ishlab chiqarishni 

takomillashgan 

tashkiliy-texnik 

sharoitida ma’lum 

bir ishni 

bajarishga 

sarflanadigan 

mexnat me’yorini 

belgilash 

boshqaruvni 

rivojlantirishdir; 

mehnatni 

me’yorlash 

jarayonidir; 

mehnatni tashkil 

etishdir; 

boshqaruvni 

yaxshilashdir; 

97  

Naryad-

buyurtmaning 

tarkibi….? 

 qidiruv ishlarini 

bajarilishi muddati; 

bajariladigan ishning 

umumiy hajmi va 

uni taYorlash tartibi, 

loyiha qidiruv 

ishlarining yig‘ma 

smetasi,  

buyurtmachiga 

matYeriallarniyubori

sh muddati. 

loyiha qidiruv 

ishlarining 

yig‘ma smetasi; 

buyurtmachiga 

matYeriallarniyub

orish muddati; 

qidiruv ishlarini 

bajarilishi muddati; 

bajariladigan 

ishning umumiy 

hajmi va uni 

taYorlash tartibi; 

98  

Yer tuzish 

buyicha loyixa va 

kidiruv ishlariga 

namunaviy vakt 

me’yorlari kim 

tomonidan ishlab 

chiqiladi 

Qishloq va suv 

xo‘jaligi vazirligi 

tomonidan   

Tuproqshunosla

r tomonidan  

«O‘zgeodezkadas

tr» Bosh 

boshqarmasi 

tomonidan  

Yer 

geodoezkadasYer, 

Davalt qo‘mitasi 

tomonidan 

99  

Mehnatni 

me’yorlashni 

nechta usuli 

mavjud? 

Kuzatish va 

hisoblash 

Kattalashtirilgan 

va 

kichiklashtirilga

n  

tabaqalashtirilan 

va 

yiriklashtirilgan 

Texnik va 

hisoblash 

100  

Ish vaqtini balansi 

qanday ifoda 

orqali aniqlanadi? 

TI.V.D=TT.I.V+TI.X.K.V

+Tb.T.V+TT.YA.V 

TI.V.D=TT.I.V+TI.

X.K.V-

Tb.T.VTT.YA.V 

TI.V.D=TT.I.V+TI.X.

K.V-Tb.T.V/TT.YA.V 

TI.V.D=TT.I.V+TI.X.K.

V-Tb.T.V-TT.YA.V 

101  

Tezkor ish vaqti 

qanday ifoda 

orqali aniqlanadi? 

TT.I.V=Ta.I.VTyo.I.V TT.I.V=Ta.I.V-

Tyo.I.V 

TT.I.V=Ta.I.V/Tyo.I.V TT.I.V=Ta.I.V+Tyo.I.V 

102  Belgilangan Tb.T.V=TQ.MD.V- Tb.T.V=TQ.MD.V+ Tb.T.V=TQ.MD.VTSH. Tb.T.V=TQ.MD.V/TSH.
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tanaffuslar vaqti 

qanday ifoda 

orqali aniqlanadi?  

TSH.Z.V TSH.Z.V Z.V Z.V 

103  

Yer tuzishga haq 

to‘lashning 

qanday  asosiy 

usullari bor? 

ishbay, vaqtbay; 
to‘g‘ri ishbay, 

akkordli ishbay; 

mukofatli 

vaqtbay; 

oddiy vaqtbay, 

mukofatli vaqtbay; 

104  

“Mexnat 

Kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

mexnat 

shartnomasining 

tushunchasi va 

taraflariga  izox 

bYerilgan? 

75-moddasida 74-moddasida 72-moddasida 76-moddasida 

105  

“Mexnat 

Kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

mehnat 

shartnomasining 

shakliga izox 

bYerilgan? 

74-moddasida 77-moddasida 78-moddasida 80-moddasida 

106  

“Mexnat 

Kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

mexnat 

shartnomasining 

muddatiga izox 

bYerilgan? 

81-moddasida 78-moddasida 80-moddasida 75-moddasida 

107  

Mehnatni tashkil 

etish tamoillari  

bu…..? 

ilmiy lik, 

majmualiylik; 

uzluksizlik, 

me’yoriylik, 

boshqaruvning 

yakdilligi; 

ilmiylik, rejalilik, 

majmualiylik, 

uzluksizlik, 

moddiy-

manfaatdorlik, 

iqtisodiylik; 

ilmiylik, 

demokratik 

markazlashganlik, 

iqtisodiylik; 

108  

Mehnatga haq 

to‘lashni tashkil 

qilish qanday 

tamoyillarga 

tayanadi?  

mehnat natijalari 

bo‘yicha ish haqqni 

to‘lash, 

xodimlarning o‘ziga 

ishonchliligi va 

himoyalanganligi, 

Mehnat 

natijalari 

bo‘yicha ish 

xaqi to‘lash, 

hodimlarning 

o‘ziga 

Mehnat natijalari 

bo‘yicha ish haqi 

to‘lash, ish 

haqining 

rag‘batlantiruvchi 

va qo‘llab 

Mehnat natijalari 

bo‘yicha ish haqi 

to‘lash, shaxsiy 

xissa qo‘shganligi 

uchun qo‘shimcha 
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ish haqining 

rag‘batlantiruvchi va 

qo‘llab 

qo‘vvatlovchi 

aspektlari, shaxsiy 

xissa qo‘shganligi 

uchun qo‘shimcha 

ish haqi to‘lash 

ishonchliligi va 

himoyalanganlig

i 

quvvatlovchi 

aspektlari 

ish xaqi to‘lash 

109  

Ish haqqi va 

mehnatni 

rag‘batlantirish 

qanday 

tamoyillarga 

tayanadi?  

UnivYersallik, 

oddiylik va qulaylik, 

mustaqillik   

univYersallik, 

qulaylik va 

oddiylik, 

jamoaviy 

javobgarlik, 

adolatlilik, 

mustaqillik 

UnivYersallik, 

oddiylik va 

qulaylik, 

adolatlilik, 

jamoaviy 

javobgarlik  

UnivYersallik, 

oddiylik va 

qulaylik, adolatlilik  

110  

Mutaxassis ish 

o‘rnini tashkil 

qilishda qanday 

talablar inobatga 

olinadi?  

moddiy va ma’naviy 

manfaatdorlik, 

jihozlar qulayligi, 

agrotexnika 

vositalarini 

mavjudligi   

Moddiy va 

manaviy 

manfaatdorlik 

jihozlar 

qulayligi, estetik 

va sanitariya – 

gigiena 

sharoitini 

yaratilganligi  

moddiy va 

ma’naviy 

manfaatdorlik, 

agrotexnika 

vositalarini 

mavjudligi  

moddiy va 

ma’naviy 

manfaatdorlik, 

jihozlar qulayligi, 

agrotexnika 

vositalarini 

mavjudligi, ish va 

dam olishning 

oqilona rejimi va 

qulay sanitariya – 

gigiena va estetik 

ish sharoitini 

yaratilganligi 

111  

Ish vaqti qanday 

turlarga 

bo‘linadi? 

TaYorgarlik 

yakunlash ishlari va 

tanaffuslar vaqti   

me’yorlangan va 

me’yorlanmagan 

Texnologik 

jarayonlar bilan 

bog‘liq 

tanaffuslarni va 

dam olish vaqti 

shaxsiy 

zaruriyatlarga 

bYerilgan vaqt  

Tezkor ish vaqti va 

ish joyiga xizmat 

ko‘rsatish vaqti  

112  

“mexnat 

kodeksi”ning 

qaysi moddasia 

mexnat haqi 

miqdorini 

157-moddasida 155-moddasida 153-moddasida 159-moddasida 
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belgilashga izox 

bYerilgan? 

113  

“Mexnat 

Kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

mexnat haqining 

eng kam 

miqdoriga izox 

bYerilgan? 

157-moddasida 155-moddasida 159-moddasida 161-moddasida 

114  

“Mexnat 

Kodeksi”ning 

qaysi moddasida 

mexnat haq 

to‘lash 

muddatlariga izox 

bYerilgan? 

165-moddasida 163-moddasida 164-moddasida 161-moddasida 

115  

Yer tuzish ishlari 

uchun ishbay haq 

to‘lashda hisob-

kitob uchun 

asosiy hujjat 

bo‘lib…..? 

topshiriq hisobot 

xizmat qiladi; 

ish vaqtini 

hisobga oluvchi 

tabel xizmat 

qiladi; 

bajarilgan ishlar 

bo‘yicha 

topshirilgan 

hisobot xizmat 

qiladi; 

topshiriq xizmat 

qiladi; 

116  

Loyiha 

tashkilotining 

qaysi 

mutaxassislari 

mehnatga 

mukofotli ishbay 

xaq to‘lnadi? 

texnik va hisoblash 

ishlaridagi 

mutaxassislarga; 

Rahbarlar  

injenYer – 

texnik va xizmat 

ko‘rsatish 

xodimlariga. 

qidiruv izlanuv 

ishlaridagi 

mutaxassislarga; 

loyiha ishlaridagi 

mutaxassislarga  

117  

Qo‘shimcha ish 

xaqi qanday 

aniqlanadi? 

vaqtbay ish haqidan 

50% olinadi; 

qo‘shimcha 

bjarilgan ishning 

qiymatini 

hisoblash orqali; 

doimiy haq 

to‘lash usuliga 

mukofat pulini 

qo‘shish orqali; 

barcha javoblar 

to‘g‘ri. 

118  

Loyiha 

tashkilotida 

mehnatga 

quyidagi turlarda 

haq to‘lanadi? 

mukofatli ishbay; 
Ishbay va  

vaqtbay ; 

mukofotli 

vaqtbay; 

mukofatli ishbay va 

vaqtbay; 

119  

Mutaxassisning 

bajargan ish 

hajmiga nisbatan 

to‘lanadigan 

to‘g‘ri ishbay,  

mukofotli ishbay 
to‘g‘ri vaqtbay; oddiy vaqtbay; mukofotli vaqtbay; 
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haq…? 

120  

Doimiy haq to‘lash 

usuliga mukofat 

pulini qo‘shish 

orqali qanday  xaq 

aniqlanadi? 

mukofat puli 

aniqlanadi; 

qo‘shimcha ish 

haqi aniqlanadi; 

umumiy ish haqi 

aniqlanadi; 

vaqtbay ish xaqi 

aniqlanadi; 
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